



## החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1832

### פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבריאות	התקבל בוועדת הפטור 14.06.2022	תאריך דיון 17.07.2022			
<b>פרטי ההתקשרות המבוקשת</b>	נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
מתכנן קונסטרוקציה לפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי הלל יפה	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)3	14.06.2022	8000749144	
<b>חברי ועדה נוכחים</b>	<b>תפקיד</b>	<b>תפקיד בוועדה</b>			
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה			
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת			
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה			

### החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

#### תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
שטירלר הנדסה ותכנון 2002 בע"מ	513181198		

#### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
30.06.2022	17.07.2022	31.12.2026	31.12.2026	1,191,060	1,191,060	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

### דיון ונימוקים

- משרד הבריאות (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם שטירלר הנדסה ותכנון 2002 בע"מ (להלן - **המתכנן**) לטובת התכנון הנדרש בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי הלל יפה (להלן - **הפרויקט** ו-**בית החולים**, בהתאמה).
- המתכנן אושר ונבחר ע"י ועדת המכרזים במשרד ביום 26.12.2019 לצורך ביצוע הפרויקט מכח תקנה 5א(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.
- לאחר שנפלה טעות סופר בהחלטת ועדת המכרזים, וכן בהסכם שנחתם עם הספק, בעניין היקף העבודה, ולאחר שהטיפול בנושא התעכב עקב התפרצות נגיף הקורונה במהלך 2020, החליטה ועדת הפטור המשרדית מיום 27.10.21 לאשר את ההתקשרות עם הספק בהיקף של 1,260,000 ש"ח לפני מע"מ - וכן אופציה להרחיב את ההתקשרות עד לסכום של 1,500,00

- ש"ח כולל מע"מ בסמכות ועדת המכרזים לתקופה שמיום 27.10.2021 ועד ליום 25.01.2025.
4. הפרויקט המקורי היה מלר"ד ממוגן בשטח של 4,500 מ"ר שהוכן בשנת 2019.
  5. לבקשת בית החולים ובהתאם לצרכיו בהווה ובעתיד, הוחלט לעדכן את הפרויקט כדלהלן:
    - 5.1. קומת מלר"ד ממוגן בשטח כולל של 5,605 מ"ר.
    - 5.2. קומת מפרתף אישפוז חירום בשטח 6,610 מ"ר.
    - 5.3. קומה ראשונה, ברמת מעטפת ושלד, בשטח של 5,690 מ"ר למטרת חדרי ניתוח עתידיים.
    - 5.4. כמו כן, מדובר בשלב א' המהווה בסיס לפרויקט מגדל עתידי בן 6 קומות בשטח כולל של 25,000 מ"ר.
    - 5.5. הפרויקט כול עבודות של כבישים ודרכים חלופיות, הסתות של תשתיות ביה"ח, דיפון, חפירה ומנהרה תת-קרקעית.
  6. הנושא נבחן מול מנהל חטיבת נכסים ולוגיסטיקה באגף החשב הכללי, רו"ח דקל כהן, וגורמי המקצוע מטעמו, והסברי המשרד נמצאו מספקים.
  7. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
  8. מר בר דהן, מנהל תחום בריאות ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000005536 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.