

מדינת ישראל/משרד החקלאות  
מינהל המחקר החקלאי /מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית

ועדה מיום 8.11.2022

החלטה לפירוט

מס' פטור: 3161

הנדון: הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית – מפטור 2851 בנושא: תקצוב חד פעמי מלחי- דרישות רגולטוריות לעמידה בתוכניות עבודה 2022

סעיף פטור: 3(4)(ב)(1)

דיון

היסטוריית התקשרויות:

1. התקשרות ראשונה (פטור 2851): אושרה בוועדת המכרזים ובוועדת הפטור המשרדית ביום 9.11.2021 על פי תקנה 3(29) ספק יחיד באין השגות, עם החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ – חיא"ל, בסך של 3,450,000 ש"ח כולל מע"מ 17%, מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2022 (הסכם מס' 415/21). הזמנת מרכב"ה מס' 4502020861.

לטובת רפורמה סביבתית לה מלח"י נדרש ע"י הגנ"ס ומתוקף בהיתר ההזרמה לים, התקבל לשימוש במהלך 2022 תקציב תוספתי ייעודי ע"ס 3.45 מלש"ח. הקציב מיועד למערך סינון וחיטוי של כלל מי הפלט של מלח"י ע"פ אמות המידה המוגדרות בהיתר ההזרמה. בשל עיכובים במתן היתרי בניה, ולנוכח משא ומתן שמתקיים באופן תדיר מול הגנ"ס לגבי אופי/הגדרת החיטוי הנדרש (UV או כלור), לא ניתן היה לקדם מכרז לגבי תכנון והתקנת התשתיות הנדרשות. מלח"י נמצא בשלבים הסופיים של סדרת ניסויים על פי בקשת הגנ"ס כדי לבחון היתכנות לשימוש בכלורניציה (שיטת חיטוי אפקטיבית וחסכונית להפעלה לטווח הארוך), כך שהחלטה הסופית צפויה להתקבל במהלך החודש הקרוב.

לאור זאת יש צורך בהארכת ההתקשרות להעברת התקציב בנושא הנדון משנת 2022 לשנת 2023 ללא תוספת כספית.

החלטה

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות (הראשונה) ללא תוספת כספית על פי תקנה 3(4)(ב)(1) להמשך ביצוע הנושא שבנדון, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ובהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה/הספק: החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ – חיא"ל ח.פ: 510485204

היקף ההתקשרות: ללא תוספת כספית

תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2023 ועד ליום 31.12.2023

כפוף לתוספת להסכם (מקורי מס' 415/21) - יש לציין בהסכם שבמידה ומלח"י תיקלט במינהל המחקר החקלאי לפני סיום העבודות, יתרת התקציב והעבודות יבוצעו באופן ישיר עפ"י שיקול דעת המינהל.

ביטוח: לא

\* שאר הפרטים מפטור 2851 ללא שינוי.

מוטי ניר  
מ"מ יו"ר הועדה

רחל ירום  
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג  
יועצת משפטית המינהל