

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2473

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
שירות בתי הסוהר	30.11.2022	06.12.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
אספקת והצבת מבנים טרומיים מבטון	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	02.11.2022	8000822357

חברי ועדה נוכחים

תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה
יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

עמוס שקדי
עמיהוד שמלצר
אורי שאשא

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: העברת יתרה של 367,000
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
ר.א.י. (תעשייה לתבניות מתקדמות) בע"מ	511599458		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
02.11.2022	06.12.2022	30.04.2023	30.04.2023	0	0	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- שירות בתי הסוהר (להלן - **שב"ס**) מבקש הארכת התקשרות עם חברת "ר.א.י." (להלן - **הספק**) עבור הצבת שלושה מבנים ממוגנים ירי טילים במתקני השב"ס.
- ב-2019 החלה עבודת הצבה של שלושה מבנים ממוגנים מטילים על פי הנחיית פקע"ר. שניים כבר הוצבו.
- ההתקשרות המקורית החלה מכוח מכרז של המשטרה שאומץ על ידי שב"ס ביום 10.03.2019. ההתקשרות אושרה עד ליום ה-30.09.2022. סכום ההזמנה עמד על 805,501 ש"ח, נותרה יתרה בהיקף 367,000 ש"ח.
- לטובת הצבת המבנה השלישי מבוקש הארכת התקשרות תוך ניצול יתרה קיימת.

5. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 6. מר בר פומפס, רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
פרטי אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000006658 לעיל,
 לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.