



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2546

פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 12.12.2022	תאריך דיון 18.12.2022
-----------------------------------	---	---------------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות תחזוקת מערכת טלפונית	מטרת הפניה התקשרות שלא דרך המרכז מרכזי 14ב(א)	תקנת חוק מועד החלטת ועדת מרכזים הפונה 30.11.2022	מספר פנייה 8000829365
--	---	--	---------------------------------

חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי
אריאל פרץ
גל אמיר

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 14ב(א) לתקנות חובת המכרזים

בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן.

יצוין כי אישור ועדת הפטור ניתן עבור החרגה מהמכרז המרכזי וההתקשרות צריכה להיעשות בהתאם לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות פטור ממכרז הערות:

פרטי תקופה

מטבע	סכום מאושר	אומדן	תאריך סיום מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש
שקלים ישראלים חדשים	240,000	240,000	31.12.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023

דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן - **המשטרה**) מבקשת החרגה מהמכרז המרכזי 13-2014 לאספקת ציוד ושירותי טלפוניה קווית עבור משרדי הממשלה (להלן - **מכרז שירלי**), לצורך המשך רישוי, תחזוקה ופיתוח של מערכת נפגעי עבירה (IVR).
- בחוות דעתו של מינהל הרכש צוין כי בקיץ 2021 אימצה המשטרה את מכרז שירלי והחלה בפיתוח המערכת במסגרתו. בהתאם ללוחות הזמנים שהועברו על ידי המשטרה, פיתוח המערכת החדשה והטמעתה היה צפוי להסתיים עד לסוף חודש נובמבר 2022 (כולל מרווחי ביטחון שנלקחו בחשבון על ידי המשטרה).
- במהלך שנת 2022, פעלה המשטרה לצורך הסבת המוקדים והמרכזים שלה לשימוש במערכות המסופקות במכרז שירלי. בין

היתר, הוקמו ע"י המשטרה ליבת טלפוניה של מרכז שירלי, הוחלפו מאות מתגי תקשורת, הותקנו והוגדרו כ-10,000 טלפוני IP, הוקמו חדרי ועידות טלפוניים ועוד.

4. אולם למשטרה נותרו עוד כ-10 מוקדים שעדיין לא נסתיימה העברתם אל המערכות המסופקות במרכז שירלי ולכן המשטרה נדרשת להמשיך תחזוקת המערכות המסופקות למוקדים אלו עם החברה המעניקה להם את השירותים היום.

5. בהתאם לאמור, היות שהמשטרה פועלת לצורך אימוץ מרכז שירלי ותמשיך לפעול למען מטרה זו, למינהל הרכש אין מניעה מלאשר החרגה ממרכז שירלי תחת ההתניות הבאות:

5.1. האישור יהיה אך ורק עבור המשך שירות ותחזוקה למערכות ה-IVR הקיימות, ללא אפשרות להרחבות או תוספות כלשהן.

5.2. האישור יינתן עד לסוף שנת 2023, כאשר עד סוף הרבעון השלישי של 2023, המשטרה תציג למינהל הרכש את החלופות למעבר המוקדים ואת תכנית העבודה למימוש המעבר.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	