



א' ניסן תשפ"ג
23.3.23
112459323

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה להארכת התקשרות עם אמריו מאיוס אדריכלים - פרויקט הקמת טיפול נמרץ ממוגן על גג המלר"ד - המרכז הרפואי פוריה חוזה 572/18

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית - חשב המשרד / נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
נעמה שטיינברג - חברה
אלי כהן - חבר
גיאק רוזנברג - חבר

ביום 1.8.18 אשרה ועדת הפטור המשרדית החלטה מס' ת 18-19 את המלצת ועדת המכרזים ובחירה מתכננים לפרויקט שבנדון, בין המתכננים שאושרו בהחלטה זו, אדריכל אמריו מאיוס אדריכלים ח.פ. 557292091. מסגרת שכה"ט באישור עד 1,250,000 ₪ ומשך ההתקשרות עד 48 חודשים.

ביום 8.9.22 אשרה ועדת המכרזים הארכת משך התקשרויות עם מתכננים, קבלנים וספקים - לרבות מתכננים במרכז הרפואי פוריה. בטעות נשמט מההחלטה אדריכל הפרויקט שבנדון אמריו מאיוס למרות שהופיע בפניה לאישור בקובץ האקסל.
התקנה תקציבית 67250311

החלטת הוועדה:

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת ההתקשרות ללא עלות נוספת מעבר לאישור ופ"ם מיום 1.8.18, עם אדריכל הפרויקט שבנדון אמריו מאיוס, זאת מאחר שבטעות נשמט שמו מהחלטת הוועדה מיום 8.9.22 להארכת ההתקשרות עם המתכננים בפרויקט, עד ליום 30.4.24. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1).

- לא נדרש אישור ועדת חריגים.
- נדרש אישור של ועדת חריגים.
- נדרש אישור של סגן בכיר לתשב הכללי.
- בהתאם להוראת תכ"ם ה-1.2.2.3 הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2023 בתוקף מיום 1/1/2023, חשב/סגן חשב מאשר התקשרות זו מכח סעיף 3.2 להוראה, תת סעיף: _____.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין/ חזי צפניה	יו"ר / מ"מ	חזי צפניה
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	[Signature]
חסן אסמעיל	חשב המשרד	[Signature]
נעמה שטיינברג	חברה	[Signature]
אלי כהן	חבר	[Signature]
גיאק רוזנברג	חבר	[Signature]