

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 135/23-1

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע	יחידה מגישה
מיכל בן הרוש	שם הפונה
	תפקיד הפונה
מכרזים לענייני תקשוב	שם ועדת מכרזים
18/09/2023	תאריך
22934	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
יו"ר	סמי גריידי
חבר	ששון סופרי
חבר	פנחס פרנקל
חבר	נמרוד ארצי
חבר	איתמר אביעד
מרכז	כנאן גאנס

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

הארכת תוקף החלטה עם חברת נס אי.אס בע"מ על פי תנאי זכייתה במסגרת מכרז 8-2007 להקמה תפעול ותחזוקה של מערכת לרישום קרקע עבור המשרד	נושא ההתקשרות
אישור התקשרות	סוג הבקשה
מכרז פומבי	תאור תהליך הבחירה

גאנס כנאן	רשם
-----------	-----

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 135/23-1

רקע:

באגף מערכות מידע מותקנת מערכת רימון אשר דורשת ביצוע שינויים ושיפורים לצורך שיפור השימושיות במערכת, שיפור השירות לציבור ומתן מענה למשימות השוטפות של האגף לרישום והסדר מקרקעין בעבודה מול מערכת רימון.

בהתאם למרכיב C5 להצעת המחיר של חברת EDC, החברה הזוכה במכרז 08-2007 להקמה תפעול ותחזוקה של מערכת רישום קרקע עבור משרד המשפטים, עלות רכיב השינויים ושיפורים עומדת על 8,171,938.76 ש"ח.

בפרוטוקול 75/10 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם חברת HP (אשר רכשה את חברת EDC) בהיקף של עד 2,250,000 ₪ + מע"מ לצורך ביצוע השינויים והשיפורים בהתאם לתנאי מכרז 08-2007 וע"פ תקנה ג3(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

בפרוטוקול 197/14 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם חברת HP לצורך ביצוע שיפורים ושינויים במערכת רימון בהיקף של 4,105,600 ₪ + מע"מ והצמדה בהתאם לתקנה ג3(א) לתח"מ.

בפרוטוקול תקשוב 101/16 אישרה הוועדה את מימוש האופציה לפי תקנה ג3(א), בהתקשרות עם חברת HP בהזמנה 4501241371 לתחזוקת מערכת רימון 2,972,329.32 ₪ + מע"מ + הצמדה כפי שנקבע במכרז + \$ 221,590 + מע"מ לרכישת שרותי תחזוקה לציוד ורישיונות תוכנה ל- 12 חודשים (עלות חודשית עד 18,465.87 \$ + מע"מ), החל מיום 01/07/2016 ועד ליום 30/06/2017.

בפרוטוקול תקשוב 97/17, אישרה הוועדה את מימוש האופציה לפי תקנה ג3(א), בהתקשרות עם חברת HP בהזמנה 4501241371 לתחזוקת מערכת רימון 2,972,329.32 ₪ + מע"מ + הצמדה כפי שנקבע במכרז + \$ 222,951 + מע"מ לרכישת שרותי תחזוקה לציוד ורישיונות תוכנה ל- 12 חודשים (עלות חודשית עד 18,579.26 \$ + מע"מ), החל מיום 01/07/2017 ועד ליום 30/06/2018.

בפרוטוקול 113/17 אישרה ועדת המכרזים את הסבת הסכם ההתקשרות מחברת HP לחברת אנטסרב בע"מ.

בפרוטוקול 98/18 אישרה הוועדה להתקשר עם אנטסרב ישראל בע"מ לרכש כ-5003 שעות ובהיקף של עד 1,816,347 ש"ח לפני מע"מ והצמדה עבור פיתוח שושי"ם במערכת רימון עבור כל אחת מגרסאות 56 ו-57 ותקצוב אפיון לגרסה 58 לשנת 2019 לתקופה 01/06/2018 - 31/05/2019 בהתאם לתקנה ג3(א) לתח"מ, זאת לאחר הוועדה קיבלה הבהרות מהגורם המקצועי לגבי שושי"שים הנדרשים.

בפרוטוקול צוין כי באחריות אגף מערכות מידע לוודא כי התשלום בפועל יבוצע לפי רמת נותני השירותים אשר יתנו את השירותים בפועל, בהתאם להגדרת רמות נותני השירות, וכן לפי תעריף שעתי או חודשי בהתאם לאורך המשימה הנדרש כפי שהוגדר במסמכי המכרז כמפורט ברקע לפרוטוקול 98/18.

עוד הובהר כי לא קיימת יתרה נוספת בסעיף c5 לצורך ביצוע שושי"שים נוספים. וככול ויעלה הצורך בשושי"שים נוספים יש לפנות לוועדת הפטור, זאת לאור פרק הזמן שחלף ממועד תחילת ההתקשרות.

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 135/23-1

בפרוטוקול תקשוב 99/18, אישרה הוועדה את מימוש האופציה לפי תקנה 3ג(א), בהתקשרות עם חברת אנטסרב לתחזוקת מערכת רימון בהיקף 1,506,686.04 ₪ + מע"מ + הצמדה כפי שנקבע במכרז + 111,475.56 \$ + מע"מ לרכישת שרותי תחזוקה לציוד ורישיונות תוכנה ל- 6 חודשים (עלות חודשית עד 18,579.26 \$ + מע"מ), החל מיום 01/07/2018 ועד ליום 31/12/2018.

בפרוטוקול תקשוב 188/18, אישרה הוועדה את מימוש האופציה על פי תקנה 3ג(א), בהתקשרות עם חברת אנטסרב בע"מ לתחזוקת מערכת רימון בהיקף 3,046,117.3 ₪ + מע"מ + הצמדה כפי שנקבע במכרז + 222,951.12 \$ + מע"מ לרכישת תחזוקה למערכת רימון לשנה החל מיום 01/01/2019 ועד ליום 31/12/2019.

לאור האמור נדרש להרחיב את סעיף C5 שבסעיף 5.6 להצעת הזוכה המותאמת כפי שאושרה ועודכנה במכרז פרויקט רימון לצורך ביצוע שירותי שיפורים ושינויים במערכת רימון כמתואר בפניית מנמ"רית היחידה המצורפת לבקשה זו.

בפרוטוקול תקשוב 17/19 אישרה הוועדה את מימוש חוזה שנכרת בעקבות מכרז עם חברת אנטסרב ישראל בע"מ לצורך ביצוע שיפורים ושינויים במערכת רימון במהלך השנים 2019-2021, זאת באישור ועדת הפטור באוצר בהתאם לתקנה 3(ב)(4)(3) לתח"מ, בהיקף של עד 14,000,000 ₪ לא כולל מע"מ והחל מיום 31/03/2019 ועד ליום 31/12/2021.

משיקולי תקציב הוחלט על מימוש ההתקשרות על פי ההזמנות שיצאו מעת לעת.

בפרוטוקול תקשוב 193/21, אישרה הוועדה את הארכתה תוקף ההזמנות הקיימות וכן הארכת תוקף החלטה של פרוטוקול 17/19 3ג(א), בהתקשרות עם חברת אנטסרב בע"מ לתחזוקת מערכת רימון בהיקף 3,046,117 ₪. ללא עלות תקציבית נוספת לרכישת שו"שים למערכת רימון לשנה החל מיום 01/01/2022 ועד ליום 31/12/2023.

להלן סטטוס ההזמנות שהופקו תחת פרוטוקול 17.19 שאושר ויתרת ההזמנות:

פרוטוקול/הזמנות	נושא	סכום בשקלים	סכום כולל מע"מ	מספר פרוטוקול/הזמנה	יתרה נכון ליום	הערות
פרוטוקול	תקציב שאושר	14,000,000 ₪	16,380,000 ₪	17/19		
הזמנה	הזמנת שו"שים	1,346,000 ₪	1,574,820 ₪	4501749514	0.00 ₪	
הזמנה	הזמנת שו"שים טכנולוגיים + עסקיים	3,029,060 ₪	3,544,000 ₪	4501953187	0.00 ₪	
הזמנה	הזמנת שו"שים	2,307,693 ₪	2,700,001 ₪	4502313495	2,307,693 ₪	נקלט גליון הזנה (ע"ס 1,532,685), טרם נקלטה חשבונית
	סה"כ יתרה למימוש עד כה לתקציב הפרוטוקול	7,317,247	8,561,179			

כעת נדרשת הארכת הזמנת הרכש שמספרה 4502313495, ובנוסף הפקת הזמנות עתידיות בהמשך במסגרת התקציב שאושר וטרם מומש לתקופה עד 31/05/2025.

מבוקש:

אישור הוועדה להארכת תוקף ההחלטה להתקשרות עם חברת נס.אי.אס בע"מ כפי שאושר בפרוטוקול 17.19 עד לתאריך 31/05/2025 ובכלל זה הארכת יתרת הזמנה 4502313495.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
------	------	------------------------	---------	---------	---------------	--------------	-------

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 1-135/23

אושרה	31/05/2025	18/09/2023	515482198	נס.אי.אס בע"מ	0.00 ש"ח	1	הארכת יתרת הזמנה 4502313495	1
אושרה	31/05/2025	01/01/2024	515482198	נס.אי.אס בע"מ	0.00 ש"ח	1	הארכת תוקף החלטה	2

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 0.00 ש"ח ללא מע"מ

החלטה:

בפני הועדה הוצגה פניית אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ממנה עולה כי בהתאם להחלטת הועדה בפרוטוקול 17/19 אושר למשרד תקציב של 14,000,000 ₪ לא כולל מע"מ עבור המשך פרויקט רימון וסוכס ולאור אילוצי תקציב סוכס, כי הזמנות יצאו מעת לעת ולפי הצורך.

להלן סטטוס ההזמנות שהופקו תחת פרוטוקול 17.19 שאושר ויתרת ההזמנות:

פרוטוקול/הזמנות	נושא	סכום בשקלים	סכום כולל מע"מ בשקלים	מספר פרוטוקול/הזמנה	יתרה נכון ליום	הערות
פרוטוקול	תקציב שאושר	14,000,000 ₪	16,380,000 ₪	17/19		
הזמנה	הזמנת שו"שים	1,346,000 ₪	1,574,820 ₪	4501749514	0.00 ₪	
הזמנה	הזמנת שו"שים טכנולוגיים + עסקיים	3,029,060 ₪	3,544,000 ₪	4501953187	0.00 ₪	
הזמנה	הזמנת שו"שים	2,307,693 ₪	2,700,001 ₪	4502313495	2,307,693 ₪	נקלט גליון הזנה (ע"ס 1,532,685), טרם נקלטה חשבונית
סה"כ יתרה למימוש עד כה לתקציב הפרוטוקול		7,317,247	8,561,179			

לאור זאת, נדרשת הארכת הזמנת הרכש שמספרה 4502313495, ובנוסף הפקת הזמנות עתידיות בהמשך במסגרת התקציב שאושר וטרם מומש לתקופה עד 31/05/2025.

יצוין כי מדובר בהארכות התקשרות רצופות ממועד מתן הפטור באוצר, שנעשו מטעמים של אחידות ויעילות.

לאור האמור, הועדה מסווגת את הארכת תוקף הפטור ההתקשרות עם החברה על פי שאושר על ידי ועדת הפטור באוצר פרוטוקול 17/19, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ ובכלל זה את הארכת תוקף ההתקשרות בהזמנות הקיימות ביניהם הזמנה 4502313495 לצורך ניצול יתרת התקציב והמשך הפעילות.

סה"כ היקף ההתקשרות: ניצול יתרת התקציב על בסיס הפטור שניתן ובכלל זה הזמנות יצאו עד כה מתוקף פטור זה.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 18/09/2023 ועד ליום 31/05/2025.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי: 01.מכרז פומבי רגיל- תקנה 1ב

אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי: 23.פטור ממכרז

סיבת הפטור נוכחי: 88.התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית- תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

צורת ההתקשרות: הזמנה

ביטוח: לא



פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני תקשוב 135/23-1

ערבות: לא

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:

שריון תקציבי:

מס' נעמ"ה:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	סמי גריידי	18/09/2023	
חבר	נמרוד ארצי	18/09/2023	ב/ 
חבר	איתמר אביעד	18/09/2023	
חבר	ששון סופרי	18/09/2023	
חבר	פנחס פרנקל	18/09/2023	