

04.11.23

תאריך 31/10/23

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור

לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3), 3 (4)(ב)(1)
3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש	✓	
זוהר הופמן, רו"ח	מנהל כספים	✓	
דוד לנגנס, עו"ד	יועץ משפטי	✓	
צחי אברמוביץ	חבר	✓	
אסף אלימלך	חבר	✓	
ליאת עזרא	רכזת	✓	

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מספר ההתקשרות
תוספת שכ"ט - פרויקט שיפוץ והתאמות מרפאות חוץ	
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות
	שווי ההתקשרות
	מס' פנייה במנו"ף*
שם הספק	מספר הספק (ח.פ.ח.ע.מ/מ.מספר עמותה)
טל גיא	

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

- רכש מכר
 טובין שירותים
 ביצוע עבודה מקרקעין

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)
אומדן מקורי של הפרויקט 1,379,303. ₪ כולל מע"מ הרחבת התקשרות של הקבלן: 344,824.74 ₪ כולל מע"מ הזמנה מקורית של טל גיא 38,620.53 - ₪ כולל מע"מ תוספת מבוקשת: 9,655.05 ₪ כולל מע"מ
ההתקשרות המקורית נעשתה ע"י בחירה מתוך מספר מציעים. סכום ההצעה נבדק ע"י מנהלת הכספים ואושר ע"י מנהלת הכספים וע"י מנהל הפרויקט.
הספק הינו מנהל הפרויקט שכה"ט שלו נגזר באחוזים (2.8%) מסכום הפרויקט המבוצע בפועל. לאור הגדלת סכום הפרויקט נדרשת הגדלת שכ"ט בהתאמה על בסיס האמור לעיל.

מרכז רפואי זיו - ועדת מכרזים

החלטת ועדת המכרזים

הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)

הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

תקנה 3 (29) תקנה 3 (31) תקנה 3 (32)

תקנה 3 (4)(א) + סע' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

תקנה 3 (4)(ב)(1)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

תקנה 3 (4)(ב)(2)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

תקנה 3 (4)(ב)(3)

החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:





ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)

מדובר במיזם משותף

מדובר בהליך תמיכה

דיון ונימוקים להחלטה

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	מנהל כספים	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
	חיים טל	זוהר הופמן, רו"ח	דוד לגנס, עו"ד	צחי אברמוביץ	אסף אלימלך
חתימה				—	

07.11.23

תאריך 31/10/23

14.9.23

לכבוד

מחלקת הנדסה, אדריכלות ועיצוב פנים

משרדי ניהול פרויקטים

הנדון: הגדלת שכ"ט פיקוח עקב הגדלת תקציב פרויקט
שיפוץ מרפאות חוץ, בי"ח זין

בהמשך להגדלת תקציב פרויקט שיפוץ מרפאות חוץ, ובהתאם להזמנת הרכש המאושרת (מס' 4080000536), להלן פירוט לתוספת שכר טרחה (כל הסכומים לפני מע"מ):

1,178,891.53 ש"ח	-	אומדן מקורי
294,722 ש"ח	-	הגדלות תקציב שאושרו
<hr/>		
1,473,613.53 ש"ח		סה"כ עלות מעודכנת
33,009 ש"ח	-	שכ"ט מקורי
41,261.18 ש"ח	-	שכ"ט לפי עלות מעודכנת (2.8%)
<hr/>		
8,252.18 ש"ח		סה"כ תוספת לשכ"ט (לפני מע"מ)

בברכה,

מהנדס טל אביגדורי

ח.פ. 516264264

טלגיא החזקות בע"מ

מייל: office@talguyltd.com

טלפון: 0522258908
0506423077

כתובת: הירדן 146, כחל