

**מרכז רפואי זיו - ועדת מכרזים**

תאריך 31/10/23

**פרוטוקול אישור התקשרות בפטור**  
 לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3),  
 3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

**חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש		
זוהר הופמן, רו"ח	מנהלת כספים		
דוד לנגוס, עו"ד	יועץ משפטי		
צחי אברמוביץ	חבר		
אסף אלימלך	חבר		
ליאת עזרא	רכזת		

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

**פרטי ההתקשרות המבוקשת**

נושא ההתקשרות	מספר ההתקשרות
תוספת שכ"ט לתכנון בפרויקט המטבח	4010006964
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות
שווי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
שם הספק	מספר הספק (נ.פ.ח/ע.מ/מספר עמותה)
צביקה רום	513172692

\*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

**סוג ההתקשרות**

- רכש  מכר  
 טובין  שירותים  ביצוע עבודה  מקרקעין

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)</b>
לאור התארכות משך הביצוע והתכנון בפרויקט של המטבח מעבר ללז"ז המקורי, נדרשת הגדלה תקציבית עבור שכ"ט ניהול הפרויקט.
בעבור המשך ניהול הפרויקט הנדון ופיקוח על הנעשה במסגרת הפרויקט הנדון לכן נדרשת הגדלה תקציבית בסכום של: 339,300 ₪ כולל מע"מ עד להשלמת הפרויקט.
הסכום המקורי עומד על 463,320 ₪ כולל מע"מ
מנהל מטה ונהל אחראי על המטבח



תאריך 31/10/23