



ג' בכסלו, התשפ"ד
 16.11.23
 540942823

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
 בקשה לאישור מימוש אופציה להארכת משך התקשרות - הקבלן ארמון הנדסה בע"מ
 תכנון וביצוע הקמת מתחם אשפוז חירום – המרכז הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא.**

אורי גולדשטיין /חזי צפניה – יו"ר הוועדה/ מ"מ יו"ר
 חסן אסמעיל- חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
 נעמה שטיינברג - חברה
 אלי כהן – חבר
 גיאק רוזנברג - חבר

וועדת הפטור בחשב הכללי אשרה המלצת וועדת המכרזים ביום 26.10 להתקשרות למניעת נזק של ממש עם
 הקבלן "ארמון הנדסה בע"מ" ח.פ. 510939689.

לאור הצורך הדחוף בהקמת אשפוז חירום במרכז הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא, ובהתאם להנחיית ראש
 המינהל לתכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, הוחלט להקים את מתחם אשפוז החירום בחצי במרתף, 25
 מיטות, בשטח של כ 600 מ"ר.

משך ההתקשרות באישור עד 30.11.23. אופציה להארכת ההתקשרות עד 31.12.23.
 לאור הצורך שהתגלה באתר העבודה בחיזוק קונסטרוקטיבי ויציקת תקרה, מבוקש אישור הוועדה למימוש
 אופציה להארכת משך ביצוע הפרויקט עד 31.12.23. זאת ללא עלות נוספת.

החלטת הוועדה:

הוועדה מאשרת מימוש אופציה להארכת משך הביצוע עד ליום 31.12.23, ללא עלות נוספת, עם הקבלן ארמון
 הנדסה בפרויקט שבנדון לאור הצורך שהתגלה בביצוע עבודות לחיזוק קונסטרוקטיבי.

זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר מ"מ	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נעמה שטיינברג	חברה	