



ג' כסלו תשפ"ד
16.11.23
540907723

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים בקשה למימוש אופציה להארכת התקשרות - עם מנהל ומפקח א.א.ג.נ - הנדסה ניהול ופיקוח הקמת מתחם אשפוז חירום - המרכז הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה/ מ"מ יו"ר
חסן איסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - חבר
נעמה שטיינברג - חבר
גי'אק רוזנברג - חבר

בהתאם להמלצת ועדת המכרזים מיום 22.10.23 ופס אשרה בהחלטתה ת 18-23 את ההתקשרות הדחופה למניעת נזק של ממש עם מנהל ומפקח א.א.ג.נ הנדסה לניהול ופיקוח – פרויקט הקמת מתחם אשפוז חירום - המרכז הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא.
שכ"ט באישור למנהל ומפקח א.א.ג.נ הנדסה ניהול ופיקוח, ח.פ. 5144551597, בפרויקט עמד על **520,000**

ש לא כולל מע"מ. אופציה להארכה עד 26.1.24.

לאור העובדה כי נדרש לשם ביצוע הפרויקט חיזוק קונסטרוקטיבי משמעותי לרבות יציקת תקרה, שיאריך את משך הביצוע מבוקש אישור הוועדה למימוש האופציה להארכת משך ההתקשרות עם מנהל הפרויקט עד ליום 26.1.24. זאת ללא עלות נוספת.

החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת את מימוש האופציה להארכת ההתקשרות ללא עלות נוספת עם מנהל ומפקח בפרויקט שבנדון א. א. ג. נ בפרויקט שבנדון עד ליום 26.1.24 לא כולל התחשבנות.

זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין/ חזי צפניה	יו"ר / מ"מ יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן איסמעיל	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
נעמה שטיינברג	חבר	
גי'אק רוזנברג	חבר	