



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

ג' כסלו תשפ"ד

16.11.23  
541029323


**תיקון – החלטת ועדה מיום 28.9.23 מס' מס' 501740823  
לבחירת מנהל ומפקח פרויקט – א.א.ג.נ הנדסה, תכנון ניהול ופיקוח פרויקטים  
מעבדה לכיול ואישור מכשירי קרינה SSDL של משרד הבריאות – בביה"ח שיבא**

החלטת הועדה

בהמשך להחלטת הועדה מיום 28.9.23 מס' 501740823, על בחירת מנהל ומפקח "א.א.ג.נ הנדסה תכנון ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ" ולאור עדכון אומדן הפרויקט טרם יציאה למכרז הועדה מאשרת תיקון שכה"ט בהתאמה - סה"כ מסגרת שכה"ט מנהל ומפקח הפרויקט 102,135 ₪ כולל מע"מ .  
לאור כך שהיקף פרויקטים עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תיידרש גם הרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהתאמה, קיימת אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן שבגודן בהיקף שלא יעלה 150,000 ₪ כולל מע"מ בהתאם לשינוי אומדנים – מימוש האופציה מותנה באישור וועדת המכרזים. משך ההתקשרות כמבוקש עד 31.12.24 . זאת בהתאם לתקנה 5 א (ב) (1)

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
ג'אק רוזנברג	חבר	
נעמה שטיינברג	חברה	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות  
לחיים בריאים יותר

גי' כסלו תשפ"ד  
16.11.23  
541029323

**פרוטוקול ועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**תיקון – החלטת ועדה מיום 28.9.23 מס' 501740823**

**לבחירת מנהל ומפקח פרויקט – א.א.ג. הנדסה, תכנון ניהול ופיקוח פרויקטים  
מעבדה לכיול ואישור מכשירי קרינה SSDL של משרד הבריאות – בביה"ח שיבא**

אומדן הפרויקט טרם יציאה למכרז סגור 9/23 עודכן ועומד על : 1,353,413 ₪ - מסגרת הפרויקט עד 2,030,000 ₪  
לעומת האומדן בעת בחירת מנהל הפרויקט : 1,083,000 ₪ - מסגרת הפרויקט עד 1,600,000 ₪ .  
שטח הפרויקט 200 מ"ר.

**שכר הטרחה בעת הבחירה טרם עדכון האומדן בפרוטוקול מס' 501740823 :**

אומדן ערך העבודה (₪)	אחוז לשכר טירחא	אחוז שכ"ט - א' ב' ג'	שכ"ט - א' ב' ג' (₪)	אחוז שכ"ט פיקוח עליון	שכ"ט פיקוח עליון (₪)	סה"כ שכ"ט (₪)	סה"כ כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט לא כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪)
1,083,000	4.3%	1.075%	11,642	3.225%	34,927	46,569	54,486	69,854	81,729

לפי תעריף מינהל התכנון

**שכר הטרחה המתוקן בהתאם לאומדן הפרויקט המעודכן :**

אומדן ערך העבודה (₪)	אחוז לשכר טירחא	אחוז שכ"ט - א' ב' ג'	שכ"ט - א' ב' ג' (₪)	אחוז שכ"ט פיקוח עליון	שכ"ט פיקוח עליון (₪)	סה"כ שכ"ט (₪)	סה"כ כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט לא כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪)
1,353,413	4.3%	1.075%	14,549	3.225%	43,648	58,197	68,090	87,295	102,135

לפי תעריף מינהל התכנון

**מבוקש אישור ועדת המכרזים לתיקון ההחלטה**