



החלטה מספר 5

פרוטוקול מספר 20/2023

ועדת מכרזים מרכזית בנויה/יועצים מישיבתה מתאריך 26.12.23

השתתפו:

רו"ח צופיה דידי- סגנית חשבת המשרד  
טובה מוריה, עו"ד- נציגת היועצת משפטית  
רפאל הררי, מ"מ יו"ר הוועדה  
נטלי נסים - מרכזת (בינוי ופיתוח), אגף בכיר מהנדס ראשי

נושא על סדר היום: הארכת התקשרות ללא עלות נוספת עם נותן השירות קייץ קבלני הצפון בע"מ ח"פ 512333964, מכת תקנה 3(4)(ב)2 לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבלצר.

סכום התקשרות מקורי: 2,995,200 ₪ כולל 17% מע"מ

סכום היתרה נכון להיום: 2,762,595 ₪ כולל 17% מע"מ

תקופת ההתקשרות המקורית: מיום 31/12/2020 ועד ליום 30/12/2021

תקופת הארכת ההתקשרות הראשונה: 31/12/2021 ועד ליום 31/12/2022.

תקופת הארכת המבוקשת: מיום 26.12.23 ליום 25.12.25 (ללא עלות נוספת)

תקנות תקציביות:

23120324

23120326

מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה ובהתאם להוראת שעה בדבר פעילות בשנה שבה לא אושר חוק התקציב.

נספחים:

נספח 1- פרוטוקול וועדת בינוי מספר 29/2020 מיום 24.11.2020 – אישור זכיית המציע

נספח 2- הסכם התקשרות עם הספק

נספח 3- פרוטוקול וועדת בינוי מספר 13/2021 מיום 01.06.2021 – פרוטוקול הארכת התקשרות בשיטת תכנון

ביצוע, אישור הארכת ההתקשרות עד ליום 19.12.2022

השתלשלות ההתקשרות:

בפרוטוקול מס' 29/2020, החלטה מס' 8, מיום 24.11.2020, אישרה ועדת הבניה התקשרות עם הספק קייץ קבלני הצפון בע"מ, לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבלצר, בהיקף של 2,995,200 ₪ כולל 17% מע"מ.

תוקף ההתקשרות נקבע מיום 20.12.2020 ועד ליום 19.12.2021, כולל תקופת אופציה של 12 חודשים נוספים.

בפרוטוקול מס' 13/2021, החלטה מס' 1, מיום 01.06.2021, אישרה ועדת הבניה מימוש אופציה ל-12 חודשים נוספים עם הספק קייץ קבלני הצפון בע"מ, ללא עלות נוספת.

תוקף ההתקשרות החדש נקבע מיום 19.12.2021 ועד ליום 19.12.2022.



27/10

אגף בכיר פיתוח

www.molsa.gov.il | natalyn@molsa.gov.il | אתר ממשל זמין - www.gov.il

דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 074-7177214 | פקס: 02-5632627



**סטטוס ההזמנה:**

מס' הסכם	תוקף	היקף התקשרות כולל מע"מ	יתרה תקציבית
4501977519	19.12.2022	2,995,200 ₪	2,762,595 ₪

**הבקשה לאישור:**

הגורם המקצועי מבקש להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 24 חודשים נוספים מיום 26.12.23 ליום 25.12.25. ללא עלות נוספת לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבלצר.

בשנת 2022 בוצעו עבודות אינסטלציה במעון טללים בהיקף קטן ושולם לספק סכום של 232,605 ₪.

יודגש כי לאור חוסר הבהירות לעניין המשך ביצוע הפרויקט לרבות סוגיית התכנון הנדרש, לא הובאה הארכת ההתקשרות לוועדה לקראת סיומה ב-31.12.2022 ולכן ממועד זה ועד למועד הדין בוועדה ההתקשרות לא הייתה בתוקף.

הגורם המקצועי, מר אביעד פינטו, ציין כי קיים תכנון מתקדם לשני המעונות. רק לאחר סיום התכנון תוגש בקשה להיתר בניה ורק לאחר מכן הספק יוכל להתחיל ביצוע. צפי למועד תחילת ביצוע העבודות הינו 2025. לאור הצפי המאוחר לביצוע מבוקשת הארכה בת 24 חודש.

**החלטת הוועדה:**


1. ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור המשרדית לאשר הארכת ההתקשרות עם נותן השירות ק"י קבלני הצפון בע"מ ח"פ 512333964, בהתאם לקבוע בתקנה 3(4)ב(2) לתקנות חוק חובת המכרזים, לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבלצר.
2. ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות ראשונה. שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שוויין הראשונה. שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים. בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות המשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות המשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;
3. **היקף הארכה:**
  - א. היקף התקשרות ללא עלות נוספת.
  - ב. תקופת ההתקשרות: מיום 26.12.23 ליום 25.12.25
  - ג. תכולת התקשרות בהתאם לקבוע בבליימ המקורי.
  - ד. מקור תקצוב: תקנות אגף פיתוח





4. המלצת ועדת המכרזים כפופה לאישור ועדת הפטור המשרדית.


5. המשך ההתקשרות כפוף לחתימה על הארכת הסכם, הארכת ערבות הביצוע, אישור הביטוחים.


  
טובה מוריה, עו"ד


  
רו"ח צופיה דידי

  
רפאל הררי, מ"מ יו"ר  
הוועדה

ועדת הפטור המשרדית מיום 10אנ(ג) לתח"ם.  
מאשרת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 10אנ(ג) לתח"ם.

  
עו"ד רינת וייגלר  
היועצת המשפטית

  
גבי לידיה ראובני  
חשבת המשרד


  
ינון אהרוני,  
מנכ"ל משרד הרווחה

בהתאם להוראות תקנה 10אנ(ג) לתח"ם, החלטת הוועדה כאמור תכנס לתוקפה בחלוף 3 ימים מיום אישורה ע"י ועדת הפטור המשרדית ופרסומה לפי תקנה גג כנדרש.  
מועד תחילת ההתקשרות יהיה מיום חתימת החוזה ע"י מורשה חתימה בלבד.



1000

משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  
חוסן חברתי לישראל



החלטה מספר 8

פרוטוקול מספר 29/2020

ועדת מכרזים מרכזית בנייה/יועצים מישיבתה מתאריך 24.11.2020

השתתפו:

מר רפאל הררי- מרכז בכיר (מרכזייה, רכש ופיקוח תקציבי), יו"ר הוועדה  
דניאל פרג, רו"ח - סגנית חשב המשרד  
טובה מוריה, עו"ד- נציגת היועצת המשפטית  
נטלי נסים- מרכזת הוועדה

נושא על סדר היום: אישור תוצאות בלי"מ 2000013465-ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבצלר

תקנות תקציביות:

23.12.05.01

23.12.04.05

מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה.

היקף התקשרות: 2,995,200 ₪ כולל 17% מע"מ.

נספחים:

נספח 1 – כתב כמויות של המציע הזוכה והכשיר השני  
נספח 2 – החלטת ועדת מכרזים מיום 20 באוקטובר 2020 אישור פרסום יציאה למכרז  
נספח 3- מבוא לבל"מ תתום ע"י הספק הזוכה

הערות ונימוקים להחלטה:

ע"פ החלטת הוועדה מיום 20.10.2020, בתאריך 11.11.2020 פורסם בלי"מ 2000013465-ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבצלר, בעלות מירבית בסך של 2,995,200 ₪ כולל 17% מע"מ.


בתאריך 19.11.2020, המועד האחרון להגשת הצעות, הוגשו ההצעות הבאות:

מספר מציע	שם המציע	ללא מע"מ	ההנחה שנתן הספק	השתתפות בכנס ספקים	מיקום המציע בסדר הזכייה
1	קיץ קבלני הצפון בע"מ	1,907,200	25.5%	כן	1
2	נטמיר פרויקטים בע"מ	1,917,440	25.1%	כן	2
3	קסנטיני ובניו תשתית ופיתוח בע"מ	1,932,800	24%	כן	3
4	ביטוליט בע"מ	1,970,432	23%	כן	4
5	א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ	2,145,792	16%	כן	5
6	נתיבי רם בע"מ	2,275,840	11%	כן	6
7	א.חביב עבודות בניה ופיתוח בע"מ	2,534,400	1%	כן	7
8	אלביליה חנן בע"מ	2,547,200	0.05%	כן	8



אגף בכיר מהנדס ראשי

www.gov.il | אתר ממשל זמין - rikisu@molsa.gov.il | www.molsa.gov.il  
קפלן 2, ירושלים | טלפון: 02-6752320 | פקס: 02-5632627



החלטה מספר 8

פרוטוקול מספר 29/2020

**פסילות:**

כנס ספקים:

בהתאם לתנאי הבל"מ, קבלן אשר לא השתתף בסיוור קבלנים – הצעתו תפסל על הסף.  
סיוור קבלנים התקיים בתאריך 16.11.2020.

כל המציעים השתתפו בסיוור שהתקיים ביום 16.11.2020 באמצעות הזום.

לדברי תקציבן האגף, קיים תקציב עבור התקשרות זו.

**החלטת הוועדה:**

לאור האמור לעיל, הוועדה מאשרת התקשרות עם מציע מספר 1- ק"ץ קבלני הצפון בע"מ, ח"פ 512333964, לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון טללים ולמעון לבגלר, מאחר והצעת המציע תייתר הזולה מבין התצעות שהוגשו וכי היא תואמת את אומדן המכרז והמציע השתתף בסיוור הקבלנים כנדרש.

כמו כן, הוועדה מאשרת לבחור ככשיר שגי את מציע מספר 2 - נ.טמיר פרויקטים בע"מ, ח"פ 511525099 אשר הצעתו הייתה הזולה ביותר לאחר ההצעה הזולה הזכייה בפועל כפופה להמצאת ערבות ועמידה בכלל הדרישות ההסכמיות כקבוע במכרז.


1. **סכום ההתקשרות יקבע בהסכם עם הספק, בהתאם למסגרת התקציבית כפי שנקבעה בבל"מ זה בסך 2,560,000 ש"ח ללא מע"מ, 2,995,200 ש"ח כולל 17% מע"מ.**

הביצוע מונחה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה.


2. **תקופת ההתקשרות תהא ל-12 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה של המשרד על ההסכם. למשרד שמורה זכות ברירה להארכת והרחבת ההתקשרות לפי שיקול דעתו בהתאם לצורך לתקופה נוספת של 12 חודשים כולל אופציות הרחבה בהיקף של עד 100% מאומדן ההתקשרות המקורית.**

ההתקשרות תהא בכפוף לחתימת ההסכם ע"י הצדדים ומתן צו התחלת העבודה.

הזכייה בפועל כפופה להמצאת ערבות, פוליסה ביטוחית ועמידה בכלל הדרישות ההסכמיות כקבוע במכרז.

  
טובה מוריה, עו"ד

  
דניאל פרא, רו"ח

  
רפאל הרדי, יו"ר הוועדה



31/16

2 אס"א



נספח ה' 1 - טופס חוזה לעבודות בלתי מוגדרות

# מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חוזה מספר \_\_\_\_\_ שנערך בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי  
מספר דמ - 01-2015- (להלן: "המכרז")  
חוזה זה נחתם ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת 2020

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  
המיוצג על ידי אגף בכיר מהנדס ראשי (להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין:

ק"ץ קבלני הצפון בע"מ (ח"פ 512333964)

המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה גב' מר \_\_\_\_\_, ורב' מר \_\_\_\_\_  
(להלן: "הקבלן")

מצד שני

והואיל והמזמין רוצה בביצוע עבודות כמפורט להלן (להלן: "העבודות") והקבלן הציע למזמין  
הצעה על פי החלטת וועדת המכרזים המרכזית בנייה מיום 24.11.2020

והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לצורך עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש למעון  
טללים ולמעון לבצלר, תמורת היקף התקשרות מקסימלי בסך של עד 2,995,200 ₪ כולל  
17% מע"מ, או כל סכום נוסף או מופחת שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה (להלן: "שכר  
החוזה").

**לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:**


1. התקשרות זו הינה התקשרות מסגרת בהתאם לקבוע בהוראת תכ"ס 12.6.0.5.
2. היקף התקשרות המסגרת הינו עד: 2,995,200 ₪ כולל 17% מע"מ.
3. עלות רכיבי ההתקשרות יעשו בהתאם לאחוז ההנחה שנתן הספק במסגרת הצעת המחיר  
לבליים ובהתאם לקבוע בפרק בתנאים הכלליים להסכם המדף של המאגר.  
יובהר, רכיבי ההנחה הינם כדלקמן:  
לסעיפי המאגר לעניין תכולת עבודה: סעיף חריג לתת פרק אספקת מים קרים וחמים,  
יינתנו 25.5% הנחה.

ק"ץ קבלני הצפון בע"מ  
ח.פ. 512333964

אגף בכיר מהנדס ראשי



www.gov.il | אתר ממשל זמין - YehuditS@molsa.gov.il | www.molsa.gov.il  
רח' דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 02-074-7177216 | פקס: 02-5632627



4. פרק המבוא לבליים כפי שפורסם עם הבליים ונחתם ע"י בספק ערב הגשת הצעתו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
5. המבוא לחוזה זה והמסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן ביחד: "החוזה"):
  - 1.1 הצעתו של הקבלן לרכות המבוא לבליים כפי שנחתם ע"י הספק;
  - 1.2 כתב כמניות/ניתוח הנדסי;
  - 1.3 התוכניות;
  - 1.4 המפרט המיוחד המצ"ב, המגדיר את העבודות;
  - 1.5 התנאים הכלליים לביצוע עבודות מוגדרות המפורטות במכרז (להלן: "התנאים הכלליים");
  - 1.6 התנאים המיוחדים המצ"ב ו/או התנאים המיוחדים המפורטים בפרק 16 למכרז.
  - 1.7 אישור ביטוח או פוליסות ביטוח, לפי העניין.
  - 1.8 כתב ערבות.
  - 1.9 נספח "פירוט ספר מבנה ומתקנים" – (ראה סעיף 6 לתנאים הכלליים) (יצורף בסיום העבודה).
6. בסתירה בין הסכם זה (נספח ה1) לנספח הז – יגברו הוראות הסכם זה.
7. תמורת תשלום שכר החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לחוזה.
8. כל הוראה או פקודה הניתנות לקבלן על ידי המנהל או המפקח שיגררו תוספת תשלום לקבלן טעונות גם חתימתו של חשב המזמין.
9. תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה בהתאם לחוזה.
10. לצורך סעיף 62 לתנאים הכלליים, הגדרת המדד הינו כלהלן:

"מדד" - מדד מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בחוזה. לא קבע המזמין מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.
11. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות היא 12 חודשים מיום החתימה על ההסכם. תקופת ביצוע הפרויקט, הינה כקבוע בסעיף 14 לטופס חוזה זה ובהתאם לאמור בניתר מסמכי ההתקשרות. הביצוע מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה.

כ"ף קב"מ' ה'33 ס"ב 11  
51233364 .פ.מ

אגף בכיר מהנדס ראשי  
www.gov.il | אתר ממשל זמין - www.molsa.gov.il | YehuditS@molsa.gov.il  
רח' דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 02-074-7177216 | פקס: 02-5632627





12. הערבות הנדרשת לפי סעיף 8 לתנאים הכלליים היא ערבות על סך 149,760 ש"ח תקפה עד 31.07.2022. אם העבודות לא תסתיימנה עד מועד זה, על הקבלן יהיה לתדש את הערבות לפני מועד זה לפי דרישת חשב המזמין.

13. מנהל העבודה מטעם הקבלן הינו \_\_\_\_\_

14. להלן לוחות זמנים למתן מענה החל מיום קבלת צו התחלת עבודה ועד לביצוע מלא של תכולת העבודה הנדרש אלא אם נקבע אחרת ואושר ע"י אגף פיתוח בכתב:

היקף כספי לתכולת עבודה לביצוע בפרק זמן מוגדר מקסימלית	ימי עבודה לביצוע
₪ 10,000-50,000	7
₪ 50,001-400,000	15
₪ 400,001-1,500,000	40
₪ 1,500,000-3,000,000	66

לוחות הזמנים במתכונת של 5 ימי עבודה מלאים בשבוע. עצם הגשת הצעה על ידי הזוכה מהווה התחייבותו לעמידה בלוחות הזמנים המחייבים גם במקרה של / מחסור בכח אדם / חגים המוגדרים ימי עבודה משקיים וכיוצא בזה.

15. מימוש החוזה והבשלתו לכדי ביצוע, מותנה באישור הגורמים הרלוונטיים במשרד, קיומו של תקציב, הזמנה מאושרת כדין, הסכם חתום על ידי 2 הצדדים, צו התחלת עבודה, לרבות הסכמה של הקבלן הזוכה בכתב לתנאי צו התחלת העבודה והתאמה של תוצאות המכרז לצרכי המשרד במכלול היבטים: כל עוד לא הותקיימו התנאים האמורים, חלקם או כולם /או תנאים נוספים שיקבע המשרד, שמורה למשרד הזכות לבטל את המכרז בכל שלב ומועד לאתר הזכייה בכפוף לקבוע בסעיף 46 לנספח התנאים הכלליים לחוזה ההתקשרות.

16. מועד ביצוע העבודות, אם בכלל ייקבע על ידי המזמין ובהתאם לצו התחלת עבודה.

17. קנס קבוע שיקבע לכל יום פיגור בביצוע בהתאם לקבוע בסעיף 45 לתנאים הכלליים יהיה כדלקמן:

1,000 ₪ ליום פיגור לעבודות בשווי התקשרות בסיסי עד מיליון ₪.

3,000 ₪ ליום פיגור לעבודות בשווי התקשרות בסיסי ממיליון ₪ ועד 3 מיליון ₪.

לעניין זה – שווי התקשרות בסיסי – לתקופת ותכולת התקשרות בסיסית ללא מימוש זכות ברירה /או הרחבות.

18. העבודה תיתכן בשלבים / מקטעים בהיקף ובזמנים שיקבע המזמין בהתאם לצווי התחלת העבודה שינתנו. שלביות ביצוע העבודות ייתכן ויבוצעו בפערי זמנים ארוכים לאורך כל תקופת ההתקשרות אם וכאשר יתליט עליה המזמין ללא תוספת תמורה.

19. לצורך מימוש ההתקשרות באחריות הספק לצדף להסכם החתום:

א. גאנט לוחות זמנים מחייב בהתאם לדרישות המכרז כולל פירוט של כמות עובדים בכל נקודת זמן חתום ע"י הקבלן.

ב. טפסים לצורך אישור ביטחוני של הפועלים באתר בהתאם לכל הפרות בכלמות המינימלית שרשומה בגאנט, בהתאם להנחיות המשרד.

ה' תרפ"ג 1103 ה' 82 א  
512333964 .ג.נ

אגף בכיר מהנדס ראשי | [www.molsa.gov.il](http://www.molsa.gov.il) | [YehuditS@molsa.gov.il](mailto:YehuditS@molsa.gov.il) | אתר ממשל זמין - [www.gov.il](http://www.gov.il)  
רח' דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 02-074-7177216 | פקס: 02-5632627





- ג. אישור מנהל עבודה בתוקף לאתר בכפוף לכל דין.
- ד. רישיונות העובדים הרלוונטיים לעבודה בגובה בתוקף.

20. הוראות כלליות שהקבלן מודע להם, מצהיר עליהם ומתחייב לקיומן עם עצם הגשת הצעה למכרז זה:

- א. כלל העובדים הנדרשים לעבוד בגובה יהיו מוסמכים לעבוד בגובה לרבות כל האמצעים הנדרשים על פי כל דין ובאחריות הקבלן לוודא זאת בכל רגע נתון.
- ב. סוג המערכות המוצעות/ האביזרים המוצעים גוונים צבעים וכדומה, יאושרו מראש ובכתב מול מנהל הפרויקט והמעון.
- ג. רשימת קבלני משנה לביצוע תוגש לאישור המזמין בטרם הפעלתם. בכל מקרה, לא יועסקו באתר קבלני משנה שאינם מאושרים ע"פ תנאי המאגר המאוחד.
- ד. בעת קריאת חירום מתחייב הקבלן להגיע בתוך שעותיים לאתר.
- ה. פינוי פסולת כלול במחיר העבודה ויפונה לאתר מורשה או לפי כל דין.
- ו. עבודות חשמל ע"פ חוק החשמל - בסיום כל עבודה באחריות הקבלן לבצע בדיקה ולהעביר אישור בודק חשמל מוסמך בהתאם לקבוע בחוק החשמל וע"פ כל דין, ללא תשלום נוסף.
- ז. עבודות גז יבוצעו ע"י טכנאי גז מורשה.


#### 21. אחריות:

- תקופות אחריות יקבעו לפי הקבוע בבל"ס, היה ולא נקבעה תקופת אחריות כאמור תקופות האחריות יהיו כדלקמן (הגובה מביניהם):
- א. אחריות לעבודות איטום - 8 שנים.
  - ב. לפי חוק המכר דירות.
  - ג. לפי הגדרת יצרן ו/או תקן מאושר ישראל/מבני"ל.
  - ד. 12 חודשים מיום קבלת אישור סיום העבודה.

- \*\* ע"פ צורך, כפי שיתעורר מעת לעת, לפי שיקול דעת המזמין, תוגדר לאחר שלב הזכייה במסגרת צו העבודה הפרטני, אתריות ייחודיות לסוג ספציפי של התקשרות, שתתומחר במו"מ בין הצדדים בהתאם למקובל השוק.
- 22. המשרד אינו מתחייב לביצוע מי סעיפי הבל"ס. אלו יבוצעו לפי צורך בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. בכפוף לקבוע בפרק התנאים הכלליים והוראת התכ"ס.
  - 23. יש לקבל אישור מראש ובכתב עבור כל עבודה חריגה/נוספת של מנהלת האגף או מי מטעמה על פי נהלי האגף הן על ביצוע העבודה בטרם הביצוע והן על גובה התמורה בטרם הגשת חשבון. ללא אישורים כתובים כאמור אין המזמין מחויב לאישור העבודות / או לתשלום בגינם ולקבלן לא תהיה זכות ערעור/ פיצוי.
  - 24. ככל שיידרש תכנון ביצוע העבודות, העבודות יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן בכפוף לאישורו של המזמין בכתב לפני ביצועם. בסיום שלב התכנון, יקבל הקבלן בעצמו ועל חשבונו(ללא תוספת תשלום) כל אישור נדרש ע"פ כל דין, לרבות, אישור המעבדה המוסמכת על התכנון ככל שנדרש.

ק"י 11033 ב"ש 512333964





25. חובה לתאם מול מנהל המעון ומנהל הפרויקט מטעם המזמין מועד הגעה לאתר ומיקום ביצוע העבודה ושלבי / אזורי ביצוע כולל תיעוד בכתב של קבלת האישור.  
אין ליצור קשר עם החוסים במשך השעות באתר.
26. במקום ביצוע העבודות, לפי הצורך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט, יונהל יומן עבודה בשני עותקים לפחות בו יירשמו מידי יום, לכל הפחות, הפרטים המפורטים להלן:
- א. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות;
  - ב. הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות;
  - ג. תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות;
  - ד. העבודות שבוצעו במשך היום;
  - ה. כל דבר אחר או נוסף אשר לדעת הקבלן או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
- בסוף כל יום עבודה הקבלן יעביר למנהל הפרויקט ולאגף פיתוח במייל [YehuditS@molsa.gov.il](mailto:YehuditS@molsa.gov.il) יומן עבודה יומי לאישור מנהל הפרויקט.
- ו. יובהר, היה וחרף דרישת מנהל פרויקט להגשת יומני עבודה לא קמוד הספק בדרישות כאמור למשרד שמורה הזכות לגבות פיצוי מוסכם בסך 200 ₪ לכל יום בו לא הוגש יומן עבודה כאמור בסעיף זה.
27. בהתאם לדרישות מנהל פרויקט, התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית, אם דרש זאת המנהל, בגובה של ערך החומרים, ללא התייקרות. לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום ביצוע העבודות הושקעו בעבודות.
28. למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשנה נוספת או חלק ממנה בכל פעם, עד לסך כולל של שנתיים לפי בליים זה. יהיה כפוף לכך כי הרשימה והמפרז יהיו בתוקף בעת מימוש זכות הברירה וכן בכפוף לקבלת אישור של ועדת מכרזים אם נדרש לפי הדין /או הוראות התכ"ם וכן בכפוף למילוי כל דרישות החוזה, התכ"ם והדין לעניין המשך החתקשרות.
29. לאור היות התקשרות למתן שירותים במסגרת הסכם לעבודות בלתי מוגדרות, למשרד שמורה הזכות בכפוף להסכמת הקבלן, להסב את החתקשרות, ע"פ שיקול דעתו, לאתר חילופי.
30. לא יאושרו מקדמים אשר לא קיבלו את אישור המשרד מראש.
31. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים וגם יחול החוק הישראלי.

ק"ף קבלת ע"מ 11033 א"א  
5-12333964. n.





32. כתובות הצדדים הינן:

המוזמין: רחי קפלן 2 ירושלים ת.ד. 915 מיקוד 91008

כתובת הקבלן: לא 3004 / א.ת. א.ת. 3139

33. נציגי המוזמין החתומים על חוזה זה מצהירים כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות  
 בניצוע חוזה זה תוקצבו בחוק התקציב הנוכחי.

**לראיה באו הצדדים על החתום:**

המוזמין (גורם מקצועי): \_\_\_\_\_  
 חתימה \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_ תאריך 7/12/2020

סגן מנהל, תחום הטיפול והייעוץ  
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  
 סמ"ל בכיר ראש סניף  
 רכש השירות והכשר

המוזמין (תשבות המשרד): \_\_\_\_\_  
 חתימה \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

הקבלן: \_\_\_\_\_  
 חתימה \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_ תאריך 04.12.2020


ק"ף קבלני ה-3008  
 ח.ח. 512339564

אני רחי קפלן הח"מ ענייד מאשר בזאת נותן השירותים רשום בישראל כדין; וכי  
 החותמים על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן  
 השירותים.

חתימת ענייד  

 תאריך 4.12.2020





נספח ה' 2 – התנאים הכלליים לחוזה לעבודות מוגדרות

מדינת ישראל

מכרז מספר דמ 01-2015

מדינת ישראל

תנאים כלליים לביצוע עבודות מוגדרות

מפתח

- פרק א' – כללי
- סעיף 1 – הגדרות
- סעיף 2 – תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן
- סעיף 3 – הסבת תחזיה
- סעיף 4 – היקף התחזיה
- סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
- סעיף 6 – אספקת תוכניות עדות וספר מבנה ומיתקנים
- סעיף 7 – ביצוע העבודות
- סעיף 8 – ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים
- סעיף 9 – מסירת הודעות
- סעיף 9א – משרד הקבלן לקבלת הודעות
- פרק ב' – הכנה לביצוע
- סעיף 10 – בדיקות מוקדמות
- סעיף 11 – דרכי ביצוע ולוח זמנים לביצוע תיקונים
- סעיף 12 – סימון ונקודת גובה
- פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח
- סעיף 13 – השגחה מטעם הקבלן
- סעיף 14 – הרחקת עובדים
- סעיף 15 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום ביצוע העבודות
- סעיף 16 – אחריות נזיקין למבנה
- סעיף 17 – נזיקין לנוף או לרכוש
- סעיף 18 – נזיקין לעובדים
- סעיף 19 – ביטוח על ידי הקבלן
- סעיף 20 – בוטל
- סעיף 21 – פיצוי או שיפוי המזמין עקב תביעה
- פרק ד' – התחייבויות כלליות
- סעיף 22 – גישה למקום העבודות
- סעיף 23 – מציאת עתיקות וכיו"ב
- סעיף 24 – זכויות פטנטים וכיו"ב
- סעיף 25 – תשלום תמורת זכויות הנאה

ק"ר קבלני תכנון ג"א  
ח.פ. 512333964



**משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  
חוסן חברתי לישראל**




- פרק 26 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  
סעיף 27 - תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  
סעיף 28 – מניעת הפרעות לתנועה  
סעיף 29 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  
סעיף 30 – הקשר עם קבלנים אחרים  
סעיף 31 – סילוק פסולת וניקוי העבודות עם השלמת העבודה  
**פרק ה' - עובדים**  
סעיף 32 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן והגשת רשיונות כניסה  
סעיף 32 א – אי-העסקת עובדים זרים  
**פרק ו' - ציוד חומרים ועבודה**  
סעיף 33 – אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  
סעיף 34 – רכש של פריטים שאינם בחוזה ההתקשרות  
סעיף 34 א – העדפת טובין מתוצרת הארץ  
סעיף 35 – טיב החומרים והעבודה  
סעיף 36 – חומרים במקום ביצוע העבודות  
סעיף 37 – בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים  
סעיף 38 – סילוק חומרים פסולים ועובדה פסולה  
**פרק ז' - מהלך ביצוע המבנה**  
סעיף 39 – התחלת ביצוע המבנה  
סעיף 40 – הסברים לשימוש במקום ביצוע העבודות על ידי הקבלן  
סעיף 41 – מועד השלמת המבנה  
סעיף 42 – ארכה או קיצור להשלמת המבנה  
סעיף 43 – עבודה בשעות היום בימי חול  
סעיף 44 – החשת קצב ביצוע המבנה  
סעיף 45 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  
סעיף 46 – הפסקת עבודה  
סעיף 47 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  
**פרק ח' - שינויים, תוספות והפחתות**  
סעיף 48 – שינויים  
סעיף 49 – הערכת שינויים  
סעיף 50 – תשלומי עבודה יומית  
סעיף 51 – רשימת תביעות  
פרק ט' - מדידות  
סעיף 52 – מדידת כמויות  
סעיף 53 – ביצוע מדידות על פי המאגר המאוחד  
סעיף 53 א – סדר עדיפויות בביצוע מדידות לפי המאגר המאוחד  
**פרק י' - השלמה, בדיק ותיקונים**

ק"ף קבלני הסדרה 11033 בג"מ  
פ.ד. 512333966

**אגף בכיר מהנדס ראשי**  
[www.molsa.gov.il](http://www.molsa.gov.il) | [YehuditS@molsa.gov.il](mailto:YehuditS@molsa.gov.il) | אתר ממשל זמין - [www.gov.il](http://www.gov.il)  
רח' דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 02-074-7177216 | פקס: 02-5632627



**משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים**  
חוסן חברתי לישראל




- סעיף 54 – תעודת השלמה למבנה
- סעיף 55 – בדק ותיקונים
- סעיף 56 – פגמים וחקירת סיבותיהם
- 56, (2) 55, (2) סעיף 57 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46
- פרק י"א – תשלומים
- סעיף 58 – מקדמה על חשבון שכר החוזה
- סעיף 59 – תשלומי ביניים
- סעיף 60 – סילוק שכר החוזה
- סעיף 61 – תשלומי יתר
- סעיף 62 – הצמדה
- פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצוען
- סעיף 63 – סילוק יד הקבלן ממקום ביצוע העבודות
- סעיף 64 – קיזוז
- סעיף 65 – אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
- סעיף 66 – בוטל
- סעיף 67 – מס ערך מוסף
- פרק י"ג – מניעת שריפות במקום ביצוע העבודות
- סעיף 66 – בוטל
- סעיף 67 – מס ערך מוסף
- פרק י"ג – מניעת שריפות במקום ביצוע העבודה
- סעיף 68 – כללי
- סעיף 69 – תקנות עבודה באש
- סעיפים 70 ו-71 – אחריות וביקורת

מ"ן קב"ני הסדרה א  
512333964 .פ.ח.

**אגף בכיר מהנדס ראשי**

[www.molsa.gov.il](http://www.molsa.gov.il) | [YehuditS@molsa.gov.il](mailto:YehuditS@molsa.gov.il) | אתר ממשל זמין - [www.gov.il](http://www.gov.il)  
רח' דוד המלך 8, ירושלים | טלפון: 02-074-7177216 | פקס: 02-5632627





מדינת ישראל

התנאים הכלליים לביצוע עבודות מוגדרות במסגרת מכרז מרכזי של החשב הכללי

מספר זמ - 01-2015

פרק א' – כללי

הגדרות

בקשה לקבלת הצעות מחיר בהליך התיחור לפי המכרז.	"בלי"מ"	1. (1)
חוזה לביצוע עבודות בהתאם למכרז, שנחתם בין משרד ממשלתי או גורם אחר שאושר בהתאם למכרז (המזמין) לבין קבלן במאגר המאוחד (הקבלן) המחיל תנאים כלליים אלה כהגדרתם בחוזה. המבנה ו/או האתר בו יבוצעו העבודות ו/או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.	"המבנה"	
מכרז מרכזי של החשב הכללי מספר דס 01-2015 להקמת מאגר קבלנים ממשלתי לביצוע עבודות בניה קטנות, שינויים, תוספות, שיפוצים ותחזוקה בעבור משרדי הממשלה וגורמים אחרים בהתאם למכרז, בכל חלקי הארץ.	"המכרז"	
משרד ממשלתי או גורם אחר, בהתאם למכרז, המזמין עבודות כמוגדר בחוזה בהתאם למכרז.	"המשרד" או "המזמין"	
מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.	"המנהל"	
הקבלן כמפורט בחוזה, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.	"הקבלן"	
מי שנקבע, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק מהן.	"המפקח"	
עבודות תחזוקה, שיפוץ, בניה קלה, תוספות או שינויים, שיש לבצע בהתאם לחוזה.	"העבודות"	
כל מבנה שידרש באורח ארעי לביצוע או בקשר לביצוע של העבודות.	"מבנה ארעי"	
חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות, למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים ומוצרים – בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים – וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.	"חומרים"	
מאגר, של סעיפים ומחירים לעבודות בניה, אחזקה, תפעול ושירותים שהופץ ע"י החשב הכללי שעליו מבוססת הצעת הקבלן לבצע את העבודות.	"המאגר המאוחד"	
המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ולמחשוב, בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי/מינהל התכנון וההנדסה, משרד האוצר/החשכ"ל, משרד התחבורה ומע"ץ בנוסחו בעת תתימת החוזה.	"המפרט הכללי"	
מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות, הדרושות הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי לרבות התנאים המיוחדים והנוספים לכל אחד ממסמכי החוזה המפורטים בסעיף 1 לחוזה.	"המפרט המיוחד"	

ה' תשנ"ה ה' 3000 בע"א  
51233964 .ס.ח



פנייה להגנת מסמרת : 4501977519 - לשינוי שטח בלבד

28.6  
מ.נ

תאריך: 28.06.2021  
 חידוש מתארך :  
 ש"ח : 2,560,000.00 : סכ"כ ללא מע"מ  
 ש"ח : 435,200.00 : מע"מ  
 ש"ח : 2,995,200.00 : סכ"כ  
 תנאי השלום : 0045 - פד 45 ימים

ספקי: 40245649 ק"י קבלני תעבורה בע"מ, רח 3003, נצרת, 1603201 ח.מ. 512333964  
 מספר סמכות: 17.12.2020  
 מאת: משרד הרווחה  
 ארזה: משרד רווחה ראשי  
 קבוצת רכש: אגף מהדום ראשי  
 כתובת לאספקה: משרד רווחה ראשי, ירושלים, 2 קפלן, 91008  
 תאריך אספקה: 02.01.2021  
 יצר תומה: טל בנים

התאם  
 28.6  
 28.6

חייב בערבות: כן  
 חייב בביטוח: כן  
 תאריך חתימה: מ- 20.12.2020 עד 19.12.2022  
 האור הזמנה: עבודות אינסטלציה ומערכות כביי איש למעון סללים ולמעון לבלעז  
 אופן רכישה: תמנה 1ב - מכרז פומבי רגיל  
 מספר פניה/הזמנה:  
 התקשרות: עבודות אינסטלציה ומערכות כביי איש למעון סללים ולמע  
 הזמנה מבליה מידע ריש: לא  
 ספק שריש: כן  
 באמצעות פורטל ספקים: לא

סכ"כ	סכ"כ לפרוט	קרי	מחיר	לכל	מחיר	יחיד	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	מחיר	מכרז	
2,995,200.00	2,560,000.00	VG - 17%	2,560,000.00	1	2,560,000.00	לי"פ	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00	1	2,560,000.00

מס' תמנה	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	
23-12-05-10																					

תמונה זו הוגשה לאתר הליך ההתקשרות המא:   
 מכלול-פומבי-מס:   
 מכלול סגור/מס:   
 פטור ממכרז מתארך:   
 אישורים:

מכרז מרכזי של החש"ל   
 שם התמנה: \_\_\_\_\_  
 שטח: \_\_\_\_\_  
 משרד: \_\_\_\_\_  
 שם התמנה: \_\_\_\_\_



תאריך: 06.06.2021

חארכת חסכם

תוספת להוזה מספר 4501977519 מתאריך 20.12.2020 שנתונם

בין

משרד הרווחה והשירותים החברתיים כנובת: רח' קפלן 2 ירושלים מיקוד 91008.

לבין

כנובת: רח' 13003, נצרת  
1603201

סיץ קבלני הצמון בע"מ

שם נותן השרות

מסי פקס: 9-685196-24

מספר טלפון: 04-6013751

מספר ח.פ. 512333964

מסי עמותה/מסי תיק במס הכנסה

הרשום בישראל כ: סיץ קבלני הצמון בע"מ  
חברה/עמותה/איגוד שיתופי

מתאריך 01.06.2021

פרוטוקול מסי 13/2021

1. פרטי תמונת חסיים

נושא התקשרות: התקשרות לצורך ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש  
למען סגלים ומשור לכאול

סכום התקשרות: 2,995,200 ש"ח כולל 17% מע"מ

תוקף התקשרות: מיום 20.12.2020 ועד ליום 19.12.2021

2. פרטי השיטי הנדרש

תיאור השיטי: אשור ונחת בינה לוארכות התקשרות לכיבוי עמותות אינסטלציה  
ומערכות כיבוי אש למשור סגלים ומשור לכאול. ללא עלות נוספת.

3. סכום התנת החוש

סכום התקשרות ללא עלות נוספת

תוקף החסכם עד ליום 19.12.2022

סיץ קבלני הצמון בע"מ  
ח.פ. 512333964



אגף בכיר מחנודס ראשי  
www.molss.gov.il | [itku@molea.gov.il](mailto:itku@molea.gov.il) | אתר ממשל זמין - [www.gov.il](http://www.gov.il)  
רוד חמלך 8, ירושלים | טלפון: 0747177216 | פקס: 02-5632627



4. יגד תנאי החוזה יישארו בתוקף ויחייבו את הצדדים.

ולראיה פנו הצדדים על החתום

מס' תע"מ 33785  
ח.ס. 512255984  
חתימה וחותמת

ר. קלמן  
ש"ס נותן השרות

אישור חתימה

אני הח"מ ר. קלמן עו"ד/רואה מאשר בואת כי הגוף ר. קלמן שח"מו  
רשום בישראל על פי דין כ- מג"ב וכי ח"מ ר. קלמן שח"מו  
על החסכם בפני מוסמכים לחתום על החסכם בשם הגוף.



3.6.21  
תאריך

לשמות המשרד

משרד העבודה והשירותים החברתיים  
מנכ"ל  
סמנכ"ל בכיר ראש מינהל  
ד"ר. תשתינג ותפוגל  
מנחל האגף


משרד העבודה והשירותים החברתיים  
אפי רגל  
חשב המשרד

המנהל הכללי

8/6/2021  
תאריך

תאריך


תאריך





3 תס/1

**משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים**  
חוסן חברתי לישראל



החלטה מספר 1

פרוטוקול מספר 13/2021

ועדת מכרזים מרכזית בנייה/יועצים מישיבתה מתאריך 01.06.2021

השתתפו:

אביעד פינטו, מנהל פרויקט, מיימ יוייר הוועדה  
מר אלון קינסט - סגן חשב המשרד  
טובה מוריה, עו"ד- נציגת היועצת המשפטית  
גבי נטלי נסים- מרכזת הוועדה

נושא על סדר היום: הארכת תוקפן של התקשרויות בשיטת תכנון ביצוע ללא עלות נוספת

נספחים:

נספח 1- רשימת ההתקשרויות נשוא ההחלטה

הערות ונימוקים להחלטה:

במהלך השנתיים האחרונות נחתמו הסכמים / אושרו לביצוע התקשרויות מוגדרות ולא מוגדרות במסגרת מכרז המאגר המאוחד.  
רשימת ההתקשרויות מצייב לפרוטוקול זה (נספח 1).

לאור תכנון ביצוע שמבצע האגף בימים אלו לכלל ההתקשרויות כאמור, צופה האגף שהסכמים אלו ימשכו מעבר לשנת הביצוע הראשונה ויש צורך בהארכתם עד למיצוי ההתקשרות בהתאם לקבוע בהסכמי ההתקשרות לשנה נוספת - סה"כ 24 חודשים.


זאת ועוד, לאור מצוקת כח-האדם באגף, ישנה תחזית לפיה לא יתאפשר לבצע הארכות הסכמים אלו בוועדות הבינוי בתקופה הקרובה, ולאחריהן הוצאת טפסי הארכות הסכמים לספקים, כולל חידוש ערבויות ופוליסות ביטוחיות. על מנת לאפשר הליך הסכמי יעיל נדרשת הארכת ההתקשרויות באופן רחבי.

החלטת הוועדה:

1. הוועדה מאשרת מכת סמכותה הקבועה בתקנה 8א(א)(9) לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993, מיצוי זכות ברירה קבועה בתקנה 3ג לתח"ם לענין תקופת התקשרות, הארכת ההתקשרויות המנויות בנספח 1 (המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו), לתקופה המקסימלית (שנה הנוספת).  
תקופת ההתקשרות: הארכת ההתקשרויות תהא עד למיצוי זכות הברירה כפי שמופיע בכל הסכם בפני עצמו עד לתקרה של 24 חודשים מיום החתימה על החוזה עיי שני הצדדים.  
הוועדה מנחה את הגורם המקצועי במסגרת תוכניות העבודה לוודא כי לא תהיה חריגה מתקרות זמן זו או לחילופין לפנות למנהלת המאגר לבקשת ארכה מבעוד מועד.
2. תכולת התקשרות: ללא שינוי. בהתאם לקבוע במסמכי ההתקשרות / החלטות ועדה לגבי כל הסכם בפני עצמו.
3. היקף תקציבי: ללא שינוי. הארכת התקשרות ללא עלות.



משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  
חוסן חברתי לישראל



החלטה מספר 1

פרוטוקול מספר 13/2021

הארכות ההתקשרות מאושרות בכפוף למתן הודעה מוקדמת לספק בהתאם להוראות החוות.  
הארכות ההתקשרויות תהא בכפוף לחתימת הספקים על גספת הארכה להסכם עיי הצדדים ומתן צו  
התחלת העבודה.

הארכת ההתקשרויות כפופה להמצאת ערבות, פוליסה ביטוחית ועמידה בכלל הדרישות ההסכמיות  
קבוע במכרז.

טובה מוריה, עויד

אלון קינסט, סגן החשב

אביעד פינטו, מ"מ יויר  
הוועדה

