



28/12/2023
ט"ז/טבת/תשפ"ד

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28/12/2023

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
אלון שמר	מ"מ יושב ראש		
ימימה שוורץ קניגסבוך, סגנית חשב	חבר		
עו"ד אפרת סלבין פוסט, יועמ"ש	חבר		
אודל ישר	מרכזת הוועדה	לאה חרש	ס. ועדת מכרזים

רשמה	אודל ישר
------	----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת:

מספר הבקשה	נושא הבקשה	תקנה תקציבית
17832 - 1482	הארכה(שלישית) של התקשרות עם חברת סטיישן<<	37020807 מרכז קרנות 110024 (קרנות מיעדות 3400003592)
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
01/01/2024	15/01/2024	מס' פנייה במנו"ף*
שם הספק	מדינה	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
סטיישן	ישראל	42206032

תיאור מהות ההתקשרות

לאור המלחמה המתנהלת בימים אלה בחזיתות שונות, ולאור העובדה שהתקבלו החלטות ממשלה אשר מטילות על המטה המשותף של משרד התיירות, משרד הפנים ורח"ל את האחריות למציאת פתרונות אירוח לאוכלוסיית המפונים מבתיים לאור הסכנה, לאור כל אלו, אישרה ועדת המכרזים ביום 30/10/2023 התקשרות עם חברת "דיסטריביון סטיישן בע"מ" (להלן: "החברה"), לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקוונת של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה, בהתאם לפירוט שלהלן:

היקף ההתקשרות כפי שאושר:
 שלב א': 687,258 ₪ כולל מע"מ.
 שלב ב': כ- 344,000 ₪ כולל מע"מ לחודש.
 תקופת ההתקשרות שאושרה:
 החל מיום 30.10.2023 ועד ליום 30.11.2023, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-9 חודשים נוספים.

במסגרת שלב א', שכבר בוצע, החברה אספה נתונים מבתי מלון לגבי מפונים ששהו בהם עד ליום 6 נובמבר 2023. החברה טייבה את הנתונים והעבירה אותם מטייבים למשרד - היקף שלב א' 687,258 ש"ח כולל מע"מ.
 ביצוע שלב א' אך כשבויעיים ולא 7 ימים כנדרש בתנאי ההתקשרות המקוריים - וזאת בשל רצף של נסיבות שחלקן בשליטת החברה ואולם רבות אינן בשליטת החברה. בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 4/12/2023 אשר מוזכר להלן, מצוין כי שלב א' הסתיים ביום 19.11.2023 כך שהמעבר לשלב ב החל מיום 20.11.2023, ואולם בבדיקה נוספת הסתבר כי שלב א' הסתיים בפועל כבר ביום 15.11.2023, כך שהחל מיום 16.11.2023 הפעילות הינה כבר במסגרת "שלב ב". תיקון זה בתאריכים אושר במסגרת פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 13.12.2023

- ביום 4.12.2023 אישרה ועדת מכרזים הארכת התקשרות עם החברה עד ליום 15.12.2023, וכן תיקון טעות סופר ביחס להיקף ההתקשרות שאושר עבור שלב ב.
- ביום 13/12/2023 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה במסגרת ההתקשרות עם החברה, עד ליום 31/12/2023. הוועדה קבעה בהחלטה זו שסך העלות בגין תקופת שלב ב, החל מיום 16/11/2023 ועד ליום 31/12/2023, יעמוד על 508,892.46 ₪ כולל מע"מ. יצוין כי מימוש האופציה בוצע בשל שינוי משמעותי באופן התצוגה והטיפול בנתונים במערכת "יחד" (מערכת ייעודית שפותחה על ידי מערך הדיגיטל הלאומי לשם סיוע למפוני ולמתפני



מלחמת חרבות ברזל), שינוי שמטרתו לתמוך בהליך של טיפול ברשומות שגויות, ואשר לאורו נוצר צורך בתיקון רשומות שונות וכן במתן הסברים והדרכות לבתי המלון.

כעת נדרשת הארכה נוספת לאור הדרישה הגבוהה של בתי המלון לסיוע ועומס על המוקד הטלפוני שהחברה מפעילה. יצוין עוד כי בנקודת הזמן הנוכחית כמות הרשומות התקולות במערכת עדיין גבוהה מאוד, ובהתאם מתקני האכסון מסתייעים רבות בנציגי המוקד לצורך ביצוע התיקונים.

לאור זאת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון מדיניות בתאום עם אגף בכיר טכנולוגיות ומערכות מידע מבקש מועדת המכרזים:

1. לאשר הארכה של ההסכם עד ליום 15/1/2024.
2. לאשר תוספת תקציב של 104,436.89 ש"ח כולל מע"מ (לפי 15 ימי ריטיינר במחיר של 6,962.46 ש"ח ליום כולל מע"מ אשר משקף פעילות של שישה מוקדנים (ריטיינר יומי שהוסכם עם החברה במשא ומתן לנוכח רצון המשרד להמשיך את פעילות המוקד בהיקף מצומצם).

החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת מימוש אופציה במסגרת ההתקשרות עם חברת "דיסטריביושן סטיישן בע"מ", לטובת אספקת שירותי ניהול ותחזוקה מקוון של בסיסי נתונים ביחס למתאכסנים במתקני שהייה.

היקף ההתקשרות: 104,436.89 ש"ח כולל מע"מ (לפי 15 ימי ריטיינר במחיר של 6,962.46 ש"ח ליום כולל מע"מ שהוסכם עם החברה אשר משקף פעילות של שישה מוקדנים).

תקופת ההתקשרות: עד ליום 15.1.2024. בנוסף למשרד שמורה אופציה להאריך את ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות המקורית.

האישור הינו בהתאם לתקנה ג3(א) לתקנות חובת המכרזים.

הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת מכרזים, יש לערוך הסכם שיחתם על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד/הנציגות. בלא הסכם חתום כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

חתימת חברי הוועדה

שם	מ"מ יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי
אלון שמר	אלון שמר	ימימה שוורץ קניגסבוך	עו"ד אפרת סלבין פוסט
תאריך	29.12.23		28.12.23
חתימה		28.12.23	א. סלבין