

ועדת מכרזים איו"ש

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 10 בדצמבר 2023 מס' פנייה 25147/9

משתתפים:

מר אדם אבידן, מ"מ ס. רמ"א	יו"ר
מר יוני מנדלסון, נציג החשבות	חבר
סגן שלי לרנר, נציגת יועמ"ש	חברה
קמ"ש הלל אליעזר נמדר, נציג יועמ"ש	משקיף
סרן משה ויזל, נציג יועמ"ש	משקיף
מר ארז אטלי, ס. מנהל יח' תכנון	נציג היחידה המזמינה
סגן יובל צברי, ע. ס. רמ"א	משקיף
גבי אלינור שלמה	רכזת וועדת המכרזים

נושא: מכרז מס' 12/18 – למתן שירותי אדריכלות, תכנון סטטוטורי ותכנון תשתיות שלב : בקשה להתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז – שלא מכוח זכות ברירה

א. רקע :

- מדובר במכרז מסגרת למתן שירותי אדריכלות, תכנון סטטוטורי ותכנון תשתיות.
- בהתאם לזכות המנהל האזרחי לפי סעיף 2(א), ועדת המכרזים אישרה ביום 18.9.19 התקשרות עם שתי חברות כדלקמן:
(1) "ערך מיסוי עירוני וניהול נדלן בע"מ" (להלן: ערך);
(2) "י.ג. ינאי הנדסה" (להלן: י.ג. ינאי).
- במסמכי המכרז נקבע כי משך ההתקשרות הינו לשנה, עם אופציה של המנהל האזרחי להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.
- ההסכם מול חב' י.ג. ינאי נחתם לשנה מיום 20.12.18 ועד ליום 30.11.19. (תקופת התקשרות מקורית), והוארך בשנה נוספת מיום 21.11.19 ועד ליום 20.11.20, או עד לסיום פרויקט תכנון צומת עין אל בדה בכביש 90, המוקדם מבין השניים. (אופציה ראשונה). בהתאם להחלטת הוועדה לא הועברו פרויקטים נוספים לחב' י.ג. ינאי.
- ההסכם מול חב' ערך נחתם לשנה מיום 11.12.18 ועד ליום 30.11.19. (תקופת התקשרות מקורית), והוארך בארבע שנים נוספות כל פעם בשנה אחת, באותם תנאים, מיום 1.12.19 ועד ליום 30.11.23.
- כאמור, תקופת ההתקשרות המקורית מול חב' ערך, לרבות זכויות הברירה, הסתיימה ביום 30.11.23.
- נציג היחידה המזמינה ציין כי לאור העובדה שתכנון כפרים אורך זמן וקיימים התנגדויות המעכבות את השלמת ביצוע אבן הדרך האחרונה, מבוקש לאשר הארכת משך תוקפה של ההתקשרות הראשונה - "התקשרות המשך" בפטור עם חב' ערך בשנה נוספת, בלא עלות נוספת, לצורך סיום פרויקטים של יח' תכנון ויח' קמ"ט חקלאות עבור הפרוייקטים לעיל:

פרוייקטים של יח' התכנון אשר מטרתם לסייע בתכנון והסדרת הכפרים הבדואים:

יוש/ 1417/1 רשאידיה מערב
יוש/ 1417/2 רשאידיה מזרח
יוש/ 1417/3 דרך גישה לשכונות רשאידיה
יוש/ 1418 אבו זחימאן

ועדת מכרזים איו"ש

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 10 בדצמבר 2023 מס' פנייה 25147/9

פרויקט של יח' קמ"ט חקלאות - תכנון חניון נגיש ביער גוש עציון.

8. נציג היחידה המזמינה ציין כי התקציב הנדרש משוריין בהזמנה במערכת מרכבה לצורך השלמת ביצוע אבני הדרך כדלקמן:

243,000 עבור יח' התכנון להשלמת אבן דרך אחרונה.

72,192 ₪ עבור קמ"ט חקלאות להשלמת פרויקט חניון נגיש. התקציב הנ"ל משוריין בהזמנה במערכת מרכב"ה.

ב. החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות המשך נוספת עם היועץ "להיאני כרמיי" בפטור מחובת מכרז, לפי ס' 5(ד)(2)(א) לתקנות חובת המכרזים (יהודה והשומרון) – **התקשרות המשך** בלא עלות נוספת, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, או מיטיבים עם המנהל האזרחי, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

הארכת ההתקשרות מאושרת **בשנה מיום 1.12.23 ועד ליום 30.11.24**, או עד לסיום אבני הדרך של הפרוייקטים, המוקדם מביניהם.

התקציב תפוס בהזמנת רכש מאושרת, (אישור ועדת המכרזים הוא לצורך הארכת תוקף ההזמנה לטובת סיום הפרוייקט)

יוער כי, לאור עדכון הוראת תכ"ס 7.3.3. "ערבויות וביטחונות" – היות ומדובר בהתקשרות ששוויה אינו מעל 1 מ"ש"ח וכן בשל אופי ההתקשרות, ועדת המכרזים מחליטה לייתר את דרישת ערבות הביצוע מהספק.

היחידה תפעל להארכת החוזה וההזמנה בהתאם. הארכת ההתקשרות לא תיכנס לתוקף בטרם תעביר היח"י המזמינה לידי הספק חוזה חתום, והזמנת רכש/הסכם לפי העניין, בחתימת הגורמים המורשים במשרד.

על המשרד לוודא שלא תהיה כל חריגה מהתקציב שהוקצה לצורך התקשרות זו.

כל בקשה לשינוי בסעיף תקציבי, תובא לידיעתם של ס. רמ"א וחשב המשרד ולאישורם בחתימת ידם.

מרכזת הוועדה תמסור עותק מפרוטוקול זה למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יפעל בהתאם להחלטות הוועדה והנחיותיה.

חתימות:

 סגן שלי לרנר	 מרכז בכיר התקשרויות ק"י יעוץ מדור הונקשרויות וסביבה חשבות תפ"ש	 סא"ל אדם אבידן
סגן שלי לרנר נציגת יועמ"ש איו"ש	יוני מנדלסון נציג חשבות	מ"מ ס. ראש המינהל האזרחי יו"ר