

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, ו' אדר א תשפ"ד
15 פברואר 2024
פרוטוקול מס' 199

הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 25.12.2023

פרוטוקול מס' 199

משתתפים : מר רמי מוזס, ר' אגף בכיר טכנולוגיות מידע, מ"מ יו"ר הוועדה
מר ערן מנסנו, ס' חשב המשרד, חבר
גב' סימה כהן, ראש תחום מחלקת למידה ארגונית, חברה
עו"ד ליטל דוד, ראש צוות (ייעוץ, רכש ותמיכות), לשכה משפטית, חברה
גב' אביטל טוכבנד, מנהלת תחום (המועצה להנצחה), נציגת יח' מקצועית
מר אסף גדעון, מרכז בכיר (מועצה להנצחה), משקיף
מעיין אליהו אוחיון, מרכזת הוועדה

הארכת התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים להקמת אתר חינוכי תיירותי בחלקת גדולי האומה

שם הספק ומספרו: הרשות לפיתוח ירושלים (ח.פ. 500500392)

תקופת ההתקשרות: החל מיום אישור הוועדה ועד ליום 31.12.2024

שווי ההתקשרות: הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב על בסיס יתרה קיימת בסך של 337,636 ₪ לא כולל מע"מ

סוג ההתקשרות: שירותים וטובין

תקנה תקציבית: 04-51-04-02

תיאור מהות ההתקשרות

אגף תקציבים ופרויקטים ערך התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים לצורך הכנת תכנית תוכן אסטרטגית תיירותית וחינוכית לחלקת גדולי האומה בהר הרצל, כמפורט להלן:

היסטורית ההתקשרות:

הממשלה, בהחלטתה מס' 4472 מיום 25.3.2012, אישרה את קידום הפרויקט שמוביל אגף תקציבים ופרויקטים לחידוש חלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים ולפיתוחה.

במסגרת פרויקט זה נוספו חלקות קבורה לטובת קבורה עתידית של ראשי המדינה, בוצעו עבודות בינוי לחידוש המתחם והרחבתו, הנגשתו לאנשים עם מוגבלויות, בוצעו עבודות תשתית, חשמל, מים, גינון ועוד.

ביום 15.11.2018 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4262, שעניינה תיקון החלטת ממשלה מס' 4472. בסעיף 2 להחלטה הוטל על משרד ראש הממשלה לגבש תכנית לתוכן חינוכי תיירותי שתבוצע במתחם חלקת גדולי האומה ולתקצבה מתקציבי משרד ראש הממשלה.

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, ו' אדר א תשפ"ד
15 פברואר 2024
פרוטוקול מס' 199

בהתאם להחלטות הממשלה המצוינות לעיל ולאור מגמות פיתוח עתידיות של אזור ההר, בשל חשיבותו, ביקש אגף תקציבים ופרויקטים לשלב את האתר במפת תיירות הפנים והחוץ בכלל ביקור בירושלים ובכך לתרום לחיזוק מעמדו בארץ ובעולם.

לשם כך, תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות לעיל, נדרש האגף להכין תכנית תוכן אסטרטגית חינוכית ותיירותית להטמעת האתר במפת התיירות העירונית, הארצית והבינלאומית.

בהתאם, ולבקשת היחידה המקצועית, אישרה ועדת המכרזים (בדיון מיום 2.11.2020 ובסבב חתימות מיום 31.12.2020) התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים בפטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(7) לתח"ם שעניינה התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, לתקופה של שנה מיום חתימה על הסכם התקשרות שנחתם ביום 31.5.2021, בהיקף כולל של 844,300 ₪ כולל מע"מ.

השירותים שאושרו במסגרת ההתקשרות לגיבוש תכנית התוכן של החלקה כללו מספר רכיבים:

- 1) **עמוד דפדפן ליד החלקה** - הכולל ספר קשיח ב-3 שפות, ובו תוכן מורחב על האישים הטמונים בחלקה ותמונות מהארכיונים הקיימים.
- 2) **שילוט ליד החלקה** - כיתוב ב-3 שפות לגבי תפקיד האישים הטמונים בחלקה.
- 3) **ספר הנהלים** - אחידות, פונטים, עקרונות העיצוב, החומרים, עקרונות טיפוגרפיים, שפות, התוכן שיוצג על המצבה.
- 4) **קיר השראה** - 10 טקסטים מאוזנים מזרמים שונים ותקופות שונות. בצידי הקיר ישולב סמל המדינה ו"התקווה".
- 5) **יצירת אפליקציה - סיורים נרטיבים** - שיהוו בסיס לסיורים בחלקה במטרה לייצר ליווי במרחב הדיגיטלי ושיפור תכני ההדרכה למטיילים וקבוצות עצמאיות. ישולבו קטעי מדיה.
- 6) **תכנון החלקה הנוספת שמיועדת להנצחת האישים שמקום קבורתם אינו חלקת גדולי האומה.**

השירותים שניתנו הסתיימו, וניתנו לשביעות רצון היחידה המקצועית.

צוות ההיגוי, שפעל בהתאם להסכם ההתקשרות וכלל אנשי מקצוע מתחום ההנצחה, בעלי קשר ישיר לאישים ולחלקת גדולי האומה, קיים חשיבה מחודשת על האופן שבו יינתן ביטוי לגדולי האומה שאינם קבורים בחלקת גדולי האומה (ר' סעיף 6 בפירוט השירותים לעיל). צוות ההיגוי החליט לשנות את התכנית המקורית שנהגתה בשלבים המוקדמים של תכנון שדרוג והרחבת חלקת גדולי האומה ע"י המתכננים, ובמקומה להקים גן זיכרון בוטני הכולל עצים ותערוכת תצלומים וציטוטים קבועה, בשיתוף עם לע"מ. בהתאם לתכנית שהוצעה, כל מנהיג שאינו קבור בחלקה יונצח באמצעות עץ/שיח הקשור לעברו או לפועלו.

לפיכך, לצורך יישום התכנון, אישרה ועדת המכרזים ביום 21.2.2022 (פרוטוקול מס' 32) את הרחבת ההתקשרות עם הרשות בסך כולל של 337,636 ₪ לא כולל מע"מ והארכתה עד ליום 31.12.2022, בהתאם לפירוט שלהלן:

מדינת ישראל
 משרד ראש הממשלה

ירושלים, ו' אדר א תשפ"ד
 15 פברואר 2024
 פרוטוקול מס' 199

מס"ד	רכיב	תכולה	מחיר בש"ח, לא כולל מע"מ
1	חורשה בגן הזכרון	תכנון ויינוץ ע"י צוות מלא (אדריכל נוף, אגרונום, יועץ תוכן, יועץ השקייה וכד')	280,000
2	תערוכה קיימת	הצבת תערוכה- יינוץ	25,000

סה"כ לא כולל מע"מ			305,000
בני"מ	8%		24,400
מע"מ	17%		55,998
תקורת הרשות	2.5%		9,635
סה"כ כולל מע"מ			395,033

בוועדת מכרזים נוספת שהתקיימה בעניין ביום 14.3.2022 (פרוטוקול מס' 47) לבקשת הלשכה המשפטית וחשבות המשרד, פירטה נציגת היחידה המקצועית לוועדה, כיצד שילם המשרד לרשות את כל התמורה, למרות שהוחלט לבצע שינוי בתכנון, וכן אם היה בשינוי זה כדי להוסיף תקציב על זה שהוקצה לכתחילה במסגרת ההתקשרות המקורית שעתה מתבקשת הארכתה והרחבתה.

היחידה המקצועית השיבה כי גן הזיכרון תוכנן עוד בשלבים המוקדמים של התכנון האדריכלי לשדרוג ושיפוץ חלקת גדולי האומה ויועד מראש לאישים שאינם טמונים בחלקה, עוד בטרם החלו עבודות הבינוי בשטח.

לקראת סיום עבודות הבינוי נעשתה התקשרות עם הרל"י להכנת פרוגרמת תוכן. במהלך גיבוש תכנית התוכן, סברה היחידה המקצועית שהתוכנית לגן הזיכרון הכוללת הצבת אבנים/מצבות לזכרם של המנהיגים שאינם טמונים בחלקת גדולי האומה, אינה מספקת מענה הולם להנצחת המנהיגים וביקשה לקיים חשיבה נוספת. חשיבה זו נעשתה במסגרת מתן השירותים בהתקשרות המקורית ובמסגרת התקציבית שהוקצתה לה. בעקבות חשיבה נוספת זו הוחלט לשנות את התכנון ולקבוע שגן הזיכרון יכלול גן בוטני ותערוכה. ולכן התבקשה הארכת ההתקשרות והרחבתה לטובת יישום התכנון המחודש שהתבקש. כמו כן, תוקנה שגגה שנפלה בפרוטוקול לעניין סיווג התקנה ונעשו דיוקים ביחס למצב שבו היה מצוי שלב התכנון.

בעקבות כך, ביולי 2022 נחתם הסכם התקשרות עם הרל"י עד ליום 31.12.2022.

בקשת היחידה:

היחידה המקצועית מעדכנת כי ההסכם שהיה בתוקף עד ליום 31.12.2022 לא מומש בשל בעיות רפואיות של הפרויקטורית שנמשכו חודשים רבים, לא ניתן היה לממש את ההסכם במועדו. הפרויקטורית חזרה לעבודה רק בחגי תשרי 2023 ובשל פריצת מלחמת חרבות ברזל נוצר עיכוב נוסף בהגשת הבקשה.

לאור האמור, הוועדה מתבקשת לאשר הארכת ההתקשרות עם הרל"י ללא תוספת תקציב על בסיס יתרה קיימת לטובת יישום התכנון המחודש.

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, ו' אדר א תשפ"ד
15 פברואר 2024
פרוטוקול מס' 199

דיון הוועדה

נציגת היחידה המקצועית מציגה את הבקשה כמפורט לעיל ומדגישה כי ההתקשרות תיעשה בתנאים זהים ביחס להתקשרות המקורית, ושהמשך ההתקשרות נדרש לשם שמירה על האחידות, משיקולי חיסכון ויעילות.

הואיל ומדובר בהתקשרות המשך ללא תוספת תקציב, שנעשית בתנאים זהים להתקשרות המקורית, ולשם שמירה על האחידות משיקולי חיסכון ויעילות, והואיל ובשל הנסיבות המתוארות (מחלת הפרויקטורית הרלוונטית והמלחמה שפרצה מאז) ובשים לב לאופי הפרויקטלי של ההתקשרות, שהצריך לדעת היחידה המקצועית דווקא את הפרויקטורית שחלתה, ניתן לקבוע כי ההתקשרות נעשית בסמוך להתקשרות הראשונה, חרף הזמן שחלף מאז שהסתיימה - ההתקשרות עומדת בהוראות תקנות 3(4)(ב)(1) לתח"ס.

החלטת הוועדה

לאור המפורט לעיל, ובשים לב לנימוקי היחידה המקצועית שפורטו, הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות ללא תוספת עלות ועל בסיס תקציב משוריין במערכת מרכב"ה.

החלטת הוועדה בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"ס.

אישור ההתקשרות ניתן בהתאם לבקשת היחידה, כמפורט להלן:

שם הספק ומספרו: הרשות לפיתוח ירושלים (ח.פ. 500500392)

תקופת ההתקשרות: עד שנה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות

שווי ההתקשרות: הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב על בסיס יתרה קיימת בסך של 337,636 ₪ לא כולל מע"מ

סוג ההתקשרות: שירותים וטובין

תקנה תקציבית: 04-51-04-02

לא קיימת מניעה לפרסום החלטה על התקשרות זו באתר האינטרנט הממשלתי.
כמו כן, אין מניעה לפרסום החלטה זו במערכת מרכב"ה ובדוח חופש המידע.

22/02/2024

20/02/2024

X
ב/ערן מנסנו
ערן מנסנו

X
רמי מוזס
רמי מוזס

20/02/2024

20/02/2024

X
ליטל דוד
ע"ד ליטל דוד

X
אביטל טוכבנד
טלי טוכבנד, נציגת יח' מקצועית

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, ו' אדר א תשפ"ד
15 פברואר 2024
פרוטוקול מס' 199

25/02/2024

X סימה כהן

סימה כהן