

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המשרדית
ועדה מיום 12.5.2024

פטור מס': 3559

הנדון: הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית לשדרוג סככות הטלה במשק העופות
במינהל המחקר החקלאי – ממכרז 9/2023

סעיף פטור: 3(4)(ב)(1)

דיון

היסטוריית התקשרויות:

(1) התקשרות ראשונה (מכרז פומבי מס' 9/2023): אושרה בוועדה ביום 19.9.2023 על פי תקנה ב1+23(א) לשדרוג סככות הטלה במשק העופות במינהל המחקר החקלאי, עם חברת נילי מפעלי מתכת בע"מ, בסך של = 1,283,490 ₪ כולל מע"מ 17% = מחיר פאושלי (קומפלט). + ביטוח + ערבות בסך של 68,000 ₪, למשך שישה חודשים מיום החתימה על ההסכם (על הספק לסיים ביצוע השירותים תוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על צו התחלת העבודה, שיינתן לאחר מועד חתימת ההסכם) = מיום 22.11.2023 ועד ליום 21.5.2024 (הסכם מס' 404/23).

כעת מבוקשת הארכת התקשרות ללא תוספת כספית שכן העבודה עדיין לא הסתיימה, לאור המצב מלחמת "חרבות ברזל": היה מחסור בחומרי גלם כך שלא ניתן היה להכין את הפלטות של הגג ולבנות אותו וכן מחסור בידיים עובדות לקידום העבודה. בימים אלו חומרי הגלם סופקו ללול.

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות (הראשונה) ללא תוספת כספית על פי תקנה 3(4)(ב)(1) לביצוע הנושא שבנדון, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ובהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה/ הספק: נילי מפעלי מתכת בע"מ ח.פ. 510207400

היקף ההתקשרות: ללא תוספת כספית

הארכת תקופת ההתקשרות: מיום 22.5.2024 או מיום חתימת ההסכם המאוחר מבניהם ועד ליום 31.7.2024


בכפוף לתוספת להסכם (מקורי מס' 404/23)

ביטוח: הארכת תוקף הביטוח לתקופה הרשומה לעיל (הביטוח המקורי בתוקף עד ליום 31.5.2024)
ערבות ביצוע: הארכת תוקף הערבות עד ליום 30.9.2024 (הערבות המקורית בתוקף עד ליום 31.7.2024)

* שאר הפרטים ללא שינוי.


יוחנן שליין
חשב המינהל


עו"ד מיכל סופר עטר
ממונה בכירה יעוץ
משפטי במינהל


אורי ירמיהו
מ"מ יו"ר הועדה