

פרוטוקול דיון ועדת מכרזים

מס' ישיבה: 4341	מס' פרוטוקול: 85307
מתאריך: 22 ביולי 2024	מס' פניה: 3206-(2)
סוג שלב: כללי	יחידה: המזכירות הפדגוגית

נושא הפניה: מכרז 33/12.2021 - הקמת רשימות ספקים להכנה והפקת חומרי למידה
תוכן הפניה: בהמשך לאישור ועדת מכרזים להתקשרות עם הספק "מיתרים" עד ליום
31.8.2024, אנו מבקשים לאשר הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב, לאור הצורך בהשלמת
פיתוח היחידות המבוקשות עד לסיומם.

תקופת הארכת התקשרות מיום 1.9.2024 עד ליום 31.12.2024.

שם ספק: מיתרים רשת חינוך יהודי דמוקרטי חל"צ

מספר ספק: 513180661

תקופה: 01/09/2024 עד: 31/12/2024

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: ללא תוספת תקציב

תקנה תקציבית: 20600127 מרכז קרנות: 200022103

הערת החשב: היחידה מבקשת הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב.

מעבירה לדיון בועדה. שם חשב: מיכל קפלן

פרוט התקשרויות קודמות:

מתאריך: 01/03/2023 עד תאריך: 01/03/2024 סכום: 1,000,000.0

החלטת הוועדה:

מכרז 33/12.2021 - הקמת רשימות ספקים להכנה והפקת חומרי למידה

בהמשך לאישור ועדת מכרזים להתקשרות שנה ראשונה עם "מיתרים" מיום 1/7/23 עד לתאריך
31/8/24, מאשרים הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב, זאת לאור הצורך בהשלמת פיתוח
היחידות המבוקשות עד לסיומם.

העיכובים בתהליך הפיתוח נבעו ממספר סיבות:

- חוסר זמינות של כותבים ואנשי צוות הפיתוח בחודשים הראשונים של מלחמת "חרבות ברזל": חלקם גויסו וחלקם הושפעו באופן אחר.
- פגיעה בזמינות של צוות ההדרכה במשרד החינוך שמלווה את הפיתוח: המשימות שלהם הוטו לטובת הסיוע במערך החינוך במצב החירום הלאומי וכן מנהל האגף: יובל סרי, שאחראי על בתי הספר המשלבים, היה בשירות מילואים של כמעט חמישה חודשים מה07/10.
- במקרה של 'מיתרים'- חל עיכוב משמעותי בחתימה על חוזה ההתקשרות עם המשרד שגרר עיכוב בהתחלת תהליך הפיתוח. החתימה סופית של החוזה איתם עוכבה בשל בעיה טכנית ואז נדחתה בשל ההקפאה בתחילת ימי המלחמה.

מדינת ישראל
משרד החינוך

שם ספק: מיתרים רשת חינוך יהודי דמוקרטי חל"צ

מספר ספק: 513180661

תקופת ההתקשרות: 01/09/2024 עד: 31/12/2024

סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ: ללא תוספת תקציב

תקנה תקציבית: 20600127 מרכז קרנות: 200022103

האישור ניתן לפי תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות:

(1) באישור ועדת המכרזים אם התקיימו בה כל אלה:

(א) היא נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או סמוך לאחריה;

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.

ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים בתקנה.

ההחלטה התקבלה בוועידת חוזי ואושרה ע"י חברי הוועדה בדוא"ל.

עו"ד אילן שי

נציג/ת היועצת המשפטית

רו"ח מיכל קפלן

נציג/ת החשבות

מר אליסף אסולין

יו"ר הוועדה