

רשות המים  
פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1654-0004

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	מספר הליך	מספר פנייה
השלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים	הארכת התקשרות		8001225189
פרטים כלליים	יחידה מזמינה	הופק ע"י	תאריך דיון
שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי		ספיר פרץ	19.08.2024
חברי ועדה נכחים	מ"מ יו"ר ועדה	חשב/ת או נציג/ה	יועץ/ת משפטי/ת
גיא רשף			
חמיס כריס גובראן			
חגית מזרחי משה			

רקע לפנייה

- רשות המים התקשרה עם הספק, אקולוג הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), להשלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים, באמצעות מכרז פומבי מספר 100045390.
- בין הצדדים נחתם הסכם שמספרו 4501847107 החל מיום 01.01.2020 ועד לא יאוחר מיום 30.04.2021 ל-16 חודשים עם תקופה נוספת של עד 20 חודשים.
- ביום 03.05.2021 אישרה ועדת המכרזים הארכת תוקף ללא תוספת תקציב החל מיום 01.05.2021 ועד ליום 31.12.2021 בשל נושא קביעת הגבולות של המודל והגדרת הסוגים שלהם הייתה מורכבת ובדיונים ממושכים מול צוות ההיגוי ברשות. על זה יש להוסיף עיכובים רבים שנוצרו בשנה האחרונה בשל מגפת הקורונה.
- ביום 25.10.2021 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה החל מיום 01.01.2022 ועד ליום 30.08.2023 ע"ס 195,390 ש"ח, כולל מע"מ.
- ביום 21.08.2023 אישרה ועדת המכרזים הרחבה החל מיום 01.09.2023 ועד ליום 30.08.2024 ע"ס 79,390 ש"ח, כולל מע"מ עבור הרצת מודלים נוספים.
- הפרויקט נמצא בשלביו הסופיים, אך נדרש לשפר את הביצועים של הכיול והאימות בצורה טובה יותר ולהטמיע את המודל ביחידה. היקף העבודה שנדרש ומלחמת חרבות ברזל עיכבו את המשימות והפעולות כיוון שאחד העובדים במסגרת הפרויקט גוייס לשירות מילואים. כעת נדרש לסיים את הרצת התרחישים וכתובת הדו"ח.
- ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 01.09.2024 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2024 בהתאם להצעת המחיר שבמכרז.
- קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ-140,000 ש"ח, כולל מע"מ.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

- הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
- הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
- תחילת התקשרות תהיה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות.
- בהתאם לעדכון הוראת התכ"ם בנושא ערבויות, הוועדה בחנה את הצורך בדרישת ערבות ומצאה כי לאור הסיכונים הנמוכים של ההתקשרות, אופי השירות, האופציה לקזז תשלום מהספק וכן מדיניות הוועדה לסיוע לעסקים קטנים והפחתת חסמים הוועדה מחליטה לבטל את דרישת הערבות.
- ההתקשרות הינה בכפוף להוראת התכ"ם מספר 2.2.1 - ביצוע פעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד.

**תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת**

**ספקים**

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אקולוג הנדסה בע"מ	513300483		
<b>פרטי תקופה</b>			
תאריך תחילה	תאריך סיום		מטבע
01.09.2024	31.12.2024	0	

**מאשרים**

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גיא רשף		מ"מ יו"ר ועדה	
אישור	חמיס כריס גובראן		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חגית מזרחי משה		יועץ/ת משפטי/ת	