



מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

לכבוד יו"ר מנכ"ל
(אופ"ס - שט"מ)

פרוטוקול מישיבת ועדת הפטור המשרדית שהתקיימה בירושלים

ביום 10.11.2024

החלטה מס' 05

פרוטוקול 11/2024

תברים:

מר ינון אהרוני, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים - יו"ר הוועדה
מר יניב זוהר, חשב (בכיר) המשרד
עו"ד רינת וייגלר, היועצת המשפטית
מרכזת הוועדה: גבי אורה אשד אברגיל

נושא על סדר היום: הגדלה והארכת ההתקשרות עם הקבלן אגבאריה עדן בע"מ, (026324095), לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בלתי מוגדרות למעונות המשרד - מחוז צפון

החלטת הוועדה: הוועדה מאשרת את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות המאושר תהא מיום 26/06/2025 ועד ליום 26/06/2027 בסך של 2,500,000 ש"ח כולל מע"מ

מס' הסכם מסגרת: 6200024735

סכום התקשרות מקורי: 3,000,000 ₪ כולל מע"מ.

יתרה תקציבית נכון להיום: 1,521,581 ₪ כולל מע"מ.

סכום הגדלה מבוקש: 2,500,000 ש"ח כולל מע"מ

סכום התקשרות לאחר הגדלה: 5,500,000 ₪ כולל מע"מ.

תקופת התקשרות מקורית: מיום 25/06/2023 ועד ליום 25/06/2025

תקנה תקציבית: 23.12.03.24, 23.12.03.26, 23.12.03.31

מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה ובהתאם להוראת שעה בדבר פעילות בשנה שבה לא אושר חוק התקציב.

הערות ונימוקים להחלטה:

בפרוטוקול מס' 36/2022, החלטה מס' 9, מיום 17/11/2022, אישרה ועדת הבניה זכייתו של הקבלן אגבאריה עדן בע"מ, ע.מ. 026324095, לפי סעיף 3(4)(ב)1, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בלתי מוגדרות למעונות המשרד - מחוז צפון, בהיקף של 3,000,000 ₪ כולל מע"מ.

בהתאמה נפתח הסכם מסגרת מספר 6200024735. תוקף ההתקשרות נקבע מיום 25/06/2023 ועד ליום 25/06/2025, כפי שמופיע במרכב"ה.

כעת פונה האגף המקצועי לאישור הוועדה לצורך הארכת והגדלת ההתקשרות עם הקבלן מהסיבה כי עולה צורך בביצוע עבודות תחזוקה ושיפוצים נוספים רבים במעונות לפי רשימת הפרויקטים שאושרו לביצוע ולכן מבוקשת הגדלת ההתקשרות בעוד 2,500,000 ₪ כולל מע"מ והארכת ההתקשרות מיום 26/06/2025 ועד ליום 26/06/2027.





מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

החלטת הוועדה:

וועדת הפטור המשרדית מאשרת הארכת והגדלת התקשרות עם הקבלן אגבאריה עדן בע"מ, ע.מ. 026324095, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ בלתי מוגדרות למעונות המשרד - מחוז צפון.

מדובר בהתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות ראשונה. שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה. שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים. בשנים עשר החדשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות ההמשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;

היקף ההגדלה וההרחבה:

- א. היקף הגדלת התקשרות: 2,500,000 ₪ כולל 17% מע"מ.
- סה"כ סכום ההתקשרות לאחר הגדלה: 5,500,000 ₪ כולל מע"מ.
- ב. תקופת ההתקשרות מיום 26/06/2025 ועד ליום 26/06/2027.
- ג. תכולת התקשרות בהתאם לקבוע בבל"מ המקורי, במסמכי ההתקשרות ובהתאם להוראות המכרז המרכזי.
- ד. מקור תקצוב: תקציב אגף פיתוח

הגדלת ההתקשרות כפופה לתתימה על נספח הגדלה להסכם/ הגדלת ערבות הביצוע ככל שנדרשת/ אישור ביטוחים ככל שנדרש.

נספחים:

- נספח 1- פרוטוקול וועדת בינוי מס' 36/2022, החלטה 9 מיום 17/11/2022 – פרוט' אישור תוצאות בלי"ם
- נספח 2 – הסכם התקשרות חתום

וועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 10א(ב)(1)


עו"ד רינת וייגלר
היועצת המשפטית


מר יניב זוהר
חשב המשרד


מר יניב זוהר
מנכ"ל המשרד

בהתאם להוראות תקנה 10א(ז) לתת"מ, החלטת הוועדה כאמור תכנס לתוקפה בתלוף 3 ימים מיום אישורה ע"י ועדת הפטור המשרדית ופרסומה לפי תקנה 1ג כנדרש. מועד תחילת ההתקשרות יהיה מיום חתימת החוזה ע"י מורשה חתימה במשרד.

