



**משרד הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"א כסלו תשפ"ה  
12.12.24  
717531124

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**

**בקשה לאישור הארכת התקשרויות ללא עלות נוספת**  
**עם אדריכלים – לתכנון מוקדם של מחלקות אשפוז פנימיות / תכנון מוקדם למרכזי שיקום**  
**בבתי"ח : זיו, נהריה, פוריה, ברזילי, שהם פרדס חנה, דורות נתניה**  
**י. גבריאלי אדריכלים בע"מ חוזים 656/23 ו 653/23**  
**גורדון אדריכלים ומתכנני ערים 655/23 ו 654/23**  
**וינשטיין ועדיה אדריכלים 658/23 גנות אדריכלים 657/23**

אורי גולדשטיין - יו"ר הועדה  
חסן אסמעיל - חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר  
גיאל רוזנברג - חבר

1. האדריכלים שבנדון י. גבריאלי וגורדון אדריכלים, נבחרו באישור ופס בדצמבר 2023 לתכנון מוקדם לצורך שיפור תנאי האשפוז במחלקות פנימיות.
2. גנות אדריכלים, ווינשטיין ועדיה אדריכלים נבחרו, באישור ופס בדצמבר לתכנון מוקדם של מרכזי שיקום במרכזים גריאטריים שוהם פרדס חנה ודורות נתניה.
3. מצורפת פנייתו של ניר כספי, ראש אגף תכנון, הפונה בבקשה להאריך את ההתקשרות איתם עד 31.12.25 מאחר שעבודתם טרם נסתיימה, וללא עלות נוספת מעבר לסכום המאושר באישורי ופס.

**החלטת הועדה :**

**הוועדה מאשרת הארכת ההתקשרות עם האדריכלים בפרויקטים שבנדון וללא עלות נוספת להשלמת התכנון המוקדם**  
**משך ההתקשרות כמבוקש ועד 31.12.25, מסיבות של יעילות וחסכון ושמירה על רציפות.**  
**זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים**

**חתימת חברי הועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר הוועדה	אורי גולדשטיין
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עטר - כץ

נתיב אבני היום 10.12.24

עינת אבני

מאת:  
נשלח:  
אל:  
עותק:  
נושא:  
קבצים מצורפים:

ניר כספי  
יום רביעי 04 דצמבר 2024 14:03  
עינת אבני; אורי גולדשטיין; אלה גאון  
איילת ארנון סבו; קרן גבע-קלינברגר  
RE: הארכת התקשרות ללא עלות נוספת בשנה נוספת  
הארכת התקשרות ללא עלות נוספת בשנה נוספת

דגל המשך טיפול:  
מצב דגל:

המשך טיפול  
מסומן בדגל

עינת שלום,  
מצורף הכל שוב.  
הסיבה לבקשה: העבודה לא הסתיימה, המנכ"ל ביקש לבצע עבודה מול חטיבת הרפואה. דבר שייקח זמן. לכן הבקשה.  
הנ"ל משותף לכל הפרויקטים במייל זה.  
בברכה ניר



ניר כספי | אדריכל | מנהל אגף תכנון  
מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
נייח: 03-5136325 | נייד: 050-6243890  
www.health.gov.il | nir.caspi@moh.gov.il

From: עינת אבני <einat.avni@MOH.GOV.IL>  
Sent: Wednesday, December 4, 2024 10:06 AM  
To: ניר כספי <Nir.Caspi@MOH.GOV.IL>  
Cc: אילת ארנון סבו <Ayelet.Sabo@MOH.GOV.IL>; קרן גבע-קלינברגר <Keren.Geva1@MOH.GOV.IL>  
Subject: RE: הארכת התקשרות ללא עלות נוספת בשנה נוספת

ניר,  
נא העבר שוב את המייל עם כל החומר - רק הוסף נימוקים לגבי סטאטוס עבודה ולמה נדרשת הארכה.

תודה,  
עינת

From: ניר כספי <Nir.Caspi@MOH.GOV.IL>  
Sent: Wednesday, December 4, 2024 7:41 AM  
To: עינת אבני <einat.avni@MOH.GOV.IL>; נעמה שטיינברג <naama.steinberg@MOH.GOV.IL>  
Cc: אילת ארנון סבו <Ayelet.Sabo@MOH.GOV.IL>; קרן גבע-קלינברגר <Keren.Geva1@MOH.GOV.IL>  
Subject: הארכת התקשרות ללא עלות נוספת בשנה נוספת

בוקר טוב עינת,  
אני מבקש לבצע הארכת התקשרות ללא עלות נוספת עד לסוף 2025 (בשנה נוספת) לחוזים המצורפים.

י.גבריאלי אדריכלים בע"מ  
חוזה: 656/23  
חוזה: 653/23

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

חזרה: 655/23  
חזרה: 654/23

פול גנות, גנות אדריכלים (יתכן שכבר בוצע ע"י נעמה)  
חזרה: 657/23

וינשטיין ועדיה אדריכלים בע"מ (יתכן שכבר בוצע ע"י נעמה)  
חזרה: 658/23

תודה ניר



ניר כספי אדריכל | מנהל אגף תכנון  
מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
נייה: 03-5136325 | נייד: 050-6243890  
[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) | [nir.caspi@moh.gov.il](mailto:nir.caspi@moh.gov.il)

קול הבריאות  
05010