

# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4928

## פרטים כלליים

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| המשרד הפונה     | התקבל בוועדת הפטור | תאריך דיון |
| שירות בתי הסוהר | 02.12.2024         | 10.12.2024 |

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

|                        |               |            |                              |            |
|------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------|
| נושא ההתקשרות          | מטרת הפניה    | תקנת חוק   | מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה | מספר פנייה |
| הקמת מערכת כ"א ונוכחות | הארכת התקשרות | 3(4)(ב)(3) | 01.12.2024                   | 8001332518 |

## חברי ועדה נוכחים

יהונתן רזניק

גליה ימין

אביתר שמואל פרץ

## תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי

יועצת משפטית

סגן בכיר לחשב הכללי

## תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה

יועץ/ת משפטית/ת

חבר/ת ועדה

## החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים  
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (1)  
הערות:  
ספקים

|                |           |           |         |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| שם ספק         | ח.פ.      | סטטוס ספק | סוג ספק |
| סאפ ישראל בע"מ | 513216275 |           |         |

## פרטי תקופה

|             |                   |                  |                  |       |            |      |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------|------------|------|
| תאריך תחילה | תאריך תחילה מאושר | תאריך סיום מבוקש | תאריך סיום מאושר | אומדן | סכום מאושר | מטבע |
| 01.01.2025  | 01.01.2025        | 31.12.2027       | 31.12.2027       | 0     | 0          |      |

## דיון ונימוקים

- שירות בתי הסוהר (להלן - **שב"ס**) מבקש התקשרות המשך עם חברת SAP (להלן - **הספק**) לטובת הקמת מערכת כ"א ונוכחות.
- מערכת יהלום הינה מערכת כ"א הקיימת בשב"ס, מדובר בתוצר של פיתוח מותאם לאירגון שהוקם בשנת 2009. במקביל אליה משתמש הארגון במערכת משכית לצורך דיווח נוכחות. מדוח של חברת דלוייט, הוצגו ליקויים רבים במערכות ה"ל" ובממשק שלהן למערכת חילול השכר.
- בהמשך לליקויים הרבים שהוצגו בדוח, הומלץ על החלפת מערכת השכר של שב"ס. ההחלפה מחייבת מערכת כ"א יציבה, פונקציונאלית ובעלת אמת אחת של נתונים בכלל וקובעי שכר בפרט.
- לאור האמור נבחנו מספר חלופות לביצוע הפרויקט.
- החלופה שנבחרה מושתתת על תשתית ERP בדוקה אמינה ויציבה אשר תייצר תשתית עתידית להקמת מערכות רוחביות נוספות שיובילו לאיגום וניצול יעיל של כלל משאבי הארגון.
- בעצם פעולה זו יבצע שב"ס ישור קו עם כלל משרדי הממשלה שלהם מערכות כ"א יציבות בתשתית SAP.

7. לטובת פיתוחה שב"ס פנה לוועדת הפטור בספטמבר 2022 בבקשה להתקשר על בסיס התקשרות חשכ"ל עם הספק שעניינה - אספקת תשתית ממשלתית רוחבית ממוחשבת. ההתקשרות החלה מתוקף מרכז מרכזי 2000/10 שפורסם בשנת 2000 לתקופה שמספטמבר 2001 עד ליום 31 באוגוסט 2016.
8. ההתקשרות הוארכה בפטור ממכרז ביום 29.12.15 לתקופה שמיום 31.08.2016 ועד ליום ועד לתאריך 01.09.2026 בתוספת 5 שנות אופציה מתוקף תקנה 3(4)(ב) עבור מרכב"ה בלבד ובנוסף, החליטה וועדת הפטור כי כל משרד רשאי לבוא להארכה והרחבת ההתקשרות בנפרד.
9. בהתאם ועדת הפטור בהחלטתה מיום 06.10.2022 אישרה לשב"ס הרחבת התקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים עבור התקופה שמיום 06.10.2022 ועד ליום 31.12.2024 בהיקף של 33,399,999 ש"ח כולל מע"מ.
10. בהחלטת ועדת הפטור צוין כי בהמשך לסעיף 8, ביצע כל משרד ממשלתי התקשרות בנפרד עם הספק, עקב העובדה כי תשתית המערכות של שב"ס לא נשענה על SAP, לא ניגש הארגון באותה תקופה לצורך הארכה, עם זאת לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים בחשב הכללי והלשכה המשפטית באוצר, הובהר כי לאור העובדה כי מדובר במכרז מרכזי, ובהתאם להחלטת ועדת הפטור המוזכרת בסעיף 8 לעיל, אין מניעה להאריך את ההתקשרות מכוח המכרז המרכזי ולהרחיב את ההתקשרות על מנת ששב"ס יוכלו להתקשר עם הספק.
11. שב"ס מעדכנת כעת כי שלב א של המערכת אמור לעלות במהלך חודש ינואר 2025 לאחר שפותחה בין השנים 2022-2024 ועלייה לאוויר מודול הנוכחות אמור לעלות במהלך רבעון ראשון 25 כאשר בשלב א' הוחלט על הורדת מערכת והעלאת מערכת ללא הוספת תכולות כל זאת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדר.
12. לטובת סיום פיתוח מודול כ"א ונוכחות, וייצוב המערכת וכן המשך פיתוח של המערכת ע"י הספק לאחר העלייה לאוויר, מבקשים להאריך את אישור הפרוטוקול של ועדת הפטור ל 3 שנים נוספות ללא הרחבת העלות של הפטור שניתן לפרויקט.

## החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

מאושר לשנה כאשר במהלכה יאופיינו תהליכי בקרה ומנגנונים אשר יאשרו על ידי חטיבת השכר בחשב הכללי, כתלות במימוש תהליכי הבקרה והמנגנונים תאושר תקופת פטור נוספת

**תקופת התקשרות** התקשרות המשך נוספת  
**הערות:**  
**ספקים**

| שם ספק         | ח.פ.      | סטטוס ספק | סוג ספק |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| סאפ ישראל בע"מ | 513216275 |           |         |

### פרטי תקופה

| תאריך תחילה מבוקש | תאריך תחילה מאושר | תאריך תחילה מבוקש | תאריך סיום מאושר | אומדן | סכום מאושר | מטבע |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|
| 01.01.2025        | 01.01.2025        | 31.12.2027        | 31.12.2025       | 0     | 0          |      |

### מאשרים

| פרטי אישור | שם פרטי ושם משפחה | תפקיד            | תפקיד בוועדה   | הערות |
|------------|-------------------|------------------|----------------|-------|
| אישור      | יהלי רוטנברג      | החשב הכללי באוצר | גורם מאשר נוסף |       |

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000012302 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.