

מדינת ישראל

משרד החוץ



החלטת ועדת מכרזים (388/2024)

תאריך הישיבה 17.12.2024

נוכחים חברי הועדה:

1. יו"ר הוועדה אורי תמר
2. נציג חשבונות המשרד אלי קהן
3. נציג משפט עו"ד יעקב הרשקוביץ

**הנדון:** מכרז פומבי 27/2024 ביתן ישראל בתערוכת אקספו 2025 באוסקה - יפן: עיצוב, תכנון, הקמה, הפקת תכנים, אחזקה ופירוק עבור אגף דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ – התקשרות לצורך שילוח אבן מהכותל לתערוכת אקספו אוסקה – התקשרות עם AVS

א	יחידה פונה	אגף דיפלומטיה ציבורית
ב	פרטי הספק	AVS ח.פ. 512500547 ספק שנבחר לתכנון, עיצוב, הקמה והפעלה של ביתן ישראל תערוכת אקספו אוסקה יפן מתוקף המכרז הפומבי שבנדון. מועדי התערוכה החל מ- 13.4.2025 למשך 6 חודשים.
ג	החלטה קודמת של ועדת המכרזים בנדון	ראה החלטה קודמת של ועדת המכרזים בנדון, מתאריך 29.07.2024 שבה נבחר ספק זוכה במכרז פומבי לתכנון עיצוב והקמת ביתן ישראל תערוכת אקספו אוסקה. במכרז נבחרה הצעת AVS בעלות של 3,200,000 ₪ כולל מע"מ ככל שחל. בנוסף, ראה החלטה קודמת של ועדת המכרזים בנדון מתאריך 10.12.2024: הרחבת התקשרות עם הספק לצורך אספקת מסכי לד נוספים כולל פיתוח תוכן, ציוד התקנות בעלות של 880,000 ₪ לא כולל מע"מ. התקשרות זאת אושרה לפי תח"מ ג3(א) בדרך של מימוש זכות ברירה.
ד	תוכן – תכולת ההתקשרות	אקספו - בקשת הרחבה ל-AVS, שילוח אווירי של אבן הכותל (פריט שיוצג בתערוכה). הפרש בין הובלה ימית להובלה אווירית בגובה 13,305 דולר. צורפה הצעת מחיר של ספק משנה שמבצע את שינוע המטען. היחידה טוענת שלא ניתן לבצע שילוח ימי היות וייגרם עיכוב בהקמה והפעלה של התערוכה. יש לבצע שילוח אווירי כדי לעמוד בלוח הזמנים. א. סה"כ הובלה ימית – 19,220 דולר. ב. סה"כ הובלה אווירית – 32,525 דולר (הלוך וחזור). ג. התוספת הנדרשת היא להפרש בין הובלה ימית להובלה אווירית.
ה	תקופת התקשרות	החל מהוצאת הזמנה חתומה לספק ועד 31.12.2025, הנ"ל כולל סיום התערוכה ופירוקה.
ו	סעיפים רלוונטיים בהסכם לעניין הרחבת התקשרות עם הספק בדרך של מימוש זכות ברירה	ההסכם עם הספק, בהתאם לחוברת המכרז הפומבי שפורסם, כולל בין היתר את סעיפים 2.5, 2.6 שלפיהם ניתן לאשר תוספת תקציב עד 50% מהתקציב המקורי, באופן הבא: 2.5. למשרד קיימת האופציה להרחיב את ההתקשרות עם הספק הזוכה לפי מכרז זה (כלומר הרחבת התקשרות מעבר ל 3,200,000 ₪) לצורך הוספת מיצגים, רכיבים, תוכן וכן תוספת מטלות ובלבד שמטלות אלה לא נכללו בדרישות המקוריות של המכרז. 2.6. הרחבת ההתקשרות ככל שתאושר, תהיה בהתאם להיקף התקציב שיוקצה לנושא בדרך של מימוש זכות ברירה לפי תקנה ג3(א) לתקנות חוק חובת המכרזים, ועד לתקרה של 50% מעבר לתקציב המקורי, והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים של משרד החוץ.
ז	סעיף תקציבי פריט התחייבות	מרכז קרנות – 09-00-510-214730 פריט התחייבות – 09-51-02-14
ח	החלטת הוועדה	ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף דיפ"צ לערוך התקשרות עם חברת AVS לצורך הובלה אווירית של אבן מהכותל: הפרש בין הובלה ימית להובלה אווירית בגובה 13,305 דולר. אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או

מדינת ישראל

משרד החוץ



התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת המכרזים, יש לפתוח הזמנת רכש \ משימה תקציבית במרכבה ו/או הסכם עם הספק שיחתמו על ידי מורשי החתימה של המשרד. בלא הזמנה \ משימה ו/או חוזה חתומים שנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.	
3ג(א) מימוש זכות ברירה	ט תח"מ

יעקב הרשקוביץ

נציג לשכה משפטית

אלון קהן

נציג כספים

אורי חמר

יו"ר הוועדה