

# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4694

## פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 16.09.2024	תאריך דיון 06.11.2024
----------------------------	----------------------------------	--------------------------

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות שדרוג ותחזוקה מערכת אפיס - מערכת אוטומטית לזיהוי והשוואת טביעות אצבעות	מטרת הפניה אישור התקשרות	תקנת חוק (29)3	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 16.09.2024	מספר פנייה 8001258394
---	-----------------------------	-------------------	---	--------------------------

## חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם אורי כץ אלי ביתן	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
------------------------------------	---	---

## החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים

## תקופת התקשרות פטור ממכרז הערות: ספקים

שם ספק תאלס די אי אס ישראל בע"מ	ח.פ. 520040031	סטטוס ספק	סוג ספק
------------------------------------	-------------------	-----------	---------

## פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
16.09.2024	06.11.2024	31.12.2029	31.12.2029	60,500,000	60,500,000	שקלים ישראלים חדשים

## דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן - מ"י) מבקשת להתקשר עם החברה הצרפתית THALES בע"מ (להלן - הספק) לטובת התאמה טכנולוגית ותחזוקת למערכת "האפיס" - מערכת אוטומטית לזיהוי והשוואת טביעות אצבעות.
- תחילת ההתקשרות הייתה מכרז פומבי שפורסם בשנת 2012. המערכת פעילה משנת 2014 והוכרזה כמבצעת מינואר 2016. החל מיום זה ניתנה תקופת אחריות של שלוש שנים עד לשנת 2019. עלות הקמת המערכת עומד על 25 מלש"ח.
- במרץ 2024 הספק הכריז על המערכת בגרסה הנוכחית CAFIS6 -כ- END OF LIFE ולא ימשיך במתן שירותי תחזוקה. לאחר סוף שנת 2025 המשך תחזוקת המערכת מותנה בשדרוג המערכת לגרסה החדשה הנתמכת CAFIS 7
- לדברי מ"י מדובר במערכת קריטית שנוגעת למתן שירות בעל רגישות מבצעת גבוהה לשירותים חיוניים ומצילי חיים 24/7. לא ניתן ליטול סיכונים העלולים לפגוע בביצועים והמשכיות עבודתה של מערכת זו הנוגעת ללב העשייה המשטרתית.
- לאור האמור נדרש לשדרג את גרסת המערכת ל- CAFIS 7 ולהמשיך לקבל שירותי תחזוקה.
- מ"י מעדכנת כי בשנת 2022 החלה מ"י לכתוב ולאפיין את הצורך המבצעי למערכת החדשה אך תהליך זה לא התקדם תחילה בשל מגפת הקורונה (כאמור מדובר בהליך מכרזי בינ"ל כיון שאין ספק בארץ שמסוגל לעמוד בדרישות מ"י) כך שהמגפה

השפיעה מאוד על ההליך, וכן בשל ריבוי משימות ותעדוף של היחידה המקצועית לפרקים הטכניים במכרז.  
 7. מ"י ציינה כי תהליך כתיבת המכרז עד מועד קביעת הזוכה, הקמת מערכת חדשה והפעלה מבצעית מלאה מוערך בתקופה של כ- 5.5 שנים (2.5 שנים הליך של RFI ו-RFD כולל ערכית מכרז עד מועד קביעת זוכה + 3 שנים הקמת מערכת חדשה, הסבת נתונים והפעלה מבצעית). מדובר במכרז מורכב, הכולל רכיבים רבים והקמת מערכת קריטית שנוגעת למתן שירות בעל רגישות מבצעית גבוהה.

8. לדברי מ"י מטרת המכרז להביא לידי ביטוי שינויים, ציוד חדשני והתפתחויות טכנולוגיות בתחום בניה מלאכותית. מכרז זה מאוד מורכב שפונה לחברות יצרניות בחו"ל עם תבחיני איכות מקצועיים כולל מבדקי איכות ונסיעות לבחינת המערכות באתרים בהן מותקנות המערכות בחו"ל.

9. עד לסיום ההליך המכרזי נדרש להמשיך לתחזק ולשדרג את המערכת, להלן פירוט העלויות בבקשה הנוכחית:

9.1. שדרוג של הגרסאות – 18,819,778 ₪

9.2. שדרוג גרסה לעמדות הטבעה – 13,483,735 ₪

9.3. עלות תחזוקה ל- 4 שנים – 14,213,546 ₪

9.4. רכש רכיבי ציוד קצה – 2,241,508 ₪

9.5. עלות תחזוקה נוספת – 7,584,386 ₪

9.6. שושים – 3,944,007 ₪

9.7. הספק הינו היחיד והבלעדי שיכול לבצע את השדרוג ותחזוקת המערכת הנוכחית. הוא בעל הידע והמומחיות הבלעדי לבצע את השדרוג הנדרש והתחזוקה כמו כן הוא בעל הזכויות לתוכנות מערכת זאת. בהתאם לחומר שהוצג בפני הוועדה, המשטרה פרסמה כוונה להתקשר עם הספק בפטור ספק יחיד, ולא התקבלו השגות לכך.

9.8. מר אלמוג אמיגה, רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ לאשר את ההתקשרות.

9.9. במהלך הדיון הובהר על ידי נציגי הוועדה ליועץ המשפטי, כי החברה בכל מקרה תמשיך לספק שירותים ותחזוקה למערכת עד סוף תקופת ההתקשרות הנוכחית, והבקשה הנוכחית נוגעת אך ורק להתקשרות אשר תחול לאחר סיומה של ההתקשרות הנוכחית.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	אורי כץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	