

□
החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 5296

פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 31.03.2025	תאריך דיון 05.05.2025
פרטי ההתקשרות המבוקשת		
נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק
רכש ותחזוקה ליח' קצה ניצן	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)
מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה	
31.03.2025	8001456744	

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים						
תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים						
שם ספק		ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק		
מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ		510180029				
פרטי תקופה						
תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.05.2025	05.05.2025	30.04.2026	30.04.2026	17,000,000	17,000,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן – **המשטרה**) מבקשת התקשרות המשך עם חברת "מוטורולה סולושנס ישראל" (להלן – **החברה**) לצורך רכש ותחזוקה ליחידות הקצה במערכת הקשר ניצן.
- במסגרת פרויקט "ניצן" בשנת 2008 התקשרה משטרת ישראל עם החברה כספק יחיד להקמת מערכת קשר דיגיטלית, אשר מופעלת במשטרה החל משנת 2010 כמערכת קשר מבצעית.
- עוד במסגרת הפרויקט האמור, פרסמה המשטרה מכרז פומבי 25/2010 לרכש ותחזוקת מכשירי קשר ואביזרים נלווים (להלן – **מכשירי קצה**), שבו זכתה החברה לתקופת התקשרות של 10 שנים שהסתיימה בחודש פברואר 2021.
- מעת לעת אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות עם החברה מכוח תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים וכך עד ליום 01.05.2024, בהיקף כולל של 36,000,000 ש"ח.
- בחודש יולי 2023 פנתה המשטרה בבקשה להרחבת התקשרות לצורך רכישת 650 יחידות קצה, ציוד נלווה למכשירים קיימים ותחזוקת מכשירים, בהיקף כספי של 20 מלש"ח.
- בעקבות ערעורים מחברה שטענה כי ביכולתה לספק את הציוד האמור, קיימה ועדת הפטור כמה דיונים עם גורמי המקצוע

- במשטרה, שבסופם קיבלה הוועדה את עמדת המשטרה לפיה יחידות הקצה של מערכת ה-POC שמוצעות על ידי חברה זו במסגרת מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי לא יכולות לתת מענה לצרכי המשטרה.
7. החשב הכללי בהחלטתו מיום 24.07.2023 אישר את הארכת ההתקשרות בכפוף לתנאים הבאים:
- 7.1. על המשטרה לצאת למכרז לאלתר.
- 7.2. המכרז ילווה על ידי גורמי המטה הטכנולוגיים במנהל הרכש הממשלתי בשם לב ליכולת להפריד בין השירות, התשתיות ומכשירי הקצה.
- 7.3. על המשטרה לבצע מו"מ מול החברה על הרכש הנוסף של מכשירי הקצה, בשים לב לעלותם, שתוצאותיו יאושרו על ידי חשבת המשטרה.
- 7.4. ההתקשרות מאושרת עד ליום 1.2.24 ויתרת התקופה כאופציה באישור סגן בכיר לחשב הכללי וכתלות במימוש והתקדמות האמור לעיל.
8. ביום 18.10.2023 אישרה ועדת הפטור התקשרות מכוח תקנה 3(20) לתקנות, לצורך רכש של יחידות קצה ייחודיות ליחידה מסווגת על מנת לצמצם פער מבצעי כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", בהיקף של 4,600,000 ש"ח.
9. ביום 19.11.2023 אישרה ועדת הפטור התקשרות מכוח תקנה 3(20) לתקנות, לצורך רכש של יחידות קצה נוספות, נוכח הימשכות מצב הלחימה ועל מנת לוודא שימוש של כלל הכוחות במערכת הקשר הייעודית לחירום, באופן שימנע סיכון חיים ויאפשר תיאום בין כלל הכוחות, בהיקף של 7,007,000 ש"ח.
10. ביום 20.12.2023 אישרה ועדת הפטור הרחבת התקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות, לצורך רכישת יחידות קצה נוספות והתקנתן בכלי רכב ממוגנים שרכשה המשטרה, בהיקף של 1,550,000 ש"ח.
11. בפניית המשטרה לוועדת הפטור במרץ 2024 בבקשה לרכש יחידות קצה עקב התעצמות הכוחות המבצעיים ותחזוקה, הוצג כי מכרז חדש למתן השירותים נמצא בשלבי כתיבה מתקדמים וצפוי להתפרסם בסוף חודש מאי 2024, כך שיבחר זוכה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025. זאת, לאחר שנדרשה המשטרה לעדכן את מסמכי המכרז שעליו עבדה טרם המלחמה, בעקבות המצב הביטחוני החדש.
12. עד לסיום ההליך המכרזי, החשב הכללי בהחלטתו מיום 18.08.2024 אישר התקשרות המשך מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים עד ליום 30.04.2025 בהיקף של 22,700,000 ש"ח וזאת לאחר עדכון מ"י כי המכרז פורסם ביום 18.08.2024.
13. מ"י מעדכנת כעת כי המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 20.04.2025 הסיבה לזמן הרב (שמונה חודשים) בין פרסום המכרז לבין מועד אחרון להגשת הצעות בחודש נבע לדברי הגורם המקצועי במשטרה מכך שבמהלך הפרסום הוגשו למ"י כ- 10 מסמכי דרישה לשינויים בדרישות המכרז ודחיית מועד הגשות המענים. מתוך רצון לאפשר הזדמנות שווה לכלל המציעים, נדרשה משטרת ישראל לדחות מספר פעמים את מועד הגשת המענים במכרז זה. נוסף על מסמכי הדרישה לשינויים במכרז, מ"י קיבלה כ- 500 שאלות הבהרה על המכרז.
14. לדברי מ"י הצפי לבחירת זוכה הינו ברבעון הראשון של שנת 2026 היות ונדרשים חודשיים של בדיקות החלק הטכני שבסופו ייבחרו שני מציעים אשר יקבלו חודשיים נוספים לצורך הוכחת יכולות. בנוסף, ישנן תכונות ייחודיות שהזוכה יידרש לפתח ע"ג המכשירים תוך 3 חודשים ממועד תחילת ההתקשרות.
15. כעת במשטרה מבקשים הארכת התקשרות בשנה נוספת לצורך רכישת מכשירי קצה נוספים הנדרשים לתפקוד המבצעי של מ"י בשנה הקרובה והמשך תחזוקה לכלל המכשירים הקיימים וכן בהתאם להתעצמות הקיימת ובעיקר לטובת הקמת המשמר הלאומי.
16. להלן פירוט העלויות :
- 16.1. מכשירי קשר 300 יח' – 6,960,000 ש"ח
- 16.2. אבזרים (סוללות, מטענים, אנטנות ועוד) – 1,460,000 ש"ח
- 16.3. התקנות מכשירים ברכב – 1,000,000 ש"ח
- 16.4. תחזוקה (תחזוקת שבר, שדרוגי גרסאות ותוכנות, כיולי מכשירים וכן הלאה. התחזוקה מתומחרת כביטוח בסכום קבוע שנתי פר מכשיר) – 7,361,557 ש"ח
17. כידוע, מ"י נמצאת בתהליך של מעבר מערכת "ניצן" לתחום תדרים חלופי. כיום ישנם כ- 16,500 מכשירי קשר של חברת 'מוטורולה' בידי משטרת ישראל, כאשר מחציתם, כ- 8,000, אינם תומכים בתחום התדר החדש. דבר זה יצריך רכישה חדשה של אלפי מכשירי קצה, דבר אשר יבוצע רק מהחברה אשר תזכה במכרז החדש.
18. יצוין כי ביום 20/4/25 נפתחה תיבת המכרזים של המכרז החדש ובה נמצאו 3 הצעות רלוונטיות לדברי מ"י.
19. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
20. מר אריאל סיידלר, רפרנט משרדים ביטחוניים, ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור החשב הכללי:				
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013256 לעיל,				
לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.				