

פרוטוקול מישיבת וועדת הפטור המשרדית שהתקיימה בירושלים ביום 05.08.2025

החלטה מספר 6

פרוטוקול ו. בינוי מספר 11/2025

חברים:

מר ינון אהרונ, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים - יו"ר הוועדה
מר יניב זוהר, חשב (בכיר) המשרד
עו"ד ציפי בר לבב, היועצת המשפטית
מרכזת הוועדה: גב' אורה אשד אברגיל

נושא על סדר היום: הגדלת ההתקשרות עם הספק ביטוליט בע"מ (511157737) לצורך ביצוע עבודות איטום למעונות ויחידות המשרד – ארצי

מס' הזמנה: 4502565688

היקף ההתקשרות המקורית: 3,000,000 ₪ נה כולל מע"מ.

יתרה תקציבית נכון להיום: 2,643,358 ₪ כולל מע"מ

סכום ההגדלה המבוקש: 2,500,000 ₪ כולל מע"מ

סכום התקשרות לאחר הגדלה: 5,500,000 ₪ כולל מע"מ

תקופת התקשרות מקורית: מיום 01/11/2024 ועד ליום 01/11/2026

תקנות תקציביות:

23120324

23120326

23120331

מותנה בקיום תקציב בפועל ובאישור חוק התקציב מידי שנה ובהתאם להוראת שעה בדבר פעילות בשנה שבה לא אושר חוק התקציב.

נספח:

נספח 1 – החלטת ועדת מכרזים מיום 05.12.24 אישור תוצאות בל"מ
נספח 2 – החלטת ועדת מכרזים מיום 05.11.24 אישור פרסום יציאה למכרז.

הערות ונימוקים להחלטה:

בפרוטוקול מס' 12/2024, החלטה מס' 10, מיום 05.12.24 אישרה ועדת הבניה התקשרות עם הספק לצורך ביצוע עבודות איטום למעונות ויחידות המשרד – ארצי, בהיקף של 3,000,000 ₪ נה כולל מע"מ. תוקף ההתקשרות נקבע מיום 01/04/2025 ועד ליום 01/04/2027, כפי שמופיע במרכ"ה.



להלן תחשיב שהעביר הגורם המקצועי – אגף פיתוח:

2,643,358	יתרה בהזמנה	
600,000	רעננה	עבודות בביצוע/הסתיימו והוגשו חשבונות שטרם שולמו
200,000	דימונה	
220,000	בית הנער	
500,000	נעורים	
400,000	מצפה ים	עבודות להתחלת ביצוע במייד-נשלחים צווי התחלת עבודה
380,000	שקמה	
500,000	נעורים	
	עבודות צפויות לביצוע בין היתר (רשימה ידועה נכון להיום וצפויות להתווסף עוד עבודות): נווה מנשה מבנה ספיר יהלום 2 וילות מצפה ים אלמוג רעננה מבנה חופית/דרור נופים קיר מכבסה וקיר משק וחדר טכני שקמה מקלט כחול ומקלט אדום	
2,000,000		
-2,156,641.88	יתרה חסרה	

בהתאם לטבלה האמורה, פונה הגורם המקצועי לאישור הוועדה לצורך הגדלת ההתקשרות עם הספק לביצוע עבודות איטום למעונות ויחידות המשרד – ארצי, זאת עד לסיום תקופת ההתקשרות המקורית כפי שנקבעה בהסכם זה.

החלטת וועדת הפטור המשרדית:

הוועדה מאשרת את ההתקשרות לפי בתקנה 3(4)ב(2) לתקנות חוק חובת המכרזים

1. הוועדה מאשרת הגדלת התקשרות עם הספק ביטוליט בע"מ, ח"פ 511157737 (להלן: "הספק") לצורך ביצוע עבודות איטום למעונות ויחידות המשרד – ארצי. ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, בתוך חמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות ראשונה. שוויין המצטר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה אינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה. שוויין המצטר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה, לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים. בשנים עשר החודשים שקדמו למועד עריכת התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות המשך להתקשרות הראשונה, או התקשרות המשך להתקשרות אחרת עם אותו ספק באותו עניין וכן לא פוצלה התקשרות ההמשך מהתקשרות ראשונה או מהתקשרות אחרת עם אותו ספק כאמור, אם הסיבה לפיצול היא הימנעות מעריכת מכרז;






מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

2. היקף ההגדלה:

- א. היקף הגדלת התקשרות: 2,500,000 ₪ כולל מע"מ ₪
סה"כ סכום ההתקשרות לאחר הגדלה: 5,500,000 ₪ כולל מע"מ
 - ב. תקופת ההתקשרות - ללא שינוי: מיום 01/04/2025 ועד ליום 01/04/2027.
 - ג. תקופת הגדלת ההתקשרות תהא מיום 05.08.2025 ועד ליום 01.04.2027.
 - ד. תכולת התקשרות בהתאם לקבוע בבלי"מ המקורי, במסמכי ההתקשרות ובהתאם להוראות המכרז המרכזי.
 - ה. מקור תקצוב: תקציב אגף פיתוח
3. הגדלת ההתקשרות כפופה לחתימה על נספח הגדלה להסכם/ הגדלת ערבות הביצוע ככל שנדרשת/ אישור ביטוחים ככל שנדרש.

וועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 10א(ב)(1)

 עו"ד ציפי בר לבב היועצת המשפטית	 רו"ח יניב זוהר חשב המשרד	 מרדכי אהרונים מנכ"ל המשרד
---	---	---

בהתאם להוראות תקנה 10א (ז) לתח"מ, החלטת הוועדה כאמור תכנס לתוקפה בחלוף 3 ימים מיום אישורה ע"י ועדת הפטור המשרדית ופרסומה לפי תקנה 1ג כנדרש.
מועד תחילת ההתקשרות יהיה מיום חתימת החוזה ע"י מורשה חתימה במשרד.

