



משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם - התקשרויות ורכישות

פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
פרק משני:	ועדות מכרזים ועבודתן
הוראה מקשרת:	7.1.4
מספר טופס:	7.1.4.2.ט
מהדורה:	01

משרד/יחידה		יחידה מזמינה
משרד הבריאות		מחלקת אחזקה - צחי אברמוביץ
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'		תאריך
התקשרות המשך - תוספת שכ"ט לתכנון בפרויקט המטבח למתכנן צביקה רום מס' ספק 513172692		16/11/23

רשמה/ם	ליאת עזרא
--------	-----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 תקנת משנה (4)(ב) (2)

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה ___ תקנת משנה ___ בכפוף לתנאים הבאים:

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:

הערות נוספות

<p>הנימוקים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים המצורפת לציוקים או אישר התקלה להקשרי - הושג כאמור.</p>

שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב
פרופ' שלמאן זרקא	עו"ד דוד לנגוס	רו"ח זוהר הופמן	
חתימה			סגור הוסמן

תאריך 31/10/23

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור
 לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3),
 3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש		
זוהר הופמן, רו"ח	מנהלת כספים		
דוד לנגנס, עו"ד	יועץ משפטי		
צחי אברמוביץ	חבר		
אסף אלימלך	חבר		
ליאת עזרא	רכזת		

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	תוספת שכ"ט לתכנון בפרויקט המטבח		
מספר ההתקשרות	4010006964		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
		כולל יתרה 339,300 ₪	
שם הספק	צביקה רום		
	מספר הספק (פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)		
	513172692		

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

- טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה
 מקרקעין
 מכר
 רכש
 מכר

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)
לאור התארכות משך הביצוע והתכנון בפרויקט של המטבח מעבר לל"ז המקורי, נדרשת הגדלה תקציבית עבור שכ"ט ניהול הפרויקט.
בעבור המשך ניהול הפרויקט הנדון ופיקוח על הנעשה במסגרת הפרויקט הנדון לכן נדרשת הגדלה תקציבית בסכום של: 339,300 ₪ כולל מע"מ עד להשלמת הפרויקט.
הסכום המקורי עומד על 463,320 ₪ כולל מע"מ
מס' פנייה במנו"ף
31/10/23

מרכז רפואי זיו - ועדת מכרזים

החלטת ועדת המכרזים

הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)

הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

תקנה 3 (29) תקנה 3 (31) תקנה 3 (32)

תקנה 3 (א) + ס' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

תקנה 3 (ב) (1)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

תקנה 3 (ב) (2)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

תקנה 3 (ב) (3)

החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:

ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)

מדובר במיזם משותף

מדובר בהליך תמיכה

דיון ונימוקים להחלטה

הכרזת הרכש של ~~אברהם~~ איכובים שמזו אצ'יובים וזמזום
 אמה ראוניטיו א'ימוז האטמה הפאני ז'א האטמה של הפחיתת
 ואיפן הנוס' אטמז ה'ב'ריז העפן נ'פול הפיקוח נ'ב'א לי'מז'ז ז'
 האטמה של הפקים אפיקול' א'מז'ז, י'ז'ול' וכ"י ל'א'ו א'אלו
 נ'תקנה של האטמה הינה האטמית ז'ז ל'ז'אזי הפיקוחט י'פ'ול' א'טמז
 א'ז'זי הפ'ב'י א'ס'י'ז הפ'ז'מז'ז הינו נ'ט'נה א'פ'י'ז.
 נ'ט'מ'י'ז הפ'ז'ז הפ'ז'זי האחי'ז ס'מ'י'ז.

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	מנהל כספים	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
שם	חיים טל	זוהר הופמן, ר"ח	דוד לנגוס, עו"ד	צחי אברמוביץ	אסף אלימלך
חתימה					

תאריך 31/10/23

תאריך: 3 באוגוסט 2023

מכתב הכרזה
נחל לגיש
כמס' 2023
אולקיה טאק

לכבוד:
מרכז רפואי זיו

הנדון: מרכז רפואי זיו - שיפוץ מטבח ראשי
בקשה להגדלת שכר הטרחה בפרויקט

שלום רב,

1. מצורפת בקשתנו להגדלת שכר הטרחה עבור התארכות ביצוע בפרויקט לשיפוץ המטבח - במרכז הרפואי זיו.

2. בקשתנו היא לאור התארכותו הפרויקט מעבר ל-20 חודשי הביצוע כפי שנסגרו בחוזה.

3. משך התארכות הפרויקט - עד 07/2023.

4. לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים תוספת כדלהלן:

פאושלית עד גמר הפרויקט בפועל, סך **290,000 ₪ + מע"מ**.
(339,300 ₪) מ. א. ג. י. -
מס' 2023
אולקיה טאק

5. נודה לאישור בקשתנו ולעדכון שכר הטרחה בפרויקט.

בכבוד רב
צביקה רום
צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ