

תאריך 26/10/25

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור

לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3), 3 (4)(ב)(1)
3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש	✓	
ענת עמר, רו"ח	מנהלת כספים	✓	
דוד לנגוס, עו"ד	יועץ משפטי	✓	
צחי אברמוביץ	חבר	✓	
אסף אלימלך	חבר	✓	
ליאת עזרא	רכזת	✓	

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות הגדלה 3		מספר ההתקשרות
הגדלת שכר טרחה ניהול ופיקוח פרויקט שיפוץ מטבח - מכרז 02/2021		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
		68,255.495 ש"ח כולל מע"מ
שם הספק		מספר הספק
צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ		513172692

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

- רכש מכר
 טובין שירותים ביצוע עבודה מקרקעין

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)

במסגרת פרויקט שיפוץ מטבח אושרה הגדלה לקבלן על סכום 1,895,986 ש"ח כולל מע"מ, בתאריך 22.06.25. בהתאם לכך, נדרשת הרחבה לניהול ופיקוח הפרויקט. משרד ניהול ופיקוח צביקה רום הגיש בקשה להרחבת שכר טרחה על סך 311,083.4 ש"ח כולל מע"מ. בקשה זו אינה מתבססת על אחוז טרחה שנגזר מסכום ההגדלה שך הקבלן, מצ"ב פנייתו. **אחוז שכר הטרחה שאושר בהצעתו המקורית - 3.60%**

- התקשרות מקורית לניהול ופיקוח הפרויקט - 463,320 ש"ח כולל מע"מ.
 - הגדלה ראשונה שאושרה - 339,300 ש"ח כולל מע"מ.
 - **תוספת הנדרשת בהתאם לאחוז שכר הטרחה בהצעתו המקורית 3.6% - 68,255.495 ש"ח כולל מע"מ (לפי ההגדלה לקבלן 1,606,768 ש"ח * אחוז שכר טרחה).**
 - סה"כ התקשרות לאחר הרחבות עבור ניהול ופיקוח הפרויקט - 870,875.49 ש"ח כולל מע"מ.
- ההתקשרות המקורית נעשתה ע"י בחירה מתוך מספר מציעים. סכום ההצעה נבדק ע"י מנהלת הכספים ואושר ע"י מנהלת הכספים וע"י מנהל הפרויקט.

תוספת
 וצדק ג'י'מ
 (אזה אכטן)
 מיועץ המשפטי
 במהלך הפרויקט

מרכז רפואי זינו - ועדת מכרזים

החלטת ועדת המכרזים

הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)

הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

תקנה 3 (29) תקנה 3 (31) תקנה 3 (32)

תקנה 3 (4)(א) + ס' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

תקנה 3 (4)(ב)(1)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

תקנה 3 (4)(ב)(2)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

תקנה 3 (4)(ב)(3)

החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:

ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)

מדובר במיזם משותף

מדובר בהליך תמיכה

דיון ונימוקים להחלטה

הניצב לא מאשר את ההקשר של למינה נוסח אלא כניסיון המיוקרה לאור
 הניצב חפויקט סוכים של 1895986 כולל מזה הוצבה מאשרת הקבלה לצי
 השיאו של 3.6% מהסכום הול לא מול מזה כהתקיים לאחיו לצי שאוצר
 הניצב המיוקרה של מנהל חפויקט, אפסין ניסטה השיאו לצי חפויקט (מול 68,255.49
 כולל מזה)

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	מנהלת כספים	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
חיים טל	ענת עמר, דו"ח	דוד לנגוס, עו"ד	צחי אברמוביץ	אסף אלימלך	-
חתימה					

תאריך 26/10/25

עמוד 2 מתוך 2