



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ג כסלו תשפ"ו
3.12.25
492212225

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה לאישור הארכת התקשרות ללא עלות נוספת
עם הקבלן פדלון - פרויקט הקמת שלד ומעטפת המכון לרפואה משפטית –
המרכז הרפואי שמיר - חוזה מס' 583/24**

אורי גולדשטיין – יו"ר הועדה
ישי בן אלי / ברק אלישע - חשב המשרד/ סגן החשב
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג - חברה




הקבלן "פדלון" ח.פ. 510926819, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 6/24 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 36,474,835 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 45,593,544 ₪ לא כולל מע"מ). בנוסף באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה, ובמסמכי מכרז בסעיף 10 א' קיימת אופציה להרחבה עד 30%. (עד 59,271,607 ₪ לא כולל מע"מ). ביום 3.4.25 אשרה הועדה מימוש אופציה מתוך חוזה מדף 3210 שנחתם עימו לאור ההחלטה לתוספת שטח של כ 1000 מ"ר במרתף, משך ההתקשרות בהחלטה זו למימוש חלקי של האופציה נותר ללא שינוי עד 28.3.2026. מצורפת פניית מרכז הפרויקט ג'אק רוזנברג הפונה בבקשה להאריך את משך ההתקשרות עד ל 1.10.2026 ללא עלות נוספת לשם השלמת ביצוע העבודות בפרויקט. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.


החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט ולאור הצורך להארכת משך ההתקשרות בשישה חודשים נוספים, עד להשלמת ביצוע העבודות בפרויקט, הועדה מאשרת הארכת ההתקשרות עד 1.10.2026. (לא כולל התחשבות סופית ותשלום)

זאת בהתאם לתקנות 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים. יעילות ושמירה על רציפות ואחידות ביצוע הפרויקט. החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה

חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
ברק בן אלישע	סגן החשב	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

ט"ז באלול, התשפ"ה
09/09/2025
סימוכין: 348191825

לכבוד
וועדת מכרזים לעבודות הנדסה משרד הבריאות

הנדון: הארכת תקופת התקשרות קבלן פדלון עבור פרויקט מכון לרפואה משפטית
מכרז מס' 6/24, חוזה מס' 583/24, תוספת 514/25

בקשה להארכת התקשרות:

לפרויקט אושרו תוספות באישור המנכ"ל שבאו לידי ביטוי בתוספת שאושרה 514/25
העבודות דורשות זמן עבודה נוסף של כ שישה חודשים וכן מבוקש הארכת תוקף התקשרות
עד 1.10.2026 ועוד שנה להתחשבות סופית

אודה לאישור הוועדה להארכת תוקף התקשרות

בברכה,
גיאק רוזנברג
מנהל תחום פרויקטים



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
בתים בריאים יותרה' ניסן תשפ"ה
3.4.25
127839625

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה (מתוך 25% בחוזה מדף)
עם הקבלן פדלון - פרויקט הקמת שלד ומעטפת המכון לרפואה משפטית -
המרכז הרפואי שמיר - חוזה מס' 583/24**

אורי גולדשטיין - יו"ר הועדה
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עריד סלה עטר כץ - יו"מ
נעמה שטיינברג - חברת
אלי כהן - חבר
גיאק רוזנברג - חבר

הקבלן "פדלון" ח.פ. 510926819, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 6/24 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 36,474,835 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 45,593,544 ₪ לא כולל מע"מ). בנוסף באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה, ובמסמכי מכרז בסעיף 10 א' קיימת אופציה להרחבה עד 30% (עד 59,271,607 ₪ לא כולל מע"מ). מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, גיאק רוזנברג, הפונה לוועדה בבקשה לאישור מימוש חלקי מהאופציה בחוזה מדף 3210, שנחתם עם הקבלן בפרויקט שבנדון, בסך 5,428,221 ₪ לא כולל מע"מ, לצורך הוספת מרתף נוסף בשטח של כ 1000 מ"ר לפרויקט בהתאם לאישור המנכ"ל המשרד. מצורף כתב כמויות אומדן העבודות המבוסס על הצעת הקבלן פדלון במכרז. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט וקבלת הסברים לגבי הצורך בתוספת שטח למרתף שיעמוד על כ 1000 מ"ר למבנה המכון לרפואה משפטית, באישור ובהתאם להחלטת מנכ"ל המשרד, הועדה מאשרת מימוש חלקי מהאופציה בחוזה מדף 3210 עם הקבלן פדלון בפרויקט שבנדון, בסך 5,428,221 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לאומדן כתב הכמויות המצורף המבוסס על מחירי הצעתו במכרז. משך הביצוע ללא שינוי ועד 28.3.26, לא כולל תשלום התחשבנות סופית. מס' הסעיף התקציבי 67250311 זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים. לאחר אישור מימוש האופציה המבוקש לעיל התמורה לקבלן תעלה ל 41,903,056 ₪ לא כולל מע"מ.

חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
חסן אסמעיל	החשב	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	