

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 5518

פרטים כלליים

|              |                    |            |              |
|--------------|--------------------|------------|--------------|
| המשרד הפונה  | התקבל בוועדת הפטור | תאריך דיון | תאריך השלמות |
| משרד התחבורה | 06.07.2025         | 08.12.2025 | 07.12.2025   |

פרטי ההתקשרות המבוקשת

|                                    |               |            |                              |            |
|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------|
| נושא ההתקשרות                      | מטרת הפניה    | תקנת חוק   | מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה | מספר פנייה |
| התקנת סככות המתנה בתחנות אוטובוסים | הארכת התקשרות | 3(4)(ב)(3) | 29.05.2025                   | 8001536034 |

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם  
אורי כץ  
אורי שאשא

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי  
יועץ משפטי  
סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה  
יועץ/ת משפטי/ת  
חבר/ת וועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

עם עדכון המשרד בדבר ההחלטה לצאת לקול קורא, ועדת הפטור מאשרת את היקף המינימום להתקנות הדחופות, וקוראת למשרד להאיץ את הליך קול הקורא.

תקופת התקשרות המשך נוספת הערות ספקים

| שם ספק                            | ח.פ.      | סטטוס ספק | סוג ספק |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| א.י. (איתן ישראל) עבודות ציבוריות | 514688035 | זוכה      |         |

פרטי תקופה

| תאריך תחילה מבוקש | תאריך תחילה מאושר | תאריך סיום מבוקש | תאריך סיום מאושר | סכום מבוקש | היקף התקשרות מאושר מטבע (כולל מע"מ) |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| 25.05.2025        | 08.12.2025        | 24.05.2026       | 31.03.2026       | 19,983,300 | 4,000,000 שקלים ישראליים חדשים      |

דיון ונימוקים

- הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - **הרשות**) מבקשת התקשרות המשך עם חברת "איתן ישראל א.י. עבודות ציבוריות בע"מ" (להלן - **הספק**) לטובת מתן שירותי ייצור, אספקה והצבה של סככות המתנה בתחנות אוטובוס בפריסה ארצית.
- סככות המתנה הן מבני הצללה והגנה המוצבים בתחנות אוטובוס ברחבי הארץ, שמטרתן לספק לנוסעי התחבורה הציבורית תנאי המתנה בסיסיים – הצללה, הגנה מפני פגעי מזג האוויר, ואמצעי שילוט ומידע לנוסע. הצבת הסככות נעשית כחלק מתפיסת שירות כוללת ובלתי נפרדת ממאמצי המדינה לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית ושיפור חוויית הנסיעה בה.
- הספק זכה מכוח מכרז פומבי 6/18 התקנת סככות המתנה בתחנות האוטובוסים וההתקשרות עימו החלה ביום 24.01.2019. הסכם ההתקשרות המקורי עם הספק החל ביום 24.1.2019 ולאחר מימוש האופציה האחרונה ההסכם הסתיים ביום 24.05.2025.
- ביום 07.08.2024 פרסם המשרד מכרז פומבי חדש (מכרז 3/24) לייצור, אספקה והצבת סככות המתנה בתחנות אוטובוס

- בפריסה ארצית (להלן - **המכרז החדש**) מתוך כוונה להסדיר התקשרות חדשה, לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוכחית. עם זאת, במהלך הליך המכרז הוגשו שתי עתירות מנהליות שעניינן דרישה לפיה כל מציע יהיה רשום בפנקס הקבלנים (להלן - **העתירות**). ועדת המכרזים של המשרד בחנה את הדברים משפטית ומקצועית, ודחתה את עמדת העותרת.
5. עם זאת, לאור הימשכות ההליך, ההליך המכרזי הוקפא, והמשרד היה מנוע מלהמשיך בהליכי הבחירה או להתקשר עם ספק חדש, עד להכרעה בעניין.
6. עקב כך, ועדת המכרזים, מכוח תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים החליטה ביום 24.04.2025 על הארכת ההתקשרות הנוכחית בשנה נוספת - עד ליום 24.5.2026 ללא תוספת עלות - וזאת לשם שמירה על רציפות השירות ועמידה ביעדי המשרד.
7. במסגרת ההליך המשפטי, רשם הקבלנים במשרד השיכון העביר את חוות דעתו בעניין (כמשיב לעתירה), כאשר עמדתו תומכת בעמדת העותרת, זאת בניגוד לוועדת המכרזים המשרדית.
8. ביום 19 ביוני 2025 ניתן פסק דין בעתירות, שבו נקבע כי העתירות ימחקו עקב בקשת משרד התחבורה לשקול מחדש את עמדתו וזאת לאחר חוות דעת רשם הקבלנים שתמכה בעמדת העותרת.
9. בפניית המשרד לוועדת הפטור ביולי 2025 הוצג לוי"ז להליך של ביטול המכרז החדש וכתיבת מכרז שיעודכן בהתאם למסקנות שעלו מההליך הקודם.
10. לאחר דיון בוועדת הפטור, התבקש המשרד לאתר חלופה לתקופת הביניים, שתהיה תקפה עד לסיום ההליך המכרזי החדש, באופן שיאפשר את ביצוע העבודות על ידי מספר ספקים.
11. המשרד מעדכן כי ביום 27.10.2025 התקבלה לעצור את מכרז 3/24 ולא לצאת למכרז חדש אלא לעבור למנגנון קול קורא לרשויות מקומיות בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי הגורמים המקצועיים.
12. עד לסיום הליך קול הקורא, ובכדי לשמור על הרציפות התפקודית ורמת השירות בתחבורה הציבורית, מבקשת הרשות להרחיב את ההתקשרות לצורך הצבת 1,000 סככות נוספות.
13. יצוין כי הספק הנוכחי רשום בפנקס הקבלנים.
14. הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
15. מר איתי גת, רפרנט תחבורה ממליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות.

| מאשרים     |                   |                     |                |       |
|------------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| פרטי אישור | שם פרטי ושם משפחה | תפקיד               | תפקיד בוועדה   | הערות |
| אישור      | יהלי רוטנברג      | החשב הכללי באוצר    | גורם מאשר נוסף |       |
| אישור      | בנימין מנחם       | סגן בכיר לחשב הכללי | יו"ר ועדה      |       |
| אישור      | אורי שאשא         | סגן בכיר לחשב הכללי | חבר/ת ועדה     |       |
| אישור      | אורי כץ           | יועץ משפטי          | יועץ/ת משפטי/ת |       |

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013923 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.