



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ' כסלו תשפ"ו
10.12.25
502466725

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם מתכנן חשמל קפלן את נבות –
פרויקט הקמת מרכז שיקום - המרכז הרפואי לגליל, פוריה
חוזה 659/17**

אורי גולדשטיין - יו"ר
ישי בן אלי/ ברק אלישע - חשב המשרד/ סגן החשב
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג - חברה


- ביום 13.12.17 אשרה ועדת הפטור המשרדית בהחלטה מס' ת- 35-17 התקשרות עם מתכנן חשמל קפלן את נבות מהנדסים יועצים בע"מ ח.פ. 512850991 לתכנון חשמל בפרויקט שבנדון.
- מסגרת שכה"ט באישור ופס עמדה על 1,280,000 ₪ לא כולל מע"מ.
- מצורפת פנייתה של נעמה שטיינברג, הפונה בבקשה להרחיב את ההתקשרות עם מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון בסכום של 17,226 ₪ לא כולל מע"מ.
- מצורף התחשיב:

	אומדן	אחוז	שלב א' ב' ג'	אחוז	שלב ד' ה'	שכר בחוזה	תוספת נדרשת
חוזה מקורי - 659/17	19,140,000	3.3345%	638,223	1.7955%	343,659	981,882	
תוספת 523/22	25,972,000	2.9705%	771,498	1.5995%	415,422	1,186,920	205,038
תוספת 532/24 שעות	44,550					1,231,470	44,550
תוספת נוכחית 560/25- שעות						1,308,096	59,400
							17,226
							76,626

150 שעות-
מבנק
שעות (לא
לוקח
מהמסגרת)

200 שעות
מבנק
שעות (לא
לוקח
מהמסגרת)

58 שעות נוספות
באישור ועדה



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ' כסלו תשפ"ו
10.12.25
502466725

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם מתכנן חשמל קפלן את נבות –
פרויקט הקמת מרכז שיקום - המרכז הרפואי לגליל, פוריה
חוזה 659/17**

4. מס' תקנה תקציבית: 67250311




החלטת הועדה :

בהמשך לפנייתה של נעמה שטיינברג, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה, ולאור הצורך בהרחבת התקשרות עם מתכנן החשמל שבנדון בפרויקט לצורך שעות עבודה לתכנון נוסף מעבר לבנק השעות, מחליטה הועדה לאשר את הרחבת ההתקשרות עימו בסכום של 17,226 ₪ לא כולל מע"מ (כ 58 שעות עבודה) ולהאריך את ההתקשרות עימו לצורך תשלום עד ליום 30.6.2025.

2

זאת מסיבות של יעילות וחסכון בזמן ובמשאבים ושמירה על רציפות ואחריות מתכנן חשמל בפרויקט.
בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.
החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה.

חתימת חברי הועדה :

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר הוועדה	
ישי בן אלי/ ברק אלישע	חשב המשרד/ סגן חשב	
סלה עטר – כץ	יועצת משפטית	
נעמה שטיינברג	חברה	



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.6.2.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

נושא	הקמת מרכז שקומי, על אזורי לגליל המרכז הרפואי פוריה התקשרות בתחום הנדסת חשמל עם קפלן את נבות מהנדסים יועצים בע"מ.
------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 35-17	13.12.2017

רשמה	אפרת גנץ
------	----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

☐ מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 5א- התקשרות עם מתכננים.

נימוקים:

1. משרד ותיק עם נסיון רב בפרויקטים ציבוריים, לרבות נסיון רב בפרויקטים בבריאות. בצעו פרויקטים בבתי"ח הדסה, בלינסון, מאיר ועוד. התקבלו חו"ד טובות על רמה מקצועית ואיכות תכנון. טרם הועסק ע"י מינהל התכנון.

היקף ההתקשרות: מסגרת שכר טרחה: 1,280,000 ש"ח, שכ"ט ראשוני: 983,800 ש"ח. אופציה להגדלת היקף שכר טרחה המהווה אחוז מהאומדן עקב גידול באומדנים בהתאם לטבלאות שכר הטרחה לפי מקצועות התכנון.

תקופת ההתקשרות: כ-5 שנים.

תקנה תקציבית: 67.25.02.01

מס' פרסום במנוף: 608801

שם	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב המשרד
מר משה בר סימן טוב	מר משה בר סימן טוב	עו"ד מירה היבנר הראל	מר אלן שלזינגר
חתימה			

עמוד 1 מתוך 1

שם המאשר: אבי מישאל
תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

בתוקף מיום: 11.09.2012