

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 5906

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	משרד החקלאות ובטחון המזון
	04.12.2025	25.12.2025	
פרטי ההתקשרות המבוקשת			
נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה
הקמת מכלאות צאן (שלב א') בעיר הארכת והרחבת התקשרות		3(4)(ב)(3)	25.11.2025
רהט			מספר פנייה 8001672189

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אורי כץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
עירית רהט	500211610		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	סכום מבוקש	היקף התקשרות מאושר מטבע (כולל מע"מ)
01.01.2026	01.01.2026	31.12.2027	31.12.2027	11,300,000	11,300,000
					שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- משרד החקלאות (להלן – **המשרד**) מבקש הרחבה והארכת התקשרות עם עיריית רהט (להלן – **הערייה**) לטובת מכלאות צאן כחלק מהתוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, מתוך החלטת ממשלה 1279.
- בהחלטת ממשלה מס' 1279 בנושא תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב בין השנים 2022-2026 מיום 14.03.2022 הוטל על המשרד, רמ"י והרשות לפיתוח ההתיישבות והבדואים בנגב, לגבש תוכנית להקמת מכלאות לעדרים בהתאם לשימושים ולייעודי הקרקע על פי דין.
- התוכנית נועדה לעודד הוצאת דירי צאן מתוך ריכוז הישובים והעברתם למתחמים מתוכננים ומוסדרים מחוץ לערים והסדרת הגידול לפי עקרונות גידול מקצועיים וצרכים וטרינריים תברואתיים.
- ביום 22.12.2024 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם עיריית רהט לצורך התנעת שלב ביצוע הקמת המכלאות בסך 4 מלש"ח, עד ליום 31.12.2026 מכוח תקנה 3(16) לתקנות חובת המכרזים וזאת בהתאם לסעיף 247 (ב) לפקודת העיריות: (א) העירייה תסדיר או תמנע החזקת חזירים, החזקת בעלי חיים אחרים באופן שהחזקתם לא תהווה מטרד ציבורי או מפגע לבריאות ותסדיר או תמנע מרעה או מעבר של בעלי חיים.
- ביום 12.05.2025, העבירה רמ"י לעירייה דרישת תשלום היטלי שומה עבור הקרקע, בסך 2,464,113 ש. מאחר ותקצוב הפרויקט כבר הביא בחשבון מראש את מרכיב היטלי השומה, עדכנה ועדת המכרזים ביום 25.6.2025 את החלטה מיום

- 22.12.2024 ואישרה כי ההיטל ישולם מתוך הסכום שאושר. יתרת הסכום יועדה לביצוע עבודות ראשונות במתחם. כעת, עם אישור תקציב נוסף, מבוקשת התקשרות המשך עם עיריית רהט לשם קידום שלב א' של הפרויקט- הקמת 7 מכלאות.
6. יובהר כי רמ"י אישרה את בקשות היתרי הבנייה למכלאות שלב א'.
7. המשרד סבור כי על מנת לבצע בצורה יעילה ביותר את הפרויקט יש להמשיך את ההתקשרות עם עיריית רהט כגוף המתכלל.
8. במסמכי הפניה הוצג גאנט של הפרויקט עם העלויות לכל שלב.
9. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
10. גב' אורי צירינג, רפרנטית שמדריים כלכלים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	אורי כץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000014979 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.