

תאריך 30/12/25

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור

לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3), 3 (4)(ב)(1)
3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש	✓	
ענית עמר, רו"ח	מנהלת כספים	✓	
דוד לנגוס, עו"ד	יועץ משפטי	✓	
צחי אברמוביץ	חבר	✓	
אסף אלימלך	חבר	✓	
ליאת עזרא	רכזת	✓	

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מספר ההתקשרות
הרחבת התקשרות פרויקט שיפוץ חדר מדרגות מבנה ראשי - הגדלה ראשונה	
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות
	שוי ההתקשרות
	מס' פנייה במנו"ף*
שם הספק	מספר הספק
קץ קבלני הצפון בע"מ	512333964

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

☐ רכש
☐ מכר
☐ טובין
☒ שירותים

☐ מקרקעין
☐ ביצוע עבודה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)

קץ קבלני הצפון הגישו הצעת מחיר לצורך הרחבת הפרויקט על סך 444,660.67 ₪ כולל מע"מ. בעקבות עבודות נוספות שנתגלו לאחר ביצוע פירוקים והריסות בשטח ותוך כדי התקדמות הפרויקט, כגון: פירוק מעקה קיים לצורך התקנת מעקה חדש, פירוק דלתות אש לצורך השלמת ריצוף בכניסת לקומות כולל התקנה חוזרת וכיוון לגובה חדש לדלתות, החלפת דלת אש ישנה בקומת כניסה שנדרש לפרק לצורך השלמת הריצוף מתחתיה. הגדלת כמויות נדרשת עקב מדידות מדויקות בשטח, כגון: תוספת 4 מטר מעקה נירוסטה + זכוכית. כל העבודות מתבצעות בתוך חדר מדרגות.

- לא ניתן לבצע עבודה מול קבלן אחר בפרויקט זה מאחר וזה חלק מהפרויקט השלם וכל סעיף בתוספת מתקשר ותלוי בסעיפים אחרים במכרז המקורי.
- מצ"ב כתב כמויות של הקבלן המפרט את העבודות עפ"י מחירי מאגר מאוחד**

• הזמנת רכש ראשונה מאושרת - 1,778,668.16 ₪ כולל מע"מ

• **תוספת נדרשת - 444,660.67 ₪ כולל מע"מ**

• סה"כ התקשרות לאחר הרחבה - 2,223,328.83 ש"ח כולל מע"מ
ההתקשרות המקורית נעשתה ע"י בחירה מתוך מספר מציעים.

מרכז רפואי זינו - ועדת מכרזים

החלטת ועדת המכרזים

☐ הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

☐ תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)

☐ הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

☐ הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

☐ תקנה 3 (29) ☐ תקנה 3 (31) ☐ תקנה 3 (32)

☐ תקנה 3 (4) (א) + סע' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

☐ תקנה 3 (4) (ב) (1)

☐

☒ הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

☒ תקנה 3 (4) (ב) (2)

☐

☐ הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

☐ תקנה 3 (4) (ב) (3)

☐

☐ החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:

ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)

☐ מדובר במיזם משותף

☐ מדובר בהליך תמיכה

דיון ונימוקים להחלטה

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	מנהל כספים	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
חיים טל	ענת עמר, רו"ח	דוד ליגנס, עו"ד	צחי אברמוביץ	אסף אלימלך	
חתימה					

תאריך 30/12/25