

מדינת ישראל - משרד הבריאות
ועדת מכרזים מרכזית לשרותים וטובין

בקשה: 20696 הארכת התקשרות לבחינת התוכנית הלאומית לקיצור זמני המתנה ל MRI

נושא לדיון: 40,839

בישיבה שהתקיימה בתאריך: 3.8.23

החלטת ועדה

בהסתמך על מכתבה של ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות מידע ומחקר, מיום 6.6.23 מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות עם קרן מחקרים שיבא לבחינת התוכנית הלאומית לקיצור זמני המתנה ל MRI.

בתאריך 29.12.21 אישרה ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות לתקופה שמיום 1.1.22 ועד ליום 31.12.23 בהיקף של 799,600 ₪ עבור כלל תקופת ההתקשרות.

בשל העובדה כי חל עיכוב באישור ההסכם, התחיל המחקר בפועל רק ביום 25.4.22. המחקר תוכנן להתקיים במהלך 24 חודשים, על מנת שלא לפגוע באיכות וברציפות העבודה מבוקש על ידי היחידה להאריך את ההתקשרות עד ליום 31.5.24 ללא תוספת עלות.

לאור האמור, מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות עם קרן המחקרים שיבא לביצוע התוכנית הלאומית לקיצור זמני המתנה ל - MRI.

החלטה זו בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

הוועדה מציינת כי למעלה מן הצורך בוצע הליך פרסום בהתאם לתקנה 3א ולא התקבלו השגות.

היקף ההתקשרות: ללא תוספת עלות מתוך יתרה קיימת בהזמנה

הוועדה מציינת כי בהתאם לבקשת היחידה ביום הגשת הבקשה נותר בהזמנה סך של 580,378 ₪.

תקופת ההתקשרות: 1.1.24 – 31.5.24.

הוועדה מדגישה כי לא תינתן הארכה נוספת להתקשרות זו

תקנה תקציבית: 24.07.09.33

פ.נ: 580301992

חתימות:

שירה ארנון

רו"ח חסן אסמעיל
רו"ח אליאס קסיס
רו"ח יוסי גריסי
רו"ח שירה ישר

עו"ד אביבית צמח-רום

אורית אפרתי לב, יו"ר



י"ז סיון תשפ"ג
06 יוני 2023
סימוכין: 431348923
(במענה ציין מספרנו)

אל: ועדת מכרזים

הנדון: הארכת התקשרות לבחינת התוכנית הלאומית לקיצור זמני המתנה ל-MRI


ועדת הפטור המשרדית מיום 29.12.2021

בהמשך להחלטת ועדת הפטור המשרדית מיום 29.12.2021, להתקשרות עם קרן מחקרים שיבא, נחתם הסכם בין המשרד לקרן רק ב-23.3.2022 ופתיחת המחקר בקרן מחקרים שיבא נעשתה רק ב-25.4.2022 (מצ"ב מכתב מיאן קפלון מנהל כספי מחקר בקרן שיבא). המחקר תוכנן לביצוע לאורך שנתיים (24 חודשים). בעקבות העובדה שחל עיכוב על ידי המשרד באישור ההסכם ותחילת המחקר בפועל (שהחל רק במאי 2022) וכדי לא לפגוע באיכות וברציפות העבודה יש מקום לתת את האפשרות לבצע המחקר לאורך שנתיים ולהתאים את לוח הזמנים שהוקצה בהסכם (אך נדחה בשל תהליכי האישור). לפיכך - אנו מבקשים להאריך את תוקף ההתקשרות ללא תוספת עלות ל-5 חודשים - עד סוף מאי 2024.

הזמנת רכש שבוצע עבור שנתיים בסכום של 799,600 ₪
נותרה בהזמנה יתרה לניצול בסכום של 580,378 ₪.

נבקש את אישורכם להארכת התקשרות ל-5 חודשים מיום 1.1.2024 עד ה-31.5.2024 ללא תוספת עלות.

סעיף תקציבי: 24070933
מרכז קרנות: 24000404
פ.נ: 580301992

בברכה,

ד"ר אסנת לוקסנבורג
ראש החטיבה