



רשות המיסים

פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1395-0004

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר פנייה	מספר הליך	מטרת הפניה הארכת התקשרות	נושא ההתקשרות ייעוץ ובקרה על תכנון רישוי וביצוע של קידוחי מים
	תאריך דיון 28.11.2023	הופק ע"י ספיר פרץ	פרטים כלליים שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי
		יחידה מזמינה	חברי ועדה נוכחים יוחנן בורשטין יונתן מרקס עדי זורבסקי
		יו"ר ועדה חשב/ת או נציג/ה יועץ/ת משפטי/ת	

רקע לפנייה

1. רשות המיסים התקשרה עם הספק, אתגר א. הנדסה בע"מ, (להלן: "הספק"), למתן שירותי ייעוץ ובקרה על תכנון, רישוי וביצוע של קידוחי מים, באמצעות מכרז פומבי מספר 100042195.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות מספר 4501665989 החל מיום 01.11.2018 ועד ליום 31.10.2019 ע"ס 622,206 ש"ח, כולל מע"מ, עם 4 זכויות ברירה בנות שנה כל אחת.
3. ביום 08.07.2019 אישרה ועדת המכרזים הארכה ללא תוספת כספית החל מיום 01.08.2019 ועד ליום 30.10.2020.
4. ביום 16.12.2020 אישרה ועדת המכרזים הארכה ללא תוספת כספית החל מיום 01.11.2020 ועד ליום 31.10.2021.
5. ביום 10.11.2021 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה ללא תוספת כספית החל מיום 01.01.2022 ועד ליום 31.12.2022.
6. ביום 19.12.2022 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה ללא תוספת כספית החל מיום 01.01.2023 ועד ליום 31.10.2023.
7. התקשרות מאפשרת לאגף לקבל יעוץ בנושא קידוחים אשר מאפשר לקדם פרויקטים חשובים ביותר למשק המים. בתקופה אחרונה, לאור התפתחות בדרום התקשרות זו מקבלת חשיבות נוספת לאור יכולת לקבל יעוץ של אנשי מקצוע שמתמחים בתחום הקידוחים והשפעת של פעולת בקידוחים על תת-הקרקע. ההתקשרות זו אמורה להסתיים ובמקומה יצא השירות ההידרולוגי בשנת 2023 למכרז עבור ייעוץ הכולל בתוכו גם אשכול העוסק בקידוחים. לאור המצב והמלחמה בעזה התרחשו מספר דברים:
 - 7.1. חברת אתגר א. הנדסה טרם סיימה את הפרויקטים האחרונים בשל גיוס מרבית העובדים של החברה וחלק מפרויקטים שעתידיים היו להסתיים לא הסתיימו. גם ביצוע של הקידוחים עליהם החברה תוכננה לפקח נדחה עקב הלחימה.
 - 7.2. מכרז הייעוץ החדש מתעכב ולכן אנו נשארים ללא יועץ בנושא, ובעקבות זאת האיחידה לא יכולה לתת מענה על שאלות חשובות ביותר.
8. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 01.12.2023 ועד לא יאוחר מיום 30.11.2024 בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
8. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 150,000 ש"ח, כולל מע"מ.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים

1. הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
2. תחילת התקשרות תהיה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות.
3. בהתאם לעדכון הוראת התכ"ם בנושא ערבויות, הוועדה בחנה את הצורך בדרישת ערבות ומצאה כי לאור הסיכונים הנמוכים של ההתקשרות,

אופי השירות, האופציה לקזז תשלום מהספק וכן מדיניות הוועדה לסיוע לעסקים קטנים והפחתת חסמים הוועדה מחליטה לבטל את דרישת הערבות.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אתגר א הנדסה בע"מ	511046948		חברה בע"מ

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי כולל מע"מ	מטבע
01.12.2023	30.11.2024	0	שקלים ישראליים חדשים

תקנות

שנה	מספר תקנה	שם תקנה	מרכז קרנות	שם מרכז קרנות
2023	73300103	איכות מים- ניטור	550002	ח. השירות ההידרולוגי

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יוחנן בורשטין		יו"ר ועדה	
אישור	יונתן מרקס		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	עדי זורבסקי		יועץ/ת משפטי/ת	