



רשות המסים

פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1719-0005

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר פנייה 8001189905	מספר הליך	מטרת הפניה הארכת התקשרות	נושא ההתקשרות ביצוע קידוחי ניטור באקוויפר החוף
---------------------------------	-----------	------------------------------------	--

פרטים כלליים

שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי	יחידה מזמינה	הופק ע"י ספיר פרץ	תאריך דיון 08.07.2024
--	--------------	-----------------------------	---------------------------------

חברי ועדה נוכחים

גיא רשף	מ"מ יו"ר ועדה
חמיס כריס גובראן	חשב/ת או נציג/ה
חגית מזרחי משה	יועץ/ת משפטי/ת

רקע לפנייה

- רשות המסים התקשרה עם הספק, י. סלומון עבודות קידוח בע"מ (להלן: "הספק"), לביצוע קידוחי-ניטור באקוויפר החוף, באמצעות מכרז פומבי מספר 100044542.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות מספר 4501836755 החל מיום 05.12.2019 ועד ליום 04.12.2020, לשנה אחת ע"ס 514,542.6 ש"ח, כולל מע"מ, עם 4 זכויות ברירה.
- ביום 14.06.2021 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה ראשונה החל מיום 15.07.2021 ועד ליום 14.07.2022 ע"ס 514,542 ש"ח, כולל מע"מ. מימוש האופציה נדחה בשל אי קבלת תקציב.
- ביום 23.05.2022 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה שניה החל מיום 15.07.2022 ועד ליום 14.07.2023 ע"ס 514,542 ש"ח, כולל מע"מ.
- ביום 03.07.2023 אישרה ועדת המכרזים מימוש אופציה שלישית החל מיום 15.7.2023 ועד ליום 14.7.2024 ע"ס 514,542 ש"ח, כולל מע"מ.
- האישורים התקבלו לקדיחת קידוחי ניטור באזור הרצליה וחולון והקדיחה תוכננה להתבצע מיד לאחר חגי תשרי. המלחמה שהתחילה ב- 07/10 גרמה לעצירת עבודות כללית למשך מספר שבועות, ולאחר מכן כל מכונות הקדיחה "גוייסו" לטובת הצבא ולא היו זמינות במשך מספר חודשים, ורק לאחרונה חזרו מכונות הקדיחה לזמינות חלקית.
- עם זאת, מאחר ועברו חודשים מקבלת אישורי הקדיחה יש צורך לחדש את אישורי הקדיחה מול הרשויות תהליך שגם לוקח זמן.
- ע"כ, היחידה מבקשת לממש את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 15.7.2024 ועד לא יאוחר מיום 14.7.2025.
- קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 80,000 ש"ח, כולל מע"מ.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור מימוש זכות ברירה לפי תקנה 3ג לתקנות חובת המכרזים

- הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
- הוועדה מאשרת מימוש אופציה ללא תוספת כספית בהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
- בהתאם לעדכון הוראת התכ"ם בנושא ערבויות, הוועדה בחנה את הצורך בדרישת ערבות ומצאה כי לאור הסיכונים הנמוכים של ההתקשרות, אופי השירות, האופציה לקזז תשלום מהספק וכן מדיניות הוועדה לסיוע לעסקים קטנים והפחתת חסמים הוועדה מחליטה לבטל את דרישת הערבות.
- ההתקשרות הינה בכפוף להוראת התכ"ם מספר 2.2.1- ביצוע פעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
י. סלומון עבודות קידוח בע"מ	513348227	חברה בע"מ	
פרטי תקופה			
תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי ללא מע"מ	מטבע
15.07.2024	14.07.2025	0	שקלים ישראליים חדשים
תקנות			
שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות
2021	73300103	איכות מים- ניטור	ח. השירות ההידרולוגי

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גיא רשף		מ"מ יו"ר ועדה	
אישור	חמיס כריס גובראן		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חגית מזרחי משה		יועץ/ת משפטי/ת	