



ד' אב תשפ"ד
8.8.24
219919924

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה לאישור הרחבת התקשרות עם מתכנן אלומיניום – לנדמן ח.פ. 512245192
פרויקט הקמת מרכז שיקום - המרכז הרפואי פוריה
חוזה 637/18**

אורי גולדשטיין / חזי צפניה – יו"ר הועדה/ מ"מ
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג – חברה
גיאק רוזנברג – חבר
אלי כהן – חבר

מתכנן האלומיניום " לנדמן אלומיניום בע"מ " ח.פ. 512245192, נבחר באישור וועדת הפטור המשרדית ביום 5.12.18 החלטה ת 18-28 לתכנון אלומיניום בפרויקט שבנדון, בהתאם לתקנה 5 א (ב) (1). שכה"ט באישור 400,000 ₪, סכום המסגרת באישור 600,000 ₪ לא כולל מע"מ. מצורפת פניית מרכז הפרויקט אדוארד חזאד בבקשה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן שבנדון כמפורט להלן:

- לאחר נפילת פחי החיפוי במעטפת המבנה (עבודות שבוצעו ע"י הקבלן שתית) החל הליך פירוק מדגמי יזום של חיפוי המבנה וקירות המסך שבמהלכו נתגלו בהדרגה כשלים רבים בבצוע עבודות האלומיניום.
 - הליך הטיפול ותיקון הליקויים נמשך עד היום, הליך זה הוא מורכב וארוך שכולל סיורים ופגישות באתר, בזום ובמפעלי יצור.
 - כתוצאה מהני"ל עלה הצורך באישור למתכנן האלומיניום מכסת שעות מעבר לבנק שעות שאושר (בסך 350 שעות) לצורך המשך ליווי הטיפול בליקויים בהיקף של 50 שעות – סה"כ 14,850 ₪ לא כולל מע"מ.
- מצורף דוח השעות של הספק

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, ולאור הצורך בהמשך ליווי הטיפול בליקויים, הועדה מחליטה לאשר את הרחבת ההתקשרות בסך של 14,850 ₪ לא כולל מע"מ (עד 50 שעות) עם מתכנן האלומיניום לנדמן בפרויקט שבנדון. תשלום עבור שעות - לפי תעריף מתכנן 2 * 10% הנחה בהתאם להוראת התכס 8.1.1.1 משך ההתקשרות עד 31.12.25. סעיף תקציבי מס' 67250311.

***ראש המינהל הנחה את הנהלת הפרויקט לקזז עלות זאת מחשבון הקבלן שתית**

זאת בהתאם לתקנות 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים. ומסיבות של יעילות חיסכון ושמירה על אחריות מתכנן לפרויקט.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין / חזי צפניה	יו"ר / מ"מ	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
נעמה שטיינברג	חברה	