

פרוטוקול וועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 9.9.2024

השתתפו:	מר אלי אלפסי	תקציבן הרשות ומ"מ יו"ר ועדת מכרזים
	עו"ד חן בן ישראל	יועצת משפטית
	עו"ד מור לוי	יועצת משפטית
	גב' רמה לוי	מנהלת תחום בכיר התקשוריות, רכש ופיקוח תקציבי
	גב' דגנית סמי	מוסמכת רכש מקצועית
הוצג ע"י:	גב' אלינור רשתי	מנהלת אגף בכיר ביטחון, חירום וסייבר
	מר עידן גולני	מנב"ט מרחב מרכז

הגדלת התקשרות עם חברת "מיגטק ייעוץ והנדסה בע"מ" לטובת המשך אפיון וליווי פרויקט מתקן אתר הדרכונים בעומר

בחודש יולי 2023 יצא אגף בכיר ביטחון, חירום וסייבר (להלן: "האגף") בבקשה להצעת מחיר למציאת יועץ למתן שירותי ייעוץ, אפיון וליווי פרויקט מתקן אתר הדרכונים בעומר - מסמכי הבל"מ מצורף כנספח א'.

במסגרת תנאי הבל"מ נקבע כי היועץ יידרש לתת שירותי ייעוץ הכוללים אפיון במתקן ברמה "סודי ביותר", ליווי מקצועי של תהליך התאמת המקום לפי אפיון וייצוג ועמידה ב- "ועדת קבלה".

אפיון פרויקט מתקן הדרכונים בעומר כלל: אפיון בינוי של המתקן, אפיון מערכות מתח נמוך, מערכות בקרת כניסה, מערכות שליטה ובקרה, מערכת לחצני מצוקה, מערכת כריזה ואינטרקום, חיבור מערכת פריצה למוקד ארצי "רמה א", קבלת שירותי סיור ועוד.

במסגרת הדיון בוועדה הציגה היחידה המקצועית כי במסגרת בל"מ זה נקבעו תנאי סף אשר כללו:

1. יועץ בעל סיווג ביטחוני בתוקף, ברמה 3 לפחות.
2. יועץ המאושר על ידי גופי הביטחון המנחים.
3. ניסיון במתן שירותי ייעוץ לפחות בחמש השנים האחרונות (2017-2022) באפיון ליווי וייעוץ לרמת "סודי ביותר", שלושה פרויקטים שהלקוח הינו גוף ביטחוני או משרד ממשלתי.

לאחר פניה שערך האגף לגורמים המנחים (שב"כ ומערך הסייבר) הועברו שמות של שני יועצים אשר עומדים ברמת הסיווג הנדרשת. מסמכי הבל"מ הועברו לשני יועצים בלבד: היועץ גדעון שובל מחברת "היי סק" והיועץ גבי גת מחברת "מיגטק ייעוץ והנדסה" (להלן: "יועץ החברה").

ביום 9.7.2023, אישרה הגב' רמה לוי כי הזמנה לביצוע השירותים כאמור תיפתח עם חברת "מיגטק ייעוץ והנדסה" שכן נבצר מהיועץ השני להגיש הצעה במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו.

ביום 16.7.2023, נחתמה הזמנת רכש מאושרת עם חברת "מיגטק ייעוץ והנדסה" בהיקף של 40,000 ₪ + מע"מ ובהתאם לאבני הדרך הבאים:

1. כתיבת אפיון עד לתאריך 28.7.2023 - 50%.
2. ליווי הפרויקט כולל השתתפות בישיבות - 30%.
3. אישור וועדות קבלה - 20%.

במסגרת הדיון הציגה היחידה המקצועית כי החל מתחילת הפרויקט ועד היום, בוצעו שינויים רבים (פיזיים ותפיסתיים) לצד אתגרים תכנוניים תלויי ספק מה שדרש מיועץ החברה הגעות פיזיות רבות למתקן הרשות לצורך ישיבות עם יועצים שונים מתוך הארגון ומחוצה לו כגון: יועץ ביטחון, יועץ בינוי מטעם היזם ועוד. כמו כן, בימי מלחמת "חברות ברזל" ויציאת יועץ החברה למילואים, זה העסיק אדריכלות מטעמו אשר תסייע בשינויים הדחופים של תוכניות המתקן וקידום הפרויקט.



מדינת ישראל
State of Israel

רשות האוכלוסין וההגירה
Population & Immigration Authority
سلطة السكان والهجرة

אגף נכסים, רכש ולוגיסטיקה

נכון להיום, יועץ החברה סיים את שלב א' לפרויקט "כתיבת אפיון" וביצע באופן חלקי את השלב השני שהינו "ליווי הפרויקט כולל השתתפות בישיבות".

בשל התארכות הפרויקט והמשך ביצוע שירותי יועץ החברה במתקן הדרכונים עומר, ועדת המכרזים מתבקשת להגדיל את היקף ההתקשרות עם חברת "מיגטק ייעוץ והנדסה" בהיקף של 50,000 ₪ כולל מע"מ (42,735.04 ₪ + מע"מ) ולא יותר מ- 100,000 ₪ כולל מע"מ בסה"כ (85,470.09 ₪ + מע"מ).

החלטת הוועדה:

הבקשה ופרטיה הוצגו בפני חברי/ות וועדת המכרזים ולצד זה עיינו חבריה במסמכי הבל"מ שהופצו בחודש יולי 2023 והמצורפים כנספח א' לפרוטוקול זה.

בשל הצורך הקיים לסיום שלב ב' ושלב ג' באבני הדרך שנקבעו בהליך הנ"ל ובתוך כך סיום הפרויקט באתר הדרכונים בעומר, וועדת המכרזים מאשרת להגדיל את היקף ההתקשרות עם חברת "מיגטק ייעוץ והנדסה".

יצוין כי


במסגרת הדיון, עיינו חברי/ות הוועדה במסמכי הבל"מ מהם עלה כי היקף ההתקשרות המקסימלי כפי שצוין בהם עמד על 40,000 ₪ + מע"מ.


הוועדה ציינה כי בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים, לא ניתן לאשר היקף גבוה יותר מהיקף ההתקשרות המקסימלי שצוין במסמכי הבל"מ ולכן הוועדה מאשרת להגדיל את ההתקשרות עם חברת "מיגטק בע"מ" בהיקף של עד 40,000 ₪ + מע"מ נוספים ולא יותר מ- 80,000 ₪ + מע"מ (93,600 ₪ כולל מע"מ) בסה"כ.

בדיון, ציינה היחידה המקצועית כי התשלום ליועץ החברה לא בוצע עד היום ולכן הוועדה מנחה לשלם לחברה את שלב א' ושלב ב' באבני הדרך, כלומר התשלום כעת יהיה 80% מתוך היקף ההתקשרות הכללי עם החברה שעומד על 80,000 ₪ + מע"מ.

ההתקשרות תבוצע כהזמנת רכש מאושרת.

תקנה: (1)3.


ח' בן ישראל


רמה לוני


אלי אלפסי