

רשות המים
פרוטוקול ועדת מכרזים

מספר פרוטוקול 1587-0010

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	מספר הליך	מספר פנייה
הקמה מחדש של מודל חיזוי שיטפונות HYDRO	מימוש זכות ברירה (אופציה)		8001083847
פרטים כלליים	יחידה מזמינה	הופק ע"י	תאריך דיון
שם יחידה דורשת		ספיר פרץ	18.09.2024
שירות הידרולוגי			
חברי ועדה נוכחים	יו"ר ועדה		
גיא רשף	חשב/ת או נציג/ה		
חמיס כריס גובראן	יועץ/ת משפטי/ת		
חגית מזרחי משה			

רקע לפנייה

- רשות המים התקשרה עם הספק, איו.ור.אי. בע"מ (להלן: "הספק"), להקמה מחדש של מודל חיזוי שיטפונות HYDRO, באמצעות מכרז פומבי מספר 100048045.
- בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות מספר 4502098978 החל מיום 1.12.2021 ועד ליום 1.9.2023, ע"ס 877,500 ש"ח, כולל מע"מ, ל-21 חודשים עבור שלב הראשון כאשר לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-19 חודשים בגין מימוש שלב השני (עד 7 שנים).
- ביום 21.09.2023 אישרה ועדת המכרזים הארכה החל מיום 21.09.2023 ועד ליום 30.09.2024 עם יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת ההתקשרות זו ע"ס 600,000 ש"ח כולל מע"מ, בהתאם לפירוט הבא:
 - שלב ג' - הקמת מודל הסטטי, פיתוח מע' האופטימיזציה, ניתוחי רגישות ואי ודאות- 40% מהצעת המחיר של הזוכה עבור החלק הראשון.
 - בחודש ספטמבר הארכה השלמת שלב ג' בכ-4 חודשים נוספים מכיוון שבמהלך החודשים אוקטובר 2023 עד פברואר 2024 הצוות כולו עבר לעבוד על נושאים הקשורים למלחמת "חרבות ברזל" (באישור ובהנחיית הנהלת הרשות). משכך, במהלך חודשים אלו הפיתוח התעכב. החל מחודש מרץ 2024 העבודה מתקדמת בקצב יציב ונכון להיום מבצעים הרצות רגישות לכל אחד מ-18 אזורי המודל (כל אזור מכיל בין 3 ל-10 אגנים) למעט אחד. המדובר בתהליך שימשך עוד מספר חודשים לכל הפחות.
 - ע"כ, מבקשת היחידה, כדלקמן:
 - לבצע הארכה, ללא תוספת כספית, לצורך סיום שלב א' מתאריך 1.10.2024 ועד לתאריך 31.12.2024.
 - לממש את זכות הברירה הראשונה החל מיום 1.1.2025 ועד לא יאוחר מיום 31.7.2026 בסכום של 680,000 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-795,600 ש"ח, כולל מע"מ) לפי הפירוט הבא:
 - שלב ד' - הקמת המודל הדינמי, כיוול ואימותו 50% - 340,000 ש"ח, לא כולל מע"מ;
 - שלב ה' - הערכת ביצועים 20% - 136,000 ש"ח, לא כולל מע"מ;
 - שלב ו' - הקמת גרסה מבצעית 20% - 136,000 ש"ח, לא כולל מע"מ;
 - שלב ז' - שנת אחריות 10% - 68,000 ש"ח, לא כולל מע"מ;
 - השירותים הניתנים על ידי הספק הם לשביעות רצון הרפרנט.

החלטת הוועדה

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
2. בנסיבות העניין, הוועדה מאשרת את הארכת התוקף בהתאם לתקנה 3(4)(ב)1 ומימוש האופציה בהתאם לתקנה לעיל ובהתאם לבקשת היחידה המקצועית.
3. ההתקשרות הינה בכפוף להוראת התכ"ם מספר 2.2.1 - ביצוע פעילות כאשר התקציב אינו מאושר במועד.

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה)

פרטי תקופה			
תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי כולל מע"מ	מטבע
01.10.2024	31.07.2026	795,600	שקלים ישראלים חדשים

תקנות			
שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות
2024	73300131	חיזוי שטפונות	ח. השירות ההידרולוגי

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גיא רשף		יו"ר ועדה	
אישור	חמיס כריס גובראן		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חגית מזרחי משה		יועץ/ת משפטי/ת	