



משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"א כסלו תשפ"ה  
12.12.24  
678687124

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה (מתוך חוזה מדף 3210) עם הקבלן א. שדה בע"מ  
בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה ילדים – מרכז רפואי וולפסון  
חוזה מס' 650/23**

אורי גולדשטיין / חזי צפניה – יו"ר הוועדה/ מ"מ  
חסן אסמעיל - חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ  
נעמה שטיינברג – חברה  
גיאק רוזנברג – חבר  
אלי כהן – חבר

הקבלן " א. שדה בע"מ ח.פ. 514580299, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 10/23 ונחתם עימו חוזה (מצומצם) לביצוע הפרויקט הנ"ל.

סכום הצעתו בעת הזכייה 35,443,577 ₪ לא כולל מע"מ. (חוזה מצומצם)

(כולל 25% ב"חוזה מצומצם" 44,304,471 ₪ לא כולל מע"מ.)

במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%.

1. תוך כדי ביצוע, העלה בית החולים סיכון הכרוך בהפסקת חשמל למבנה עקב קידוח הנעשה בסמוך למנהרת התשתיות המעבירה את תשתית החשמל הן בקו הראשי והן בקו הגיבוי.

2. על מנת להתגבר על סיכון זה מוצע ביצוע של עבודות תשתית חשמל המאפשרות גיבוי על ידי גנרטורים זמניים עד לביטול הסיכון.

3. העבודות תומחרו לפי סעיפי חוזה או מאגר מאוחד פחות 10% לפי האמור במסמך ו במכרז. (מצורפת טבלה)

4. לאור האמור לעיל מבוקש אישור הוועדה להרחבה (מימוש אופציה חלקי) על סך 177,041 ₪ לא כולל מע"מ.

5. מס' סעיף תקציבי מאושר ע"י עומר יעקובי מאג"ת 67250311.

6. משך ביצוע ללא שינוי עד 7.4.2026 ( בהתאם לצו התחלת עבודה ).

מצורף הפירוט.

\*לאחר אישור מימוש אופציה חלקי זה התמורה תעלה ל 35,620,618 ₪ לא כולל מע"מ.



**משרד הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"א כסלו תשפ"ה  
12.12.24  
678687124

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה (מתוך חוזה מדף 3210) עם הקבלן א. שדה בע"מ  
בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה ילדים – מרכז רפואי וולפסון  
חוזה מס' 650/23**

| סך הכל להשלם | אחוז רצף קבלן ראשי | מחיר יח' לאחר הנחה | אחוז הנחה על מחירי מאגר מאוחד | מחיר יחידה | כמות | יח' מידה | תאור הספק  | סעיף רצפתי      | בסיס המחיר    |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------|----------|--|-----------------|---------------|
| 14,560 ₪     | 12%                | 6,500 ₪            | 0%                            | 6,500 ₪    | 2    | חודש     | הצעת מחיר ספק פ.ק גנרטורים - השכרה KVA 400 גנרטור מחיר לחודש   |                 | הצעת מחיר ספק |
| 22,400 ₪     | 12%                | 10,000 ₪           | 0%                            | 10,000 ₪   | 2    | חודש     | הצעת מחיר ספק פ.ק גנרטורים - השכרה KVA 550 גנרטור מחיר לחודש   |                 | הצעת מחיר ספק |
| 13,275 ₪     | 0%                 | 2,655 ₪            | 10%                           | 2,950 ₪    | 5    | י"ע      | צוות חשמלאים - 2 פועלים (חשמלאי מוסמך ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/סדר לתרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה או באישור מיוחד של המפקח, ובתנאי שלא יתן לתמחר את העבודה לפי סעיפים אחרים והיא אינה כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות ימי עבודה בעבור חיבור כבלים בקופסאות מעבר + השחלה | 60.020.0105     | מאגר משנה     |
| 34,200 ₪     | 0%                 | 684 ₪              | 10%                           | 760 ₪      | 50   | מ"א      | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות  | 3.08.20.10.0360 | מאגר משנה     |
| 31,145 ₪     | 0%                 | 129 ₪              | 10%                           | 143 ₪      | 242  | מ"א      | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 ממ"ר עם בידוד P.V.C משחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות  | 3.08.20.40.0130 | מאגר מאוחד    |
| 12,770 ₪     | 12%                | 5,701 ₪            | 0%                            | 5,701 ₪    | 2    | יח'      | לוח פס צבירה 30X10 לפי הצעת מחיר 06/000795 ספק טופ אלקטריק   |                 | הצעת מחיר ספק |
| 25,051 ₪     | 0%                 | 501 ₪              | 0%                            | 501 ₪      | 50   | מ"א      | כבל עמיד אש מדגם NHXH FE180/E90 KERAM בחתך 4X150 ממ"ר + חוץ 70 ממ"ר CuPvc  | 01.08.02.0200   | סעיף חוזה     |
| 4,899 ₪      | 0%                 | 122 ₪              | 0%                            | 122 ₪      | 40   | מ"א      | תעלות מפה מגולוון, מחורץ בעובי 1.5 מ"מ, בחתך 11X30 ס"מ, הכל כדוגמת תוצרת MEDAX   | 01.08.01.0760   | סעיף חוזה     |
| 10,304 ₪     | 12%                | 9,200 ₪            | 0%                            | 9,200 ₪    | 1    | יח'      | ביצוע בסיסים מבטון בעובי 20 ס"מ לגנרטורים כולל תפסנות ברזל ויציקה לפי הצעת מחיר קבלן משנה  |                 | הצעת מחיר ספק |
| 10 ₪         | 12%                | 9 ₪                | 0%                            | 9 ₪        | 1    | ליטר     | אספקה סולר גנרטורים  |                 | הצעת מחיר ספק |
| 4,050 ₪      | 0%                 | 90 ₪               | 0%                            | 90 ₪       | 45   | ש"ע      | שעות עבודה לפירוק ופינוי בסיסי גנרטורים + פתיחת פתחים בקירות בלוק + איטום קיר לאחר העברת הכבילה  | 01.79.01.0010   | סעיף חוזה     |
| 653 ₪        | 0%                 | 1,305 ₪            | 10%                           | 1,450 ₪    | 0.5  | קומפ     | השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 9-12 מ"ק. (הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחיר נכלל בעבודות בנייה/שיפוץ המבוצעות במבנה)   | 6.69.10.30.0010 | מאגר משנה     |
| 819 ₪        | 0%                 | 819 ₪              | 10%                           | 910 ₪      | 1    | יח'      | פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 600/40/4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה  | 3.08.25.10.0035 | מאגר משנה     |
| 2,907 ₪      | 0%                 | 2,907 ₪            | 10%                           | 3,230 ₪    | 1    | קומפ     | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכנית וסיוע לבדוק בעריכת המדידות  | 6.68.40.20.0030 | מאגר משנה     |
| 177,042 ₪    |                    |                    |                               |            |      |          | סך הכל לתשלום  |                 |               |

\* יש להפחית 1 ₪ במחיר הסולר, סה"כ הסכום 177,041 ₪ לא כולל מע"מ.



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"א כסלו תשפ"ה  
12.12.24  
678687124

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה (מתוך חוזה מדף 3210) עם הקבלן א. שדה בע"מ  
בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה ילדים – מרכז רפואי וולפסון  
חוזה מס' 650/23**

**החלטת הועדה:**

**בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, ולאור הצורך הדחוף בגיבוי אספקת החשמל למרכז הרפואי וולפסון בעת ביצוע הקידוח העלול לסכן את אספקת החשמל והגיבוי הקיים, מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה הקיימת בחוזה המדף עם הקבלן "א. שדה" בסך של 177,041 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לפירוט בטבלה בעמ' 2 בהחלטה.**

**התמחור בהתאם למחירי חוזה ולהנחיות מסמכי המכרז – מחירון מאגר בהנחה של 10% - משך ההתקשרות ללא שינוי מצו התחלת עבודה ועד 7.4.26, לא כולל התחשבנות סופית זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

**מס' סעיף תקציבי 67250311**

**ילאחר אישור מימוש אופציה חלקי זה התמורה תעלה ל 35,620,618 ₪ לא כולל מע"מ.**

**חתימת חברי הועדה:**

| חתימה | תפקיד        | השם            |
|-------|--------------|----------------|
|       | יו"ר         | אורי גולדשטיין |
|       | חשב המשרד    | חסן אסמעיל     |
|       | יועצת משפטית | סלה עטר כץ     |

