

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 5236

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד האוצר	התקבל בוועדת הפטור 09.03.2025	תאריך דיון 25.03.2025
---------------------------	----------------------------------	--------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
מתן שירותי ייעוץ לכתיבת מכרז מתח נמוך	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(2)	09.03.2025	8001437985

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	תפקיד	תפקיד בוועדה
גליה ימין	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
ישי בן אלי	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטית/חבר/ת ועדה
	סגן בכיר לחשב הכללי	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

הוועדה מעירה למשרד על היעדר הערכה נכונה לגבי היקף השירותים הנדרשים ומורה לגורמי המקצוע לבחון בדקדקנות יותר את הערכתם לקראת הפעמים הבאות.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
שפרן ייעוץ וניהול בע"מ	513489054	ספק בפטור	

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה	תאריך סיום	תאריך סיום	אומדן	סכום מאושר	מטבע
09.03.2025	25.03.2025	31.12.2025	31.12.2025	47,700	47,700	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד האוצר (להלן - המשרד) מבקש הרחבת התקשרות עם חברת שפרן ייעוץ וניהול בע"מ עבור (להלן - החברה) עבור מתן שירותי ייעוץ לכתיבת מכרז מתח נמוך.
- המשרד התקשר עם חברת מגלקום מכוח מכרז פומבי בשנת 2014 לצורך התקנות מערכות מתח נמוך ושירותי תחזוקה לכלל המערכות השונות המותקנות במשרד, המכרז האמור הסתיים בשנת 2024 והמשרד מצוי בהארכת התקשרות עם חברת מגלקום עד ספטמבר 2025.
- לטובת שירותי ייעוץ לכתיבת מכרז חדש המשרד התקשר עם החברה מכוח תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים לאחר פנייה לשלושה ספקים בהיקף של 31,800 ש"ח כולל מע"מ לתקופה שמיום 01.07.2023 ועד ליום 31.12.2024.
- ביום 11.02.2024 אישרה ועדת המכרזים הרחבת התקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים בהיקף 42,120

ש"ס כולל מע"מ עד ליום 31.12.2024.

5. כעת המשרד פונה בבקשה להתקשרות המשך, לדברי המשרד החברה החלה בכתיבת מסמכי המרכז לפני מלחמת חרבות ברזל כיום המצב שונה ממספר בעיות:

5.1. העדר תקציב – עלות המרכז הוא כ- 10 מלש"ח. לאחר שיח של הגורם המקצועי מול אגף תקציבים, קבלת התקציב ככל הנראה לא תהיה בפעימה אחת ותתחלק לאורך זמן, על כן בניית המרכז צריכה להשתנות באופן משמעותי כך ששלב הפעילות יתחלק לאבני דרך ויותאמו בהתאם לקבלת התקציב הנדרש למרכז בפעילות.

5.2. תוכן המרכז – תוכן המרכז השתנה נוכח האיומים שגברו מה-7 לאוקטובר, החברה נדרשת לבצע עבודה מעמיקה באמצעות סקר וכן עבודה רבה בכל כתב הכמויות והמפרט הטכני.

6. תהליך כתיבת המרכז נכון לתקופה זו נעצרה בשל היעדר התקציב וכעת מבוקש להמשיך בכתיבתו בהתאם לשינויים שצוינו לעיל.

7. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

8. יוער כי הפניה הוגשה מכוח תקנה 3(4)(ב)2 לתקנות חובת המכרזים, היות והבקשה הנוכחית אינה עומדת בסעיף (ג) לתנאי התקנה הבקשה מאושרת מכוח תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	גליה ימין	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטית	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013053 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.