

ט"ז אדר תשפ"ו
5.3.26
127433526

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור מימוש אופציה עם לוריא ייעוץ בע"מ
פרויקט "תנופה" במרכז הרפואי שיבא
חוזה 726/20

אורי גולדשטיין / חזי צפניה – יו"ר הוועדה / מ"מ יו"ר
ישי בן אלי / ברק אלישע – חשב המשרד / מ"מ
חסן אסמעיל – חבר ומ"מ יו"ר
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג – חברה
אלי כהן – חבר

1. היועץ בפרויקט שבנדון לוריא ייעוץ ח.פ. 516317336, אושר בוועדת הפטור המשרדית ביום 14.12.2020 החלטה מס' ת-20-35. הסכום באישור עמד על 900,000 ₪ לא כולל מע"מ. באישור קיימת אופציה להרחבת ההתקשרות עד לסכום של 1.5 מלש"ח כולל מע"מ.

2. מצורפת פנייתה של נעמה שטיינברג, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה במינהל, להלן האמור בפנייה:

ההתקשרות אושרה ל-5 משנים מיום 1/10/2020 ועד ליום 30/9/2025 בסכום 900,000 ₪ + מע"מ. שכ"ט של היועץ נקבע לפי תעריף יועץ 2 (261 ₪ לשעה). השכר יחושב לפי גובה שכר שעתי ולא יעלה על 15,000 ₪ בחודש המגולמים ב-57 שעות עבודה.

במסגרת אישור ההתקשרות אושרה מסגרת שכ"ט עד לגובה 1,500,000 ₪ כולל מע"מ המותנית באישור וועדת המכרזים.

אישור ופ"ם מיום 14/12/2020 ועל כן תוקף ההתקשרות הוחל מיום זה ועד 30/9/2025. הזמנת רכש מס' 4502073083.

ביום 29/5/2025 אושרה בוועדת המכרזים הארכת ההתקשרות ללא עלות נוספת בשל יתרת שעות של 518.5 (נכון לחודש מאי 2025), ועד ליום 31/12/2027.

מבוקש אישור מימוש אופציה להגדלת כמות שעות עבודה בהתאם למסגרת שאושרה עד 1.5 מלש"ח כולל מע"מ, וזאת בשל הסיבות הבאות שגרמו להתמשכות הפרויקט:

א. בעיות סטטוטוריות שעיקבו את התקדמות הפרויקט.

ב. מגפת הקורונה שגרמה להשבתה לחודשים ארוכים.

ג. חרבות ברזל + עם כלביא שגרמו להשבתות נוספות.

ביום 17.12.2025 התקיימה ועדת בקרה מס' 18 שם עודכנו לוחות הזמנים לסיום הפרויקט עד לסוף 2027. מצורף בנספח גאנט עם לוחות זמנים מעודכנים.

ט"ז אדר תשפ"ו
5.3.26
127433526

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה לאישור מימוש אופציה עם לוריא ייעוץ בע"מ
פרויקט "תנופה" במרכז הרפואי שיבא
חוזה 726/20**

לאור האמור מבוקש אישור למימוש אופציה עבור 23 חודשים נוספים (מחודש פברואר 2026 ועד לסוף דצמבר 2027), לפי 57 שעות לחודש, כלומר – 1311 שעות ובהתאם לתעריף שנקבע בחוזה:

תעריף לשעה	כמות שעות	סה"כ	סה"כ כולל מע"מ
261	1311	342,171	403,762

סכום החוזה כיום עומד על 1,062,000 ₪ כולל מע"מ. לאחר אישור הבקשה לעיל למימוש אופציה הסכום

יעמוד על 1,465,762 ₪ כולל מע"מ. מס' תקנה תקציבית: 67250311

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייה של נעמה שטיינברג, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה, לאור הצורך בהמשך עבודת היועץ בשל העיכובים בפרויקט כמפורט, מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה הקיים באישור ופס לבחירת היועץ ת 20-35 ולהרחיב את ההתקשרות בסכום של 342,171 ₪ לא כולל מע"מ (סה"כ לאחר האישור היקף ההתקשרות עימו יעמוד על 1,465,762 ₪ כולל מע"מ), ובהתאמה להאריך את ההתקשרות עימו כמבוקש עד 31.12.2027.

מס' תקנה תקציבית 67250311

זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

*החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה.

- ☐ לא נדרש אישור ועדת חריגים.
☐ נדרש אישור של ועדת חריגים.
☐ נדרש אישור של סגן בכיר לחשב הכללי.
☐ בהתאם להוראת תכ"ס ה.1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026 בתוקף מיום 1.1.26, חשב/סגן חשב מאשר התקשרות זו מכח סעיף 3 להוראה, תת סעיף: 3.2.4
☐ בהתאם לסעיף 3.2.8 בהוראת תכ"ס ה.1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026"

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר הוועדה	
ברק אלישע	סגן חשב המשרד	
סלה עטר – כץ	יועצת משפטית	