



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א אלול תשפ"ו
3.9.26
451878026

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה נוסף (מתוך 25% בחוזה מדף)
עם הקבלן א. שדה בע"מ
בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה ילדים – מרכז רפואי וולפסון
חוזה מס' 650/23

אורי גולדשטיין / חזי צפניה – יו"ר הוועדה/ מ"מ
ברק אלישע - סגן חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג – חברה

הקבלן "א. שדה בע"מ ח.פ. 514580299, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 10/23 ונחתם עימו חוזה (מצומצם) לביצוע הפרויקט הנ"ל.

סכום הצעתו בעת הזכייה 35,443,577 ₪ לא כולל מע"מ. (חוזה מצומצם)

(כולל 25% ב"חוזה מצומצם" 44,304,471 ₪ לא כולל מע"מ).


במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%.

- ביום 12.12.24 אישרה הוועדה השלמת "חוזה מצומצם" בסך 5,577,925 ₪ לא כולל מע"מ וכן מימוש אופציה בסך 177,041 ₪ לא כולל מע"מ לצורך גיבוי באמצעות גנרטורים זמניים של החשמל עקב עבודות שיבוצו בסמוך למנהרת התשתיות.
- סה"כ ההתקשרות עם הקבלן לאחר אישור הוועדה עמדה על 41,178,543 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורפת פנייתו של ג'אק רוזנברג, מרכז הפרויקט שבנדון, הפונה בבקשה לאשר מימוש אופציה נוסף בסך 2,714,207 ₪ לא כולל מע"מ בהתאם לכתב הכמויות המצורף, בהתאם להנחיות המכרז, בהתאם לצפי לחשבון הסופי עם הקבלן.

מס' סעיף תקציבי 67250311.

משך התקשרות ללא שינוי, תוקף ההתקשרות לתשלום החשבון הסופי עד 30.4.2027.



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א אלול תשפ"ו
3.9.26
451878026

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה נוסף (מתוך 25% בחוזה מדף)
עם הקבלן א. שדה בע"מ
בפרויקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה ילדים – מרכז רפואי וולפסון
חוזה מס' 650/23**

החלטת הוועדה

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט ג'אק רוזנברג, ובהתאם לצפי לחשבון סופי עם הקבלן א. שדה בפרויקט שבנדון, הוועדה מאשרת את מימוש האופציה הנוסף (מתוך 25% בחוזה מדף 3210) בסך של 2,714,207 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לפירוט בכתב הכמויות המצורף, ובהתאם להוראות המכרז. משך הביצוע ללא שינוי, תוקף התקשרות להתחשבות סופית עד 30.4.2027 מס' סעיף תקציבי 67250311 זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

*החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה.

**לאחר אישור זה התמורה תעלה ל 43,892,750 ₪ לא כולל מע"מ.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	מ"מ יו"ר	חזי צפניה
	סגן חשב המשרד	ברק אלישע
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חברה	נעמה שטיינברג



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ' באלול, התשפ"ו
02/09/2026
סימוכין: 447514826

אין התקשרות למלאי חשבו
10.9.26 27.4.30

לכבוד
וועדת מכרזים

הנדון: בקשה למימוש אופציה נוספת (שניה) בפרויקט מלר"ד ילדים במרכז רפואי וולפסון
קבלן א שדה - חוזה מס' 650/23 תוספת 510/25

1. הפרויקט הנ"ל נמצא בשלבי סיום.
2. הפרויקט מורכב התבצע תוך כדי שתי מלחמות ובשל השינויים שבוצעו למרות קיצוץ בחלק מהעבודות נקלע למצוקה תקציבית
3. מצורף בזה כתב כמויות לעבודות שחלקם בוצעו וצפי לחשבון סופי.
4. אודה לוועדה על אישור ההרחבה התקציבית לטובת סיום ראשוני שיפור תנאי המטופלים של בית החולים.
5. סיום תקופת התקשרות ללא שינוי
6. תקנה תקציבית 67250311

בברכה,

גיאק רוזנברג
מנהל תחום פרויקטים

חשבונית מס' 3047
 תאריך: 10.10.2019

פרקט		הקמת מחלקה לרפואה דחופה (מל"ד) ילדים		פרקט
בית החולים	המרכז הרפואי ע"ש א. ורלפסון			
סעיף מקצבת	67250311			
הסכום לתדמית	יציאת מכתב הסבר מרכז הפרויקט.			
הפרויקט:				
חוד מ"ס	650/23			
מ"ס ת.פ	514580299			
שם המתכנן/הקבלן	א. שדה פרויקטים בע"מ			
תחום מקצועי	קבלן			
שכ"ט מקורר	35,443,577	25% מסגרת	44,304,471	57,595,813
הסכום קודמת	5,734,966	המשלמת בחוזה		
הסכום לתקשורת	2,714,207	סך שנגזל	8,449,173	13,703,063
מכרות		מחשבים	ל-	
אופציה	22,152,236	הפרש בשקלים	2,714,207	
שכ"ט עלה מ-	41,178,543			
הסכומים אינם כוללים מע"מ				
משך ההתקשרות:				
תנאי ההתקשרות:				

חשבונית מס' 3047
 תאריך: 10.10.2019

חשבונית מס' 3047
 תאריך: 10.10.2019

מספר סעיף	תאור סעיף	יחידת מידה	כמות מצטברת מאושר	מחיר יחידה	סה"כ
01.04.01.0003	קירות בלוקי בטון חלולים 4חורים ברוחב 20ס"מ	מ"ר	78	298.28	23,265.84
01.05.01.0090	איטום תפר הפסקת יציקה בין הרצפה לקיר ע"י CEMFLEX	מטר	16	265.63	4,250.08
01.05.01.0100	איטום בור שאיבה ע"פ פרט 3.42-9	מטר	21	265.63	5,578.23
01.05.01.0110	התזת חומר איטום ביטומני דו רכיבי ע"פ המפרט. פרט	מ"ר	87	95.63	8,319.81
01.05.01.0120	הגנה על האיטום ע"י יריעת HDPE שטוחה בעובי 0.5מ"מ.	מ"ר	63	21.25	1,338.75
01.05.01.0130	התזת חומר איטום ביטומני דו רכיבי ע"פ המפרט.	מ"ר	45	95.63	4,303.35
01.05.01.0150	איטום תפר הפסקת יציקה בין הרצפה לקיר	מטר	101.67	138.13	14,043.68
01.05.02.0010	איטום תפר התפשטות בסיסי ע"פ פרט 6.01-1	מטר	75	159.38	11,953.50
01.05.02.0020	איטום תפר התפשטות ברצפה ע"פ פרט 6.02-1	מטר	30	159.38	4,781.40
01.05.02.0030	איטום תפר התפשטות ברחבת הפטיו ע"פ פרט 602-2	מטר	16.37	159.38	2,609.05
01.05.02.0040	איטום תפר התפשטות בגג ע"פ פרט 6.03-1	מטר	32.88	159.38	5,240.41
01.05.02.0050	איטום תפר התפשטות אנכי בין המבנים ע"פ פרט 6.02-8	מטר	35	212.5	7,437.50
01.05.03.0010	עיבוד סביב צינור החודר רצפה ו/או קיר תת קרקעי ע"	יח	50	159.38	7,969.00
01.05.03.0020	כ"ל, אך השרוול בקוטר 6"	יח	13	212.5	2,762.50
01.05.03.0030	עיבוד פרט איטום סביב צינור החודר את הגג ע"פ פרט	יח	9	265.63	2,390.67
01.05.04.0010	איטום והגנה על רצפת חדרי שירותים / חדרי שירות /	מ"ר	25	106.25	2,656.25
01.05.04.0030	איטום רצפת החדר ע"י חומר משחתי על בסיס ביטומן המ	מ"ר	34	63.75	2,167.50
01.05.04.0040	פרישת בד גאוסטני 400גר/מ"ר להגנה על האיטום.	מ"ר	70	10.63	744.10
01.05.04.0050	איטום קירות החדר הבנויים בלוק חלול ע"י מערכת איט	מ"ר	177	223.13	39,494.01
01.05.05.0010	יישום שכבת קישור תואמת ויבשה, שכבה העשויה ביטומן	מ"ר	302	58.44	17,648.88
01.05.05.0015	יציקת שיפועים ממדה או מבטקל (ע"פ תקן 1513) ע"פ תכ	מ"ר	1870	63.75	119,212.50
01.05.05.0020	יישום רולקה מתערובת צמנטית המושבחת ע"י פולימר לא	מטר	258	15.94	4,112.52
01.05.05.0025	שיפועים יצוקים בטקל, יש ליישם יריעה מאזנת אדים -	מ"ר	633	35.06	22,192.98
01.05.05.0035	יישום 2שכבות יריעות ביטומניות לאיטום הגג. היריעה	מ"ר	245	106.25	26,031.25
01.05.05.0040	ריתוך רצועת יריעה ביטומנית כרצועת חיזוק ורצועת ח	מטר	122	74.38	9,074.36
01.05.05.0045	קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניום תקני,	מטר	215	21.25	4,568.75
01.05.05.0065	יישום שכבת ביטומן מופח 75/25 על כלל שטח הגג, כולל	מ"ר	17	26.56	451.52
01.05.05.0075	ריתוך יריעות ביטומניות כרצועות חיזוק ורצועות חיפ	מטר	18	74.38	1,338.84
01.05.05.0085	ג. איטום פטיו ע"פ פרט 7.08-12 לרבות שיפועים, רול	מ"ר	41	191.25	7,841.25
01.05.05.0090	תגבור האיטום מתחת לבסיסים למתקנים ע"י ריתוך יריע	מ"ר	11	63.75	701.25
01.05.06.0010	יישום מערכת איטום צמנטית גמישה כדוגמת ביטומסיל ג	מ"ר	125	63.75	7,968.75
01.05.07.0010	חימוש איטום גג מבנה הפתולוגיה ייעשה לאחר חשיפת ה	מ"ר	26	122.19	3,176.94
01.06.02.0015	דלת אש מס' M-01-100ברשימת המסגרות.	יח	2	6277.68	12,555.36
01.06.02.0016	דלת אש מס' M-01-136ברשימת המסגרות.	יח	1	10127.88	10,127.88
01.06.02.0017	דלת אש מס' M-01-137ברשימת המסגרות.	יח	1	10127.88	10,127.88
01.07.01.0001	צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיון 40מחובר בהברגה	מטר	15	231.12	3,466.80
01.07.01.0002	צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיון 40מחובר בהברגה	מטר	174	290.52	50,550.48
01.07.01.0003	ספחי הברגה מגולוונים 3"	יח	91	290.52	26,437.32
01.07.01.0004	צינור פלדה שחור לפי ת.י. 530 עם ציפוי מלט פנימי ו	מטר	23	359.64	8,271.72
01.07.01.0006	צינור פלדה שחור לפי ת.י. 530 עם ציפוי מלט פנימי ו	מטר	38	610.2	23,187.60
01.07.01.0007	ספחים שונים לצנרת הנ"ל קוטר 3"	יח	8	359.64	2,877.12
01.07.01.0009	ספחים שונים לצנרת הנ"ל קוטר 6"	יח	6	610.2	3,661.20
01.07.01.0010	התחברות/ניתוק קו כיבוי מצינור פלדה מגולוון 3" ל	יח	5	1771.2	8,856.00
01.07.01.0011	התחברות/ניתוק קו מים קרים תת קרקעי בקוטר 6" כולל	יח	3	8132.4	24,397.20
01.07.01.0012	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	36	118.8	4,276.80
01.07.01.0013	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	145	123.12	17,852.40
01.07.01.0014	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	96	141.48	13,582.08
01.07.01.0015	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	74	236.52	17,502.48
01.07.01.0016	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	110	200.88	22,096.80
01.07.01.0017	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	3	253.8	761.40
01.07.01.0018	צינור פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית, PP-R, מלמים ק	מטר	9	380.16	3,421.44
01.07.01.0019	ספחים לצנרת הנ"ל בקוטר 75מ"מ	מטר	99	200.88	19,887.12
01.07.01.0020	ספחים לצנרת הנ"ל בקוטר 90מ"מ	יח	37	268.92	9,950.04
01.07.01.0021	ספחים לצנרת הנ"ל בקוטר 110מ"מ	יח	36	304.56	10,964.16
01.07.01.0022	התחברות קו מים קרים/חמים מפוליפרופילן (PPR)בקוט	יח	22	1771.2	38,966.40
01.07.01.0025	צינור פ.י.ו.סי. לחץ 16אטמ' לפי ת.י. 532מחובר ב	מטר	25	88.56	2,214.00
01.07.01.0026	בידוד תרמי לצנרת סמויה בקיר, עובי הבידוד 9מ"מ, ק	מטר	15	52.92	793.80
01.07.01.0027	בידוד תרמי לצנרת גליליה, עובי הבידוד 19מ"מ, קוטר	מטר	8.7	57.24	497.99
01.07.01.0028	בידוד תרמי לצנרת גליליה, עובי הבידוד 19מ"מ, קוטר	מטר	102.44	61.56	6,306.21
01.07.01.0029	בידוד תרמי לצנרת גליליה, עובי הבידוד 19מ"מ, קוטר	מטר	37.5	70.2	2,632.50
01.07.01.0030	בידוד תרמי לצנרת גליליה, עובי הבידוד 19מ"מ, קוטר	מטר	78	78.84	6,149.52
01.07.01.0031	עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים בקוטר 1.5"	מטר	6.55	66.96	438.59
01.07.01.0032	עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים בקוטר 2"	מטר	85	73.44	6,242.40
01.07.02.0002	ברז כדורי 2חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון	יח	107	200.88	21,494.16
01.07.02.0003	ברז כדורי 2חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון	יח	21	294.84	6,191.64
01.07.02.0004	ברז כדורי 2חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון	יח	31	524.88	16,271.28
01.07.02.0005	ברז כדורי 2חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון	יח	21	776.52	16,306.92
01.07.02.0007	ברז כדורי עשוי פ.י.ו.סי. אטם טפלון, חיבורי הדבקה	יח	1	159.84	159.84
01.07.02.0008	ברז כדורי עשוי פ.י.ו.סי. אטם טפלון, חיבורי הדבקה	יח	3	219.24	657.72

58,514.40	1393.2	42	יח	מגוף פרפר עשוי מיציקת ברזל עם ציפוי פנימי, דיסק	01.07.02.0009
9,590.40	1598.4	6	יח	מגוף פרפר עשוי מיציקת ברזל עם ציפוי פנימי, דיסק	01.07.02.0010
2,365.20	236.52	10	יח	תוספת עבור מפסק גבול (SWITCH LIMIT) לברז פרפר או	01.07.02.0011
3,103.92	1034.64	3	יח	ברז מעבר עם אופני לינארי (מיועד לויסות) עשוי ברז	01.07.02.0012
7,473.60	1868.4	4	יח	ברז מעבר עם אופני לינארי (מיועד לויסות) עשוי ברז	01.07.02.0013
293.76	293.76	1	יח	שסתום אל חוזר טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, אטימה רכ	01.07.02.0016
4,190.40	523.8	8	יח	שסתום אל-חוזר טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, אטימה רכ	01.07.02.0017
749.52	749.52	1	יח	שסתום אל-חוזר טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, אטימה רכ	01.07.02.0018
11,124.00	2224.8	5	יח	שסתום אל חוזר טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ, סגר עם א	01.07.02.0019
1,922.40	961.2	2	יח	מונע זרימה חוזרת מטיפוס אזור לחץ מופחת עשוי פליז	01.07.02.0020
1,468.80	1468.8	1	יח	מונע זרימה חוזרת מטיפוס אזור לחץ מופחת עשוי פליז	01.07.02.0022
2,160.00	2160	1	יח	מונע זרימה חוזרת מטיפוס אזור לחץ מופחת עשוי פליז	01.07.02.0023
2,661.12	665.28	4	יח	בדיקת מז"ח/ אל חוזר כפול בכל קוטר על ידי בודק מו	01.07.02.0025
332.64	332.64	1	יח	מסנן רשת עשוי ברונזה עם רשת פלב"ם 0.6-1 מ"מ, קוטר	01.07.02.0026
1,375.92	687.96	2	יח	מסנן רשת עשוי ברונזה עם רשת פלב"ם 0.6-1 מ"מ, קוטר	01.07.02.0028
849.96	849.96	1	יח	מסנן רשת עשוי ברונזה עם רשת פלב"ם 0.6-1 מ"מ, קוטר	01.07.02.0029
4,752.00	1188	4	יח	מסנן רשת אלכסוני עשוי מיציקה, רשת נירוסטה 1.5-2 מ	01.07.02.0030
488.16	488.16	1	יח	ברז בדיקה, ברז כדורי " 1/2 מנירוסטה עם צינורית נ	01.07.02.0031
3,170.88	792.72	4	יח	משחרר אויר אוטומטי מיועד למים חמים/ הסקה והכולל	01.07.02.0032
5,292.00	2646	2	יח	עמדת כיבוי אש כוללת ברז שריפה " 2 עם מצמד שטורץ,	01.07.02.0034
3,969.00	793.8	5	יח	ארון פח 80X120 ס"מ לעמדת כיבוי	01.07.02.0035
810.00	270	3	יח	מספה אבקה 6ק"ג	01.07.02.0036
2,214.00	2214	1	יח	מד מים מטיפוס וולטמן עם פלט חשמלי כל 10 ליטר, קוט	01.07.02.0040
2,030.40	2030.4	1	יח	מקטין לחץ למים, עשוי פליז " 2 לחץ כניסה: 3-5 אטמ'	01.07.02.0041
3,110.40	1555.2	2	יח	מערבית ערבוב תרמוסטטית " 3/4 מאושרת לשימוש במי שתי	01.07.02.0042
5,173.20	517.32	10	יח	מד לחץ בקוטר " 4 עם ברז ניתוק לפניו	01.07.02.0044
7,759.80	517.32	15	יח	תרמומטר תעשייתי ישר/זויתי עם נדן	01.07.02.0045
2,544.48	636.12	4	יח	תרמומטר בי-מטל, גוף נירוסטה, סקלה " 4, נדן נירוסט	01.07.02.0046
7,689.60	3844.8	2	יח	מחלק מים חמים מעגל ראשוני משאבות חום. מצינור פלד	01.07.02.0047
4,881.60	4881.6	1	יח	מיכל התפשטות סגור עם דיאפרגמה, מיועד למי הסקה, נ	01.07.02.0048
5,767.20	5767.2	1	יח	לוח הפעלה למשאבת סחור מים חמים קומתית, הלוח בקו	01.07.02.0053
5,173.20	5173.2	1	יח	מסנן ומפריד לכלוך בשיטה של זרימה מושקטת. המתקן ע	01.07.02.0058
15,498.00	2214	7	יח	בקר טמפ' דיפרנציאלי עם צג דיגיטלי (DTIS). (רגש)	01.07.02.0059
4,428.00	2214	2	יח	בקר טמפ' אלקטרוני עם צג דיגיטלי (TIS). (רגש מותקן	01.07.02.0060
2,214.00	2214	1	יח	רגש טמפ' אלקטרוני (TE), (רגש נירוסטה מותקן בכיס נ	01.07.02.0061
2,896.56	482.76	6	מטר	צינור ברזל יציקה ללא ראש, מותקן גלוי, סמוי או מת	01.07.03.0001
5,832.00	648	9	מטר	צינור ברזל יציקה ללא ראש, מותקן גלוי, סמוי או מת	01.07.03.0002
4,341.60	361.8	12	יח	ספחים שונים (הסתעפויות, ברכיים, ביקורות וכו') לצ	01.07.03.0003
4,484.16	560.52	8	יח	ספחים שונים (הסתעפויות, ברכיים, ביקורות וכו') לצ	01.07.03.0004
1,951.56	150.12	13	מטר	צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן, גלוי או סמו	01.07.03.0005
5,232.60	307.8	17	מטר	צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי,	01.07.03.0006
3,611.52	451.44	8	מטר	צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי,	01.07.03.0007
1,496.88	213.84	7	יח	ספחים שונים (הסתעפויות, זוויות, ביקורות, מסעפים כ	01.07.03.0009
11,232.00	351	32	יח	ספחים שונים (הסתעפויות, זוויות, ביקורות, מסעפים כ	01.07.03.0010
14,191.20	709.56	20	יח	אביזר יציאת צינור אויר HDPE, האביזר על פי הנח	01.07.03.0011
13,284.00	2214	6	יח	התחברות לקולטן/נקז קיים בקוטר " 4-6 מכל חומר שהו	01.07.03.0013
4,649.40	221.4	21	מטר	עטיפת בטון מזוין 10 ס"מ מסיבי לצינור המונח בקרקע	01.07.03.0014
8,845.20	589.68	15	יח	קופסת ביקורת, מחסום תופי, קופסה נופלת, מחסום רצפ	01.07.03.0016
15,519.60	1034.64	15	יח	תוספת מחיר עבור מסגרת ופקק מנירוסטה 316 לקופסת בי	01.07.03.0017
5,692.68	813.24	7	יח	בקורת לאסלה תלויה על ידי פקק מפליז מצופה כרום, מ	01.07.03.0018
5,320.08	886.68	6	יח	מחסום רצפה " 6/2 עשוי פוליפרופילן, רשת כניסה נירו	01.07.03.0019
15,966.72	997.92	16	יח	מחסום רצפה " 6/4 עשוי פוליפרופילן, רשת כניסה נירו	01.07.03.0020
12,312.00	3078	4	יח	מחסום רצפה " 8/4 מברזל יציקה מצופה אומיל בעם מארי	01.07.03.0021
831.60	118.8	7	יח	כובע אוורור (ברדס) " 4	01.07.03.0022
531.36	132.84	4	יח	כובע אוורור (ברדס) " 6	01.07.03.0023
1,771.20	1771.2	1	יח	צינור אויר " 6 ללג מרחב מוגן לפי הפרט בתכנית	01.07.03.0024
7,230.60	111.24	65	יח	הכנת ניקוז ליחידת מז"א (הצינור נמדד בניפרד) (לרבו	01.07.03.0025
1,436.40	1436.4	1	יח	מלכודת גבס להתקנה גלויה סמוך לכיור. עשויה מיציקה	01.07.03.0027
2,129.76	532.44	4	יח	מצוף מפלס חשמלי פלסטי מיועד לביוב טיפוס אגס תוצר	01.07.03.0030
5,173.20	5173.2	1	יח	קופסת חיבורים וחווט בין המצופים והמשאבות ובין לו	01.07.03.0031
4,406.40	1468.8	3	יח	ברז שער לביוב, עשוי מיציקה, ציפוי פנים וחוזר רייל	01.07.03.0032
8,964.00	4482	2	יח	ברז אל-חוזר לביוב עשוי מיציקה, מאוגן, טיפוס כדור	01.07.03.0033
24,840.00	12420	2	יח	הכנות עבור מערכת המשאבות בתא השאיבה (בבנה ע"י אח	01.07.03.0034
13,860.72	447.12	31	מטר	צינור סניקה לביוב/ניקוז, צינור פלדה שחור לפי תי	01.07.03.0035
5,616.00	702	8	מטר	תעלת ניקוז חרושתית עשויה פוליפרופילן מסיבי עם מב	01.07.03.0036
16,459.20	4114.8	4	יח	אסלה תלויה מחסר לבן מיועדת לשרותי נכים. אורך האס	01.07.04.0001
19,202.40	2743.2	7	יח	אסלה תלויה מחסר לבן, כניסת מים אחורית. האסלה תוצ	01.07.04.0002
2,280.96	207.36	11	יח	מושב ומכסה מפלסטיק לבן, ציר מקשר ארוך מנירוסטה,	01.07.04.0003
3,996.00	1998	2	יח	עביט שפכים עשוי מחסר לבן, רשת נירוסטה מתוממת, ת	01.07.04.0005
31,104.00	2592	12	יח	מזרם סמוי לאסלה " 1-דו כמותי, לרבות ברז סגירה, פל	01.07.04.0006
7,183.08	798.12	9	יח	כיור רחצה בינוני מחסר לבן, מידות כ- 50X40 ס"מ, חו	01.07.04.0008

1,006.56	251.64	4	יח	ברז שופר, אורך 150 מ"מ, ידית מצופה כרום תוצרת "חמ	01.07.04.0009
237.60	59.4	4	יח	מאריך 100 מ"מ לברז שופר	01.07.04.0010
4,672.08	111.24	42	יח	תוספת עבור תמיכה חרושתית מגולוונת לכיור בכל גודל	01.07.04.0011
15,132.96	488.16	31	יח	חיבור כיור כלשהו שסופק והותקן על ידי אחרים למערכ	01.07.04.0012
1,933.20	1933.2	1	יח	סוללה משולבת עם מתיז עליון גמיש עם לחצן ועם פיה	01.07.04.0016
1,182.60	236.52	5	יח	תוספת עבור ידית מרפק לסוללת מים קרים וחמים	01.07.04.0017
40,176.00	2008.8	20	יח	סוללה תרמוסטטית מכנית לכיור רחצה, התקנה מהקיר, פ	01.07.04.0018
2,160.00	2160	1	יח	סוללת נקיון המורכבת מסוללה עם זרוע הפעלה, שני אל	01.07.04.0019
2,419.20	2419.2	1	יח	סוללה תרמוסטטית אלקטרונית לכיור שוקת חדרי ניתוח.	01.07.04.0020
13,024.80	1447.2	9	יח	מערכת מקלחת הכוללת מנגנון הפעלה זרוע אחת סמוי בק	01.07.04.0021
354.24	177.12	2	יח	ברז גן "3/4" מצופה כרום	01.07.04.0022
4,672.08	111.24	42	יח	תוספת עבור סידור תמיכה חרושתית בקיר גבס עבור ברז	01.07.04.0023
3,883.68	125.28	31	יח	סיפון "2 לכיור מטבח	01.07.04.0024
399.60	199.8	2	יח	סיפון P, אד, 1.25S עשוי פליז, מצופה כרום, תוצרת "	01.07.04.0025
9,612.00	9612	1	יח	בדיקת/ בחינת מערכת גזים רפואיים ע"י בודק מוסמך ל	01.07.06.0047
13,996.80	399.8	36	מטר	צינור פלדה שחור לפי ת.י. 530 עם ציפוי מלט פנימי,	01.07.07.0001
8,148.60	543.24	15	מטר	צינור פלדה שחור לפי ת.י. 530 עם ציפוי מלט פנימי,	01.07.07.0002
12,096.00	1728	7	יח	קולט גשם להתקנה על גג, עשוי מיציקת ברזל, גמר רשת	01.07.07.0003
5,734.80	1911.6	3	יח	קולט גשם להתקנה על גג, עשוי מיציקת ברזל, גמר רשת	01.07.07.0004
4,924.80	328.32	15	מטר	צינור PVC קשיח דופן עבה לפי ת.י. 884 קוטר "6 בעומק	01.07.07.0007
27,722.70	1848.18	15	יח	עמוד תאורה בגובה 4 מ', בחתך "5 אחיד לכל הגובה, כ	01.08.11.0240
3,429.12	428.64	8	יח	התקנה מושלמת של עמוד תאורה מפירוקים	01.08.11.0260
1,336.00	167	8	יח	התקנה מושלמת מכאנית וחשמלית של פנס תאורה מפירוקי	01.08.11.0270
4,843.05	322.87	15	יח	נק' מאור לבולרד כולל צינור בקוטר 50 מ"מ, כבל 3X1	01.08.11.0280
350.70	116.9	3	יח	קופסת חיבורים IP68 ועם מהדקים וגל כדוגמת תוצרת P.	01.08.11.0290
14,573.93	857.29	17	מ"ר	ביצוע מיגון בפני קרינה ע"י 3 שכבות: פח אלומיניום	01.08.13.0010
22,567.50	127.5	177	מ"ר	טיח רב תכליתי מאושר למרחב מוגן, לרבות רשת, שליט	01.09.01.0020
10,867.50	157.5	69	מ"ר	טיח חוץ לרבות שכבת הרבצה, שתי שכבות טיח וחיזוקי	01.09.01.0030
4,237.79	347.36	12.2	מ"ר	ריצוף במרצפות טרצו במידות 30/30 ס"מ, עמידות בשחיק	01.10.01.0010
78,513.70	365.18	215	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 60/60 ס"מ ו/או 8	01.10.01.0020
7,762.50	33.75	230	מטר	פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 10-7 ס"מ.	01.10.01.0021
5,842.88	365.18	16	מ"ר	ריצוף חדריים רטובים באריחי גרניט פורצלן במידות 30	01.10.01.0030
1,129.14	376.38	3	מ"ר	ריצוף חדריים רטובים באריחי גרניט פורצלן במידות 20	01.10.01.0040
1,559.25	222.75	7	מ"ר	ריצוף ביריעות P.V.C. אנטיסטטי, מקטלוג MIPOLAM ESPR	01.10.01.0050
1,463.67	20.25	72.28	מטר	פנלים תואמים לנ"ל בגובה 10-7 ס"מ.	01.10.01.0051
21,384.00	1336.5	16	מ"ר	רצפת טרצו אפוקסי כדוגמת CR CONTECH או ש"ע, מאגרנט	01.10.01.0090
3,037.50	506.25	6	מטר	שיפולי רולקה טראצו אפוקסי בגובה עד 10 ס"מ לרבות פ	01.10.01.0091
14,560.56	404.46	36	מ"ר	חיפוי קירות חדריים רטובים באריחי גרניט פורצלן במי	01.10.01.0100
4,519.80	251.1	18	מ"ר	חיפוי קירות ביריעות P.V.C. קשיחות, תוצרת IPC או ש"ע	01.10.01.0110
4,017.60	251.1	16	מ"ר	חיפוי קירות ביריעות P.V.C. קשיחות, תוצרת IPC או ש"ע	01.10.01.0120
8,674.96	154.91	56	מטר	מגן פינה שקוע מאלומיניום בכיסוי PVC, דגם "CGS 7"	01.10.01.0130
2,329.46	332.78	7	מטר	מאחד יד מאלומיניום בכיסוי PVC, מק"ט 910 תוצרת "I"	01.10.01.0140
3,356.40	223.76	15	מטר	מגן קיר תחתון מאלומיניום בכיסוי PVC, רוחב 13 ס"מ,	01.10.01.0150
32,653.34	759.38	43	מ"ר	רצפת דק איפאה רחב 3 ס"מ כדוגמת הקיים לרבות תשתית	01.10.01.0160
11,808.00	32	369	מ"ר	צבע "סופרקריל" או ש"ע, בגוונים לפי בחירת האדריכל	01.11.01.0010
10,044.00	36	279	מ"ר	צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע, בגוונים לפי בחירת הא	01.11.01.0030
237,744.00	19812	12	טון	קונסטרוקציה פלדה לגגון. הקונסטרוקציה מפרופילי R.	01.19.01.0001
41,561.00	18070	2.3	טון	קונסטרוקציה פלדה לתלית מכשירים בחדר ניתוח/בדיקה	01.19.01.0006
18,306.86	247.39	74	מ"ר	מחיצות גבס רצפה/תקרה בעובי כ- 12 ס"מ, עשויות 4 לוח	01.22.01.0010
8,906.04	247.39	36	מ"ר	מחיצות גבס רצפה/תקרה בעובי כ- 15 ס"מ, עשויות 4 לוח	01.22.01.0011
747.06	373.53	2	מ"ר	מחיצות גבס רצפה/תקרה בעובי כ- 20 ס"מ, עשויות 4 לוח	01.22.01.0012
9,472.50	631.5	15	מ"ר	מחיצות גבס רצפה/תקרה בעובי כ- 12 ס"מ, עשויות 4 לוח	01.22.01.0020
3,928.32	654.72	6	מ"ר	מחיצות גבס רצפה/תקרה בעובי כ- 20 ס"מ, עשויות 4 לוח	01.22.01.0030
11,467.21	161.51	71	מ"ר	ציפוי קירות, קורות, עמודים, נישות, סביב דלתות, ס	01.22.01.0040
3,017.25	20.25	149	מ"ר	תוספת לציפוי גבס עבור לוח גבס רגיל ו/או עמיד מי	01.22.01.0041
9,909.15	319.65	31	מ"ר	ציפוי קירות, קורות, עמודים, נישות, סביב דלתות, ס	01.22.01.0043
1,032.75	20.25	51	מ"ר	תוספת לציפוי גבס עבור בידוד במזרזני צמר זכוכית	01.22.01.0046
11,934.00	702	17	מ"ר	חיפוי קירות או מחיצות גבס ביריעות עופרת נגד קרינ	01.22.01.0050
8,437.50	67.5	125	מטר	פרופיל ליצירת פנל שקוע מאלומיניום בגוון לחבירת ה	01.22.01.0060
28,628.80	197.44	145	מ"ר	תקרות, סינרים, קורות, קרניזים, אלמנטי תאורה ואחר	01.22.01.0070
13,182.75	209.25	63	מ"ר	תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים, דגם "פוק	01.22.02.0060
9,747.34	237.74	41	מ"ר	תקרה אקוסטית ממגשי פח מחוררים חידור מיקרו, מגולו	01.22.02.0070
5,689.60	177.8	32	מ"ר	תקרת תותב ממגשי פח אטומים, מגולוונים וצבועים בתנ	01.22.02.0072
13,365.00	67.5	198	מ"ר	תוספת מחיר לתקרה אקוסטית/תותב/גבס מכל סוג עבור ק	01.22.02.0200
27,930.00	1995	14	מ"ר	הריסת קטעי רצפות ותקרות במבנה מרתף הפתולוגיה לצו	01.24.01.0040
17,955.00	997.5	18	מ"ר	הריסת קיר בטון בעובי 30 ס"מ של מרתף או תעלת מערכו	01.24.01.0050
22,344.00	1596	14	מ"ר	הריסת בטונים באזורים שאינם מוגדרים בסעיפים הקודמ	01.24.01.0060
5,320.00	665	8	יח	קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקוטר עד 3 אינץ' ובעובי	01.24.01.0080
15,960.00	1330	12	יח	קידוח בטון ע"י מקדח יהלום בקוטר מעל 3 אינץ' ועד 8	01.24.01.0090
36,504.00	2281.5	16	יח	עמדת מחשב נגרות בחדרי בדיקה, לפי פריט 108-2- FR	01.30.01.0692
12,960.00	3240	4	יח	עקירת עצים קיימים בקוטר 10-20 ס"מ כולל הוצאת חלקי	01.40.01.0010

25,920.00	3240	8	יח	עקירת עצים קיימים (תמר מצוי) בקוטר 40-30 ס"מ כולל	01.40.01.0012
1,632.00	408	4	יח	שימור עצים קיימים כולל: חפירה סמוך לשורשים בטרנצ	01.40.01.0020
630.00	210	3	יח	גידום מקצועי של עצים גדולים לפי הוראות המפקח והע	01.40.01.0025
45,940.50	124.5	369	מ"ר	ריצוף במדרכה באבנים משתלבות 20/20 ס"מ ו- 10/20	01.40.06.0010
14,691.00	124.5	118	מ"ר	ריצוף רחבה באבנים משתלבות מסוגים וגוונים שונים -	01.40.06.0030
1,944.00	162	12	מ"ר	ריצוף באבן סימון לעוורים 20/20 ס"מ עם בליטות או פ	01.40.06.0040
7,128.00	72	99	מטר	אבן גן רחבה במידות 10/20/50 ס"מ גזון אפור	01.40.06.0090
3,456.00	96	36	מטר	שריטת לרשת השקיה מצינור v.c בקוטר 110 מ"מ דרג 10	01.40.09.0040
3,000.00	3000	1	יח	תא בקרה/סינון במידות 100/120 ס"מ בעומק מעל 150 ס"מ	01.40.09.0200
1,708.80	9.6	178	מטר	צנרת השקיה תת קרקעית עוורת מפוליאתילן 25/10 מ"מ.	01.41.01.0050
5,065.20	80.4	63	יח	שיחים ממכיל 1"10 (גודל מס. 6)	01.41.02.0060
6,666.00	66	101	מ"ק	חפירת גישוש בכלים (מקסימום עם מחפרון J.C).	01.50.20.0100
1,197.90	108.9	11	מטר	אבן אי תנועה משופעת, במידות 23/23/100 ס"מ לרבות י	01.50.54.0029
31,630.50	106.5	297	מטר	אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירן" או ש"ע במידות	01.50.54.0250
9,157.50	166.5	55	מטר	אבן שפה עטרה לאי תנועה דגם "חריש" במידות 25/25/5	01.50.54.0280
4,854.60	269.7	19	מטר	אבן שפה עליה לרכב במידות 50/40/18 ס"מ דגם "חריש"	01.50.54.0290
2,160.00	60	36	מטר	פירוק צינור מים קוטר "6-14 לרבות ניתוק הצינור,	01.51.10.0073
9,000.00	1800	5	יח	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 180 ס"מ בעומק ע	01.51.10.0212
41,040.00	540	76	יח	התאמת גובה תא מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פ	01.51.10.0220
8,064.00	24	336	מ"ר	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ	01.51.10.0401
1,836.00	18	102	מ"ר	קצרוץ מיסעת אספלט קיים בעובי 5-2 ס"מ.	01.51.10.0407
999.60	20.4	49	מטר	פירוק אבני שפה ופגיון	01.51.10.0440
2,862.00	54	53	מטר	פירוק אבני גן ופגיון	01.51.10.0452
6,732.00	66	102	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס	01.51.10.0460
2,100.00	300	7	יח	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק י	01.51.10.0900
37,338.00	42	889	מ"ק	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידו	01.51.20.0009
1,050.00	8.4	125	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי	01.51.20.0100
6,535.20	8.4	778	מ"ר	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת	01.51.20.0130
60,000.00	150	400	מ"ק	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק	01.51.30.0010
602.40	2.4	251	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק	01.51.40.0011
12,048.00	48	251	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ	01.51.40.0043
22,572.00	114	198	טון	תוספת לעבודות אספלט, בכמות מעל 100 טון ועד 300 טון	01.51.40.0126
345.60	18	19.2	מטר	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	01.51.40.0210
9,120.00	2280	4	יח	תא קליטה ראשי במידות 76/37 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבו	01.51.64.0050
2,280.00	1140	2	יח	תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במ	01.51.64.0060
2,280.00	1140	2	יח	תוספת לתא קליטה עבור מסגרת ורשת מלבניים, ממין 40	01.51.64.0250
1,440.00	240	6	יח	עמוד מגולוון כולל תמרור מחדיר אור מסוג עירוני, ד	01.51.81.0010
2,714,207.8					