



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

כ"ז תשרי תשפ"ז
8.10.26
505550526

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור הארכת התקשרות (ללא עלות נוספת) עם מנהל ומפקח צבי רום –
פרויקט חיזוק מבנים לרעידות אדמה - המרכז הרפואי בני ציון**


אורי גולדשטיין – יו"ר הועדה
ישי בן אלי / ברק אלישע - חשב המשרד/ סגן החשב
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג - חברה

מנהל ומפקח הפרויקט צבי רום ח.פ. 513172692, נבחר ואושר ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 19.8.19 בהחלטה מס' ת 19-23. זאת בהמשך להמלצת הועדה מיום 10.7.19. הפרויקט שבנדון נמשך ומתבצע בשלבים שונים ותוקף ההתקשרות עם מנהל ומפקח הפרויקט צבי רום הסתיים ביום 30.6.26. מבוקשת הארכת ההתקשרות עד ליום 31.12.27 ללא עלות נוספת מעבר לאישור ופס.

החלטת הועדה:

מאחר שהפרויקט לחיזוק מבנים לרעידות אדמה במרכז הרפואי בני ציון מבוצע בשלבים וטרם הסתיים הועדה מאשרת הועדה את הארכת ההתקשרות עם מנהל הפרויקט והמפקח צבי רום עד ליום 31.12.27 ללא עלות נוספת מעבר לאישור וועדת הפטור המשרדית בהחלטה מס' ת 19-23. זאת בהתאם לתקנות 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים. החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה

חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
ברק בן אלישע	סגן החשב	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נעמה שטיינברג	חברה	

עינת אבני

נעמה שטיינברג
יום שלישי 06 אוקטובר 2026 17:20
עינת אבני
ליאת חן; יעל עדי טויל
פניה לועדה בנושא: הארכת תוקף התקשרות למנה"פ צביקה רום בפרויקט חיזוק רע"ד -
בני ציון
צביקה רום בני ציון.pdf; הארכות תוקף - פרוטוקול.pdf
מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

עינת שלום,

ברצוני לאשר בועדה הארכת תוקף התקשרות במרכב"ה עבור מתכנן- צבי רום, בפרויקט – חיזוק מבנה רעידות אדמה בשלבים – ביה"ח בני ציון.

תוקף ההזמנה מס"ד 4501950399 הסתיים ביום 30.6.2026. הפרויקט עדיין ממשיך (מבוצע בכל פעם בשלבים) ולכן נבקש להאריך תוקף עד ליום 31/12/2027.

מצורפות החלטות הועדה וכן הארכת התוקף האחרונה שאושרה.

לטיפולך המסור אודה,



נעמה שטיינברג | מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה
מינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה
רח' דר' ארליך 20, ת.ד. 27163, יפן, מיקוד: 6127101
טל: 03-5136308 | נייד: 050-6238282
www.health.gov.il | Naama.steinberg@moh.gov.il





שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.6.2.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

נושא	בחירת מנהל פרויקט צבי רום - פרויקט חיזוק מבנים לרעידות אדמה אגף מערבי - המרכז הרפואי בני ציון
------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
23-19 ת	19.8.19

רשמה	דפנה ברששת
------	------------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

☐ מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 5(א)

נימוקים:

בעל נסיון בניהול פרויקטים בתחום חיזוק נגד רעידות אדמה. מנהל פרויקט במרכז הרפואי בני ציון (פנימית כירורגית ויולדות) הקשורים גם בחיזוק מבנה בני ציון נגד רעידות אדמה.

היקף ההתקשרות: 1,474,200 ש"ח כולל מע"מ (מסגרת שכר הטרחה)

תקופת ההתקשרות: 1.8.19-31.7.22

תקנה תקציבית: 67.02.02.01

מס' פרסום במנוף:

638622

שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב המשרד
מר משה בר סימן טוב	מר אלון שלזינגר	עו"ד אורי שוורץ	
חתימה			