



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ט"ו סיון תשפ"א
26.5.21
450938621

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן שתית בע"מ
ח.פ. 51099284 חוזה מס' 654/18
פרויקט הקמת מרכז השיקום - המרכז הגריאטרי שמואל הרופא**

חזי צפניה - יו"ר הוועדה
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יו"מ
אלי כהן - חבר
גי'אק רוזנברג - חבר

הקבלן "שתית בע"מ" ח.פ. 51099284, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 11/18 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 54,889,551 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 68,611,939 ₪ לא כולל מע"מ). בנוסף באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 40%. (עד 96,056,714 ₪) עם הקבלן נחתם "חוזה מצומצם" (כמפורט בסעיף 10 א' במסמכי המכרז) בסך 42,509,935 ₪ לא כולל מע"מ בשל אילוצי תקציב. ביום 22.10.20 אשרה הוועדה מימוש אופציה. מצורף האישור.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דביר עוז, הפונה לוועדה בבקשה למימוש אופציה נוסף הקיימת בחוזה מדף, עם הקבלן בפרויקט שבנדון בסך 993,635 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לצפי החריגים בחשבון הסופי בהתאם לאומדן הפיקוח ומרכז הפרויקט המצורף.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 993,635 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 56,838,995 ₪ ל 57,832,630 ₪ לא כולל מע"מ. ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 31.5.22. הסעיף התקציבי 67.25.03.11.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט מר דביר עוז, מחליטת הוועדה לאשר מימוש חלקי נוסף של האופציה בחוזה מדף בהתאם לצפי החריגים בחשבון הסופי בפרויקט כמצורף וכמפורט, עם הקבלן "שתית בע"מ", בסך של 993,635 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 57,832,630 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 31.5.23. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

נא לתקן
31.5.23

חתימת חברי הוועדה:

| חתימה | תפקיד | השם |
|-------|--------------|---------------|
| | יו"ר | חזי צפניה |
| | חשב המשרד | חסן אסמעיל |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | חבר | אלי כהן |
| | חבר | גי'אק רוזנברג |