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המשרד לביטחון הפנים

רכש נכסים ולוגיסטיקה


	ירושלים,
	י"א בתמוז, התשע"ו

	
	17 יולי 2016

	      - 05360616


אל: וועדת המכרזים
הנדון: לשכת כלי תל אביב  - בקשה לאישור התקשרות עם חברת מחצית היובל בע"מ לעבודות ניהול ופיקוח והתאמות בתשתית
סימוכין: פרוטוקול ו. מכרזים 04917415 מיום 10.08.2015
                                        הצעת מחיר חברת מחצית היובל בע"מ לניהול ופיקוח ה.מ. 2214
1. במסגרת הפעילות להפרדת לשכות כלי ירייה ממשרד הפנים – רשות האוכלוסין אותר מקום ללשכת כלי ירייה תל אביב  בקומה 11 בבניין משרדי הממשלה תל אביב.
2. השטח שהתקבל מאוכלס כיום ע"י משרד השיכון ואמור להתפנות במהלך אוגוסט 2016 ולעבור למשרד לביטחון הפנים. 
3. עם קבלת השטח, נדרש לבצע התאמה לצרכים של לשכת כלי ירייה – משרדים, דלפקים לקבלת קהל, פינת המתנה, חדר תקשורת, עמדת בידוק, מטבחון וכו'.
4. הבניין נשכר ע"י המדינה מנוהל ע"י המשכיר באמצעות  חברת "מחצית היובל בע"מ" ולכן נדרש לבצע את ההתקשרות עם המתכננים וקבלני הביצוע דרך חברת הניהול שהינה החברה היחידה אתה ניתן להתקשר לביצוע עבודות מכל סוג שהוא בבניין.
5. עד כה בוצעה ההתקשרות עם האדריכל והמתכננים בהתאם לפרוטוקול וועדת מכרזים בישיבתה ביום 10.08.2015.
6. השרות אותו אני מבקש לאשר הינו ניהול ופיקוח בהתאם להצעת המחיר המצורפת, ובצוע העבודות  ע"י קבלנים בהתאם לתכנון ולהנחיות שיינתנו ע"י חברת הפיקוח. מבקש לציין שהמתכננים והקבלנים השונים מועסקים, מונחים ומקבלים את כל ההנחיות המקצועיות והתוכניות של הבניין מחברת הניהול של הבניין ולכן חברת הניהול הינה החברה שמבצעת את ההתקשרות עם המתכננים והקבלנים ואחראית על עבודתם. בגין עבודות אילו גובה חברת הניהול 7% דמי ניהול ומע"מ כחוק. 
7. לצורך הכנת הערכת עלות לשרות המבוקש הועברה פרוגרמה עבור לשכת כלי ירייה ומסמכי האפיון של יחידות המחשוב ומערכות מיידע והביטחון.
8. אבני הדרך בפרויקט – לו"ז שלדי:
1. הכנת תכנית אדריכלית עקרונית – בוצעה ואושרה לתכנון מפורט ע"י ר. אגף כלי ירייה והח"מ.
2. הכנת תכנית אדריכלית מפורטת כולל: פרוקים והריסות, כתב כמויות, בינוי, תכנית רהוט והעמדה – בוצע.
3. הכנת תכניות מפורטות של היועצים – חשמל, מיזוג אוויר, ביטחון, מתח נמוך, נגישות ובטיחות – בתהליך עדכון בהתאם להקצאת השטח האחרונה – בוצע
4. אישור תכניות ע"י הח"מ, מנהל הבניין, הדיור הממשלתי – בוצע.
5. הכנת מכרז וקבלת הצעות מחיר – בוצע
6. ביצוע השיפוץ ע"י קבלן מורשה מטעם חברת הניהול – התחלת עבודה מותנה באישור ועדת מכרזים לביצוע ההתקשרות עם הקבלן הזול ביותר.
7. ניהול ופיקוח עליון ע"י מילוא יזמות ובניה בע"מ.
8. מסירה – 6 חודשים מתחילת עבודה ע"י הקבלן.
הערה: לו"ז וגנט לפרויקט יוכן ע" חברת מילוא יזמות ובניה בע"מ לאחר בצוע    ההתקשרות.
9. הערכת עלויות – ניהול ופיקוח ועבודות קבלניות:
1. ניהול ופיקוח (לא כולל מע"מ ודמי ניהול) –כ – 28,765 ₪
2. עבודות קבלן – כ – 373,579 ₪ כולל – עבודות בינוי, חשמל, תקשורת ומיזוג
3. תקציב בצ"מ 10% - 37,358 ש"ח
סה"כ  העלות המוערכת לעבודות קבלן (בינוי, חשמל, תקשורת, מיזוג),  ניהול ופיקוח ודמי ניהול הינה:  514,452 ₪ כולל מע"מ – מצורפת הצעת מחיר של חברת מחצית היובל. 

4. הוצאות בלתי צפויות להתאמות ושינויים (כולל תכנון) – 35,548 ₪ כולל מע"מ

10. מבקש מוועדת המכרזים לאשר את ההתקשרות עם חברת הניהול "מחצית היובל בע"מ" בסכום של 550,000₪ כולל מע"מ לתכנון וביצוע השינויים הנדרשים בהתאם לאפיון לשכת כלי ירייה בבניין קריית הממשלה ת"א. 
בברכה,
רונן שטינמץ
            מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
         קריית הממשלה מזרח ירושלים, בנין ג', ת.ד. 18182, י-ם 91181, טל 02-5429966  פקס: 02-5418014
                                                                  ronensh@mops.gov.il                

