

[image: O:\TEmp\Alon\MochLogo.png]מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
האגף לענייני הכפר
2013102202079

2013102202079
2013102202079










 י                                       







[bookmark: start]                                                                                                  ירושלים, י' באדר א' תשע"ד 
                                                                                                                  10 בפברואר   2014         

מדינת   ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז הדרום 

מכרז פומבי מס'  166/2014

למתן שירותי
ניהול תכנון , תיאום ופיקוח צמוד
 על עבודות פיתוח,
ליווי ובקרה עבור מחנה זמני ומנה ראשונה של מגורי קבע ומגרשי מוסדות ציבור
בישוב: חירן





תוכן הענינים:
                                                                                                                                                                    
	1. כללי.
	

	1. ריכוז נתונים.
	

	1. תוכן המכרז.
	

	1. נספח א'1 – טופס הצעה למכרז.
	

	1. נספח א'2 – טופס הצעה כספית למכרז.
	

	1. נספח ב' – טבלת הערכת  ההצעות .
	

	1. נספח ג' – כתב ערבות לקיום תנאי המכרז .
	

	1. נספחים B'C'D
1. נספח ד' – חוזה מנהלי פרויקטים.
	

	1. נספח א' לחוזה – פירוט השירותים והמטלות.
	

	1. נספח ב' לחוזה – כוח אדם מינימלי.
	

	1. נספח ג' לחוזה- תשלומים למנהל הפרויקט.
	

	1. נספח ד' לחוזה – התחייבות לשמירה על סודיות.
	

	1. נספח ה' לחוזה- הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים.
	

	1. נספח ו' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה .
	

	1. נספח ז'1 לחוזה – דרישות לביטוח מקצועי.
	

	1. נספח ז'2 לחוזה –אישור על קיום ביטוחים של מנהל הפרויקט.
	













דף פרסום

מכרז מס'   166/2014  למתן שירותי ניהול התכנון, תיאום ופיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי,
 ליווי ובקרה עבור מחנה זמני ומנה ראשונה של מגורי קבע ומגרשי 
מוסדות ציבור בישוב : חירן

1.משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד) מזמין בזה קבלת הצעות מחברות, משרדים או  
   מהנדסים בעלי ניסיון בניהול פרויקטים, לניהול פרויקט בישוב חירן (להלן "המציע"). 

השירותים הנדרשים מתייחסים לניהול התכנון ועבודות הפיתוח הכללי אשר מבוצעות ע"י המשרד ומטעמו: ניהול, ליווי והכנת  התכנון המפורט לביצוע, הכנת החומר הנדרש למכרזי ביצוע לעבודות פיתוח, בדיקתו ואישורו , ניהול ופיקוח צמוד על בצוע עבודות הפיתוח הכללי, בקרה ו/או פיקוח על עבודות בניה, ריכוז חומר לשווק מתחמי הבניה למגורים, פיקוח, מעקב ודיווח אחר בניית מתחמי הבניה למגורים , מסירת עבודות הפיתוח לרשויות מקומיות,  ולרבות אופציה לניהול וטיפול בשינוי תב"ע. הכל על פי המפורט במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו ובנספח השירותים לחוזה.

השירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי המכרז על נספחיהם בהתאם לנוהלי  המשרד ומדיניותו ובכפוף להנחיות המשרד כפי שקבוע במסמכי המכרז ובחוזה המצורף. 

משך תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של 8 שנים מיום חתימת החוזה ע"י מוסמכי החתימה של המשרד. למשרד שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות עם הזוכה לתקופות נוספות שלא תעלינה במצטבר על ארבע שנים נוספות כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.

כמו כן, למשרד שמורה אופציה להרחיב את ההתקשרות לשירותים נוספים ולשלבים נוספים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע (20%) ובין הערכת איכות ההצעה ( 80% ),  הכל בהתאם למפורט והקבוע במסמכי המכרז.

2. תנאי סף:
    

    על המציע לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף הבאים:
     
א. על המציע להיות רשום בעת הגשת ההצעה במאגר המתכננים והמהנדסים של  משרד הבינוי
    והשיכון בהתמחות של ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי . מציע שאינו רשום כנדרש במאגר 
    המתכננים, יהיה עליו להסדיר את רישומו תוך 14 ימים ממועד הודעת המשרד על זכייתו, אחרת
    זכייתו תבוטל.

ב. ב- 10 השנים האחרונות המציע טיפל בניהול והקמה של שכונה/אתר למגורים הכולל לפחות 100
    יח"ד למגורים, וכן שבמקביל  ניהל ופיקח באותה תקופה ולאותה שכונה על עבודות פיתוח כללי 
    (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו')  בהיקף של  לפחות 15 מיליון ש"ח לא כולל
    מע"מ ,מעודכן למדד הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים מאושרים 
    ולשביעות רצון המזמינים או לחילופין המציע טיפל ב- 10 שנים האחרונות בניהול והקמה של          
    שתי שכונות/אתרים למגורים הכוללות במצטבר  לפחות  200  יח"ד למגורים,  או יותר , וכן
   שבמקביל ניהל ופיקח בתקופה האמורה  באותם שכונות / אתרים על עבודות פיתוח כללי 
   (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו')  בהיקף של לפחות ב-30 מיליון ₪, לא כולל 
  מע"מ, מעודכן למדד הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים מאושרים
  ולשביעות רצון המזמינים  

  או לחילופין ב- 10 השנים האחרונות המציע ניהל ופיקח באותה תקופה על עבודות פיתוח כללי 
 (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של 
  תשתיות)  בהיקף של   לפחות 40 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ, מעודכן למדד הידוע ליום הגשת
  המכרז ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים ( או חשבונות חלקיים שהיקפם במצטבר עומד על סך
  של 90% מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף) מאושרים ולשביעות רצון המזמינים.
  יובהר ויודגש כי על לפחות שני חוזים מבין אלה המוגשים להוכחת העמידה בהיקפים הנדרשים
  להיות לפחות  בהיקף של 6 מליון ₪ (לא כולל מע"מ ) כל אחד. 
 על יחידות הדיור באתרים  המפורטים שישמשו לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף זה,
  להיות במועד הגשת ההצעה למכרז, לפחות בשלב תחילת עבודות עפר במגרשים, כאשר לפחות
 10% מיחידות הדיור האמורות מאוכלסות.
  
   כן יובהר כי לצורך התחשיב הנ"ל:1 יח"ד בבניה צמודת קרקע / "בנה ביתך " , תהיה שקולה 
   ל-3 יח"ד בבניה רוויה. 

ג. המציע מתחייב להעמיד צוות קבוע מטעמו אשר יספק באופן ישיר את השירותים המבוקשים: 
    "מנהל פרויקט אחראי", "ראש צוות/מנהל אתר", מפקח, אדריכל, אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז וכן כמפורט בנספח ב' לחוזה, הכלול במסמכי המכרז. 
 
ה. על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית - מקורית לקיום הצעתו במכרז בסכום 
     45,000 ש"ח כולל מע"מ בנוסח המופיע בנספח ג'  למכרז שתהא בתוקף עד ליום 04.06.2014
     הצעה שתוגש ללא הערבות כנדרש תיפסל על הסף.

ו. על המבקש להגיש הצעה, לשלם דמי השתתפות במכרז  בסך של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו). תשלום סכום זה יש לבצע בבנק הדואר סניף 0001 לחשבון מס'  0-05036-4  עבור משרד הבינוי והשיכון תוך ציון מס' המכרז ע"ג טופס התשלום. תשלום דמי השתתפות והשתתפות במפגש המציעים מקנים למציע זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז. זכות זו אינה ניתנת להסבה.
יש לצרף למסמכי ההצעה את הקבלה המקורית מבנק הדואר על תשלום כאמור.


3. את מסמכי המכרז, טפסיו ונספחיו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:   www.mr.gov.il
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז האמורים. הורדת מסמכי המכרז  מאתר האינטרנט אינה פותרת את המציע מלשלם את השובר בסך 1,500 ₪.
4. מפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות יתקיים ביום א' 23.2.2014.  בשעה 13:00 במשרד הבינוי והשיכון באגף לענייני הכפר קריית  הממשלה  מזרח ירושלים, בנין א', קומה 2 , חדר ישיבות מספר  2027. חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת ההצעה למכרז ומציע  שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו איננה ניתנת להסבה.

4. את ההצעות יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר המכרז 166/2014  את הצעת המחיר הכספית (טופס א- 2 ) יש להגיש בעותק אחד בלבד שיסומן כמקור במעטפה נפרדת סגורה פנימית. על גב המעטפה הפנימית יצוין מספר המכרז  166/2014 וכן יצוין שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו. על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים במשרד הבינוי והשיכון האגף לענייני הכפר ק. הממשלה מזרח - ירושלים , שייח ג'ארח,  בנין א' קומה 2 חדר 2035 ,לא יאוחר מיום __4.3.2014  עד שעה 12:00.  
      הצעה שלא תימצא בתיבה במועד זה תיפסל על הסף ולא תידון. 

5. שמירת זכויות:
פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין באמור כדי לחייב את משרד הבינוי והשיכון בכל צורה  שהיא. התנאים המחייבים הם אלה המופיעים במסמכי המכרז.


ועדת המכרזים                                                                                                                                        


מכרז מס' 166/2014 
למתן שירותי ניהול התכנון, תיאום ופיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי,
 ליווי ובקרה עבור מחנה זמני ומנה ראשונה של מגורי קבע ומגרשי 
מוסדות ציבור בישוב : חירן 


כללי
משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד) מזמין קבלת הצעות מחברות, משרדים או מהנדסים בעלי ניסיון בניהול פרויקטים, לניהול פרויקט בישוב  חירן (להלן "המציע"). 

השירותים הנדרשים מתייחסים לניהול התכנון ועבודות הפיתוח הכללי אשר מבוצעות ע"י המשרד ומטעמו: ניהול, ליווי והכנת  התכנון המפורט לביצוע, הכנת החומר הנדרש למכרזי ביצוע לעבודות פיתוח, בדיקתו ואישורו , ניהול ופיקוח צמוד על בצוע עבודות הפיתוח הכללי, ניהול בקרה ופיקוח על הזמנות לגורמי חוץ, לרבות הזמנות לגורמי חוץ עבור מטלות הנובעות מהתב"ע, בקרה ו/או פיקוח על עבודות בניה, ריכוז חומר לשווק מתחמי הבניה למגורים, פיקוח, מעקב ודיווח אחר בניית מתחמי הבניה למגורים , מסירת עבודות הפיתוח לרשות המקומית. הכל על פי המפורט במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו ובנספח השירותים לחוזה.
השירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי המכרז על נספחיהם בהתאם לנהלי  המשרד ומדיניותו ובכפוף להנחיות המשרד כפי שקבוע במסמכי המכרז ובחוזה המצורף.
מנהל הפרויקט יפעל על פי הנחיות המנהל מטעמו מטעם המשרד, כפי שייקבע ע"י המשרד בהתאם לחוזה, ויהיה כפוף לו ישירות. 
פרטים אלו הינם לידיעה כללית ואין בהם כדי לחייב את המשרד בכל צורה שהיא. 
מובהר כי  אין לזוכה במכרז זכות קנויה לביצוע שרותי ניהול הפרויקט  למשך כל חיי הפרויקט.  אם יבוטל החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה מכל  סיבה, בהתאם לצרכי המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי , כמפורט בהוראות החוזה, לא תהיינה מצדו טענות כל שהן בעניין זה.
הזוכה בפניה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי  המציע (20%) ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים, כישוריהם, ניסיונם ומידת התאמתם הצפויה למילוי המטלות המפורטות במכרז זה ( 80% ) הכל כקבוע במסמכי המכרז.






כללי : 
תכולת השירותים במכרז זה מתייחסת לכלל העבודות באתר: חירן ישוב : חירן  (להלן ה"אתר"). 
השירותים הנדרשים מתייחסים לעבודות הפיתוח אשר מבוצעות ע"י המשרד ומטעמו:     
1. ניהול, ליווי והכנת התכנון המוקדם והמפורט לביצוע , הכנת החומר הנדרש למכרזי ביצוע לעבודות פיתוח, בדיקתו ואישורו. תיאום ופיקוח צמוד על בצוע עבודות הפיתוח הכללי. 
2. ליווי, בקרה, תיאום ופיקוח בעניין הבניה של מתחמי הבניה למגורים ומגרשי מוסדות ציבור לרבות דווח על התקדמות הבניה. 
3. הכל על פי המפורט במסמכי הפנייה והחוזה המצורף ובנספח השירותים.
4.      השירותים הנדרשים יינתנו עפ"י המפורט במסמכי הפנייה על נספחיה בהתאם לנהלי המשרד      ומדיניותו ובכפוף להנחיות המשרד כפי שקבוע במסמכי הפנייה ובחוזה המצורף.
5.      מנהל הפרויקט והצוות מטעמו יפעלו על פי הנחיות המנהל או מי מטעמו, הכל כפי שייקבע ע"י המשרד ובהתאם לחוזה.
6.      פרטים אלו הינם לידיעה כללית ואין בהם כדי לחייב את המשרד בכל צורה שהיא. 
7.      מובהר כי  אין לזוכה בפניה זכות קנויה לביצוע השירותים  למשך כל חיי הפרויקט. אם יבוטל החוזה עמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי החוזה מכל  סיבה, בהתאם לצרכי  המשרד ולפי שיקול דעתו הבלעדי , כמפורט בהוראות החוזה, לא תהיינה מצדו טענות כל שהן בעניין זה.
8.      הזוכה בפניה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי      המציע (20%) ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים, כישוריהם, ניסיונם ומידת התאמתם הצפויה למילוי המטלות המפורטות במכרז זה ( 80% ) הכל כקבוע במסמכי הפנייה.

מסמכים נוספים  יימסרו לזוכה במכרז זה ועל פי הצורך.



1.תנאי סף 
על המציע לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף הבאים:

1. על המציע להיות רשום בעת הגשת ההצעה במאגר המתכננים והמהנדסים של משרד הבינוי
    והשיכון בהתמחות של ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי. מציע שאינו רשום כנדרש במאגר  
    המתכננים, יהיה עליו להסדיר את רישומו תוך14 ימים ממועד הודעת המשרד על זכייתו, אחרת 
   זכייתו תבוטל.

2. ב- 10 השנים האחרונות המציע טיפל בניהול והקמה של שכונה/אתר למגורים הכולל לפחות 100
    יח"ד למגורים, וכן שבמקביל  ניהל ופיקח באותה תקופה ולאותה שכונה על עבודות פיתוח כללי
    (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו')  בהיקף של   לפחות 15 מיליון ש"ח לא כולל
    מע"מ ,מעודכן למדד הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים מאושרים 
    ולשביעות רצון המזמינים או לחילופין המציע טיפל ב- 10 שנים האחרונות בניהול והקמה של  
   שתי שכונות/אתרים למגורים הכוללות במצטבר  לפחות  200 יח"ד למגורים,  או יותר , וכן 
   שבמקביל ניהל ופיקח בתקופה האמורה  באותם שכונות / אתרים על עבודות פיתוח כללי (כבישים, 
   תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו')  בהיקף של לפחות ב- 30 מיליון ₪, לא כולל מע"מ, 
   מעודכן למדד הידוע ליום הגשת המכרז ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים מאושרים ולשביעות
    רצון המזמינים.	
  או לחלופין ב- 10 השנים האחרונות המציע ניהל ופיקח באותה תקופה על עבודות פיתוח כללי
   (כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', לא כולל חוזים לעבודות תחזוקה של 
   תשתיות)  בהיקף של לפחות 40 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ ,מעודכן למדד הידוע ליום הגשת  
   המכרז ושלגביהן קיימים  חשבונות סופיים (או חשבונות חלקיים שהיקפם במצטבר עומד על סך
   של 90% מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף) מאושרים ולשביעות רצון המזמינים.    
   יובהר ויודגש כי על לפחות שני חוזים מבין אלה המוגשים להוכחת העמידה בהיקפים הנדרשים 
   להיות לפחות בהיקף של 6 מליון ₪ לא כולל מע"מ כל אחד. 
	על יחידות הדיור באתרים  המפורטים שישמשו לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף זה, להיות במועד הגשת ההצעה למכרז, לפחות בשלב תחילת עבודות עפר במגרשים, כאשר  לפחות 10% מיחידות הדיור האמורות מאוכלסות.
    
  כן יובהר כי לצורך התחשיב הנ"ל:1 יח"ד בבניה צמודת קרקע – "בנה ביתך " , תהיה שקולה ל-3
  יח"ד בבניה רוויה. 

3. המציע מתחייב להעמיד צוות קבוע מטעמו לביצוע השירותים המבוקשים, כמפורט 	 בנספח ב' 
    לחוזה, אשר יעמוד בתנאי הסף להלן:

 3.1 "מנהל פרויקט אחראי" יהיה בעל השכלה אקדמאית עם ניסיון מוכח של לפחות  5  שנים (בעשר השנים האחרונות) בניהול  עבודות בנייה ופיתוח בשכונות מגורים.  
   3.2 ראש צוות/מנהל אתר יהיה מהנדס אזרחי או אדריכל הרשום בפנקס  המהנדסים  והאדריכלים עם ניסיון מוכח של לפחות  5  שנים (בעשר השנים האחרונות) בניהול תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח בשכונות מגורים בהיקף של לפחות 50% מהקבוע בתנאי הסף לגבי המציע ( היקף יח"ד והיקף עבודות פיתוח כללי )  .  
המציע יוכל להציע לתפקיד ראש צוות/מנהל אתר, אשר עומד באופן אישי בדרישות הסף לגבי מנהל אתר, גם מי שאינו עובד שכיר במשרדו ובלבד שיתחייב להעסיקו במשך כל תקופת העבודה הקבועה בחוזה. 
יובהר ויודגש כי על מנהל האתר המוצע להיות בעל וותק של שנה וחצי לפחות באותו אתר / שכונה המדווחת  במסגרת הוכחת עמידה בתנאי סף של היקף הנסיון הנדרש לגביו לעיל ( דהיינו טיפל ברציפות בתקופה של שנה וחצי באותו אתר/שכונה ).
יובהר, כי בשלב ראשון היקף ההעסקה ההכרחי של מנהל האתר באתר הוא 50% משרה. אולם, היקף ההעסקה הנדרש עשוי להשתנות בהתאם להתקדמות האתר ולקצב התכנון וביצוע העבודות ולהוראת המשרד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
3.3  1 מפקח שהוא מהנדס אזרחי או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים
       והאדריכלים  בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים ( בעשר השנים האחרונות ) בפיקוח
       צמוד על בצוע עבודות פיתוח כללי למגורים, בהתאם לנספח כוח אדם בחוזה. 
3.4 במקרה של מימוש ברירת זכות להרחבת ההתקשרות  ( אופציה ) עפ"י החלטת המשרד ובאשור ועדת  המכרזים להזמנת ניהול תכנון סטטוטורי יידרש המציע להעסיק מטעמו אדריכל בעל ניסיון ב- 5 שנים האחרונות בליווי הכנת ו/או בהכנת  תכניות בנין ערים 
     ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500   של לפחות  3 תכניות בהיקף של לפחות 70 יח"ד כל אחת  או לחילופין תכנית אחת בהיקף של 200 יח"ד; הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה טרם מועד הגשת ההצעה, לרבות התמחות בהליכי אישור סטטוטוריים במגוון רשויות מקומיות וועדות מחוזיות.  יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה, שכר הטרחה בגין מטלה זו יהיה בהתאם להצעת המחיר של המציע    X% )משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין ביצוע שירותי התכנון להכנת התב"ע)  וישולם, באישור המנהל, על פי אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון לאחר השלמתם לשביעות רצון המנהל.
4. על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מקורית לקיים הצעתו במכרז בסכום של 45,000 ₪ כולל מע"מ בנוסח המצ"ב בנספח ג' למכרז שתהא בתוקף עד ליום 4.6.14. הצעה שתוגש ללא הערבות כנדרש תיפסל על הסף.
5. מפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות יתקיים ביום א' 23.2.14.  בשעה 13:00 במשרד הבינוי והשיכון ,האגף לענייני הכפר ,קריית  הממשלה  מזרח ירושלים, בנין א', קומה 2 , חדר ישיבות מספר 2027.
 חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת ההצעה למכרז ומציע  שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו איננה ניתנת להסבה.
    



2.   ריכוז נתונים 
להלן ריכוז נתוני הפרויקט. על המציע להעביר נתונים אלה לגוף מסמכי המכרז המצ"ב, בעמודות המתאימות ולחתום בראשי תיבות לידם. מובהר ומודגש כי הנתונים המפורטים הינם בגדר אומדן בלבד וכי הנתונים עשויים להשתנות מסיבות שונות ואין בהם כדי לחייב את המשרד בכל צורה שהיא או להטיל עליו אחריות כל שהיא.

אומדנים כלליים (לא כולל מע"מ):
2.1 אומדן כולל לעבודות הפיתוח בסך עד  95 מלש"ח יחולק בהתאם לקביעת המשרד 
לשלבים: 
  (האומדנים אינם כוללים מע"מ) 
      2.1.1 שלב ראשון – א'1 - למחנה זמני כ- 40 יח"ד ומגרשי מוסדות ציבור ותשתיות ראש שטח
  		                                                                                               10 מלש"ח  	
     2.1.2.שלב ראשון – א' 2 - אומדן סה"כ עבודות פיתוח כללי למחנה קבע כ- 70 יח"ד ומגרשי
         מוסדות ציבור ותשתיות ראש שטח,כולל כביש הגישה                                   35 מלש"ח   
(סה"כ 45 מלש"ח עבודות פיתוח ו- 110 יח"ד מחנה זמני וקבע)
 
     2.1.3 אופציה 1 - שלב שני - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ-  50 מלש"ח והשלמה ל 220 יח"ד נוספות. 
2.2 סה"כ יחידות דיור כולל שלב ראשון                                                           כ-        330  יח"ד  
2.1.4 אופציה 2 – שלב שלישי - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ- 65 מלש"ח והשלמה ל - 283 יח"ד נוספות.      
2.2 סה"כ יחידות דיור כולל שלב ראשון, שני ושלישי                                          כ-       613 יח"ד  

2.3  תקופת ביצוע מוערכת 8 שנים  .
2.4 כח אדם הנדרש להצגה בהצעה הינו: מנהל פרויקט אחראי, מנהל אתר/ ראש צוות ומפקח אשר עומדים בתנאים כקבוע בסעיף 2 לעיל

3. פרוט השירותים והמטלות שידרשו ממנהל הפרויקט
       המשרד ימסור למנהל הפרויקט שהצעתו תזכה במכרז זה את ניהול העבודות  המפורטות בנספחי המכרז והחוזה. פירוט המטלות והשירותים שיידרשו ממנהל  הפרויקט מפורטים  בנספח א' לחוזה.
4. תנאי ההתקשרות 
0. משך תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של 8 שנים מיום חתימת החוזה ע"י מוסמכי החתימה של המשרד.
0. אופן ההתקשרות – תהיה ישירות עם המועמד הזוכה עפ"י חוזה ותנאי משהב"ש ועפ"י הצעת המחיר הסופית של הזוכה במכרז זה.
0.   מימוש זכות ברירה ( אופציה ):  
1. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות עם המציע לתקופות נוספות שלא תעלנה על ארבע שנים נוספות במצטבר כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.
שכר- הטרחה למימוש האופציה להארכת התקופה למתן השירותים לפי החוזה  יהיה עפ"י הצעת המחיר של הזוכה במכרז זה באופן יחסי לתקופות ההארכה. יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה.
       ב. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית
להזמין מהמציע טיפול וניהול הכנת שינויים לתב"עות עפ"י המפורט בנספח 
א' לחוזה – פרק  10 ו-12 – תכנון תכנית בנין ערים , אך ורק תבעו"ת במסגרת המכרז והאתר שהוגדר בו.  הכל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.
שכר- הטרחה למימוש אופציה זו יהיה  בהתאם לשיעור ההצעה שתינתן בסעיף 1 להצעת המחיר של המציע במכרז משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין בצוע  שרותי התכנון לשינוי תב"ע / תב"ע חדשה וישולם , באישור המנהל, עפ"י אבני הדרך  הקבועות בחוזי התכנון לאחר השלמתם לשביעות רצון המנהל.

3. למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית,  בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב, את השירותים הבאים לשלבים נוספים כמפורט להלן: 

(1) אופציה 1 - שלב שני - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ-  50 מלש"ח והשלמה ל 220 יח"ד נוספות. 
1.1 ניהול תכנון בינוי ומפורט לשלב שני ל- 330 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
1.2 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 220 יח"ד אמדן ביצוע 50 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
1.3 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   220 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).

(2) אופציה 2 – שלב שלישי - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ- 65 מלש"ח והשלמה ל - 283 יח"ד נוספות.      
2.1 ניהול, ליווי ותיאום תכנון בינוי 1:500 ל- 283 יח"ד נוספות וניהול, ליווי ותיאום תכנון מפורט לשלב שלישי ל- 613 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
2.2 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 283 יח"ד אמדן ביצוע 65 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
2.3 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   283 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).



5.   כוח אדם מינימלי
לצורך ביצוע המטלות המפורטות לעיל מתחייב המציע להעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים כמפורט  בנספח ב' לחוזה.

6.  תשלומים למנהל הפרויקט 
      התשלומים למנהל הפרויקט הנם כמפורט בנספח ג' לחוזה. 
7.  בחירת ההצעה הזוכה
הזוכה במכרז ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על  ידי המציע (20%) ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים (80%) על סמך כישוריהם  וניסיונם, כמפורט בטבלת הערכת ההצעות נספח ב' למכרז.
1. בשלב הראשון  תיבדק התאמת ההצעות והמציעים לדרישות תנאי  הסף.  הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף – תיפסלנה.
1. בשלב השני  תיעשה הערכת איכות ההצעה והמציעים על ידי המשרד על פי אמות מידה של ניסיון מקצועי וכישורים של המציע והצוות המוצע מטעמו לפי המפורט בטבלת הערכת הצעות נספח ב' למכרז. יש לצרף להצעה את כל המסמכים הנדרשים במכרז. המציעים יהיו רשאים לצרף להצעותיהם לפי שיקול דעתם, מידע ונתונים העשויים להיות רלוונטיים לצורך הבחינה המתוארת לעיל . 
המשרד רשאי במסגרת  בדיקת איכות ההצעה והמציעים לערוך ראיונות עם כל המציעים  ו / או אנשי הצוות המוצעים מטעמם. המציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.
       בשלב השלישי תיפתחנה הצעות המחיר ובתנאי שנמצאו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאים 
     המפורטים בסעיף א'  וב' תיבדקנה הצעות המחיר ביחס לחציון הצעות המחיר . ( חציון – איבר
     שמספר האיברים הגדולים ממנו או שווים לו , שווה למספר האיברים הקטנים ממנו או שווים 
    לו. כאשר מספר האיברים זוגי ,האיבר מורכב משני איברים סמוכים , שמספר האיברים
    הגדולים או שווים לגדול מביניהם , שווה למספר האיברים הקטנים או שווים לקטן מביניהם ) .
    הצעת מחיר שתהיה גבוהה או נמוכה מחציון הצעות מחיר , ביותר מ -% 15 תיפסל. ההצעות 
     אשר לא תיפסלנה תעבורנה לשלב הרביעי. במקרה בו החציון מורכב משני איברים , בדיקת 
     הצעות המחיר תהיה מול ממוצע המחירים של שני האיברים האמורים. במידה ובשלב הזה 
    אמורות להיפסל מחצית או יותר מההצעות שעמדו בתנאים המפורטים בסעיף  א'  או שהוגשו 
    פחות מחמש הצעות – לא יופעל שלב זה כלל  וכל ההצעות תעבורנה לשלב הרביעי.
1. בשלב הרביעי ישוקללו ציוני הערכות איכות ההצעות אשר עברו את השלב השלישי כמפורט עם גובה שכר הטרחה המוצע על ידי כל אחד מהמציעים הנ"ל באופן המפורט בהמשך . להערכת איכות המציעים יינתן משקל של % 80 מהציון הסופי ולשיעור שכר הטרחה יינתן משקל של % 20 מהציון הסופי וההצעה שתזכה בניקוד המרבי לפי השקלול המפורט להלן – תזכה .
8.  קנסות 
      8.1 המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי להפחית מהתמורה בכל אחד מהמקרים הבאים:

            א.  אי – עמידה במצבת כוח האדם המינימאלית הנדרשת באתר כאמור בנספח ב' לחוזה. 
                  הקיזוז יחושב מכל חשבון חודשי לפי החלק היחסי של כמות המפקחים  הנדרשת 
                 באתר ביחס לכמות המפקחים בפועל באתר, במשרה מלאה.
ב. סך של 5,000 ₪ בגין כל חודש איחור בהצבת משרד באתר, החל מחודשיים ממתן צו התחלת העבודה.
ג.סך של 30,000 ₪ בגין כל החלפה של מנהל אתר שהוצג במכרז זה במשך שנתיים ממועד צו התחלת עבודה וזאת ללא תלות בסיבת ההחלפה.
4. סך של 10,000 ₪ בגין כל החלפה של המפקח שהוצג במכרז זה במשך שנה  מצו התחלת העבודה, וזאת וללא תלות בסיבת ההחלפה. 
5. קנס בגין שינויים ותוספות במהלך הביצוע הנובעים מרשלנות של מנהל הפרויקט והעובדים מטעמו בגובה 10% מערך השינויים והתוספות.

      8.2  יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המזמין על פי ההסכם, לרבות
             חילוט ערבויות החברה  ו/או הפסקת מתן השירותים וכל סעד העומד לרשותו על פי דין, 
             וכיוצ"ב.
       8.3 ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית. יובהר כי אין בכך כדי 
             לגרוע מזכותו של המשרד לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות הביצוע, ו/או כל
            אמצעי אחר העומד למשרד על פי החוזה ועל פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
          המשרד.
	9.  הנחיות להגשת ההצעה 
א.   המעוניין להשתתף במכרז, יגיש למשרד הבינוי והשיכון את הצעתו חתומה, מלאה  ושלמה בחמישה העתקים. עותק אחד יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה למכרז לרבות הערבות הבנקאית.
ב.   את ההצעות יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר  מכרז 166/2014.    את הצעת המחיר הכספית (נספח א' 2 ) יש להגיש בעותק אחד בלבד שיסומן כמקור במעטפה נפרדת סגורה פנימית. על גב המעטפה הפנימית יצוין  מספר המכרז  166/2014 וכן  יצוין שם המציע, כתובתו ומספר הטלפון שלו. 
ג. על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים במשרד הבינוי והשיכון באגף לענייני הכפר ,קרית הממשלה מזרח - ירושלים , שייח ג'ארח,  בנין א' קומה א' 2' חדר מס' 2035 באגף לענייני הכפר לא יאוחר מיום 4.3.2014  עד שעה 12:00. 
הצעה שלא תימצא בתיבה במועד זה תיפסל על הסף ולא תידון. 
1. המציע יגיש רשימה מפורטת של פרויקטים שנוהלו על ידו (לצורך הוכחה לעמידה בתנאי הסף) הכוללת את שם המזמין, שם ומקום הפרויקט, היקף הפרויקט – כמות יח"ד  והיקף  כספי של עבודות הפיתוח – אישור המזמין לגמר חשבונות סופיים ומסירת הפיתוח לרשות  המקומית, וכן המלצות ממזמיני העבודה באותם אתרים, כולל שמות ממליצים ומספרי  טלפון להתקשרות. 
1. המציע יפרט את ניסיונו בניהול פרויקטים (כישורים מקצועיים, ניסיון, התמחות, המלצות וכו') ויתאר את משרדו כולל רשימה של העובדים הבכירים במשרד תוך תיאור כישוריהם תואריהם וניסיונם.
1. המציע יציג את שם אנשי הצוות הקבוע מטעמו, אותו הוא מתחייב להעמיד לביצוע השירותים המבוקשים לרשות  פרויקט זה בלבד ויפרט את ניסיונם וכישוריהם (השכלה,  כישורים מקצועיים, ניסיון, התמחות, המלצות, וכו'). 
     הצוות הנדרש להצגה יכלול: מנהל פרויקט אחראי, ראש צוות / מנהל אתר+ 1 מפקח -  כולם עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 לעיל. 
ז.  המציע יגיש תוכנית עבודה (מתודולוגיה) לביצוע העבודה אשר תכלול:
1. היערכות לשיווק של  יח"ד- כנדרש בתחום ד' בנספח א' לחוזה .
2.  היערכות ללוח זמנים לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי כמפורט
בתחום א' בנספח א' לחוזה .
3.  היערכות לביצוע עבודות הפיתוח הכללי כמפורט בתחומים ב',ה' בנספח א'  לחוזה 
4. ציוד ואמצעים שלדעת המציע נחוצים להפעלת הפרויקט והוא מתחייב להעמידם  לרשות הפרויקט (רכב, טלפונים  סלולריים, ציוד מדידה וכו'). הכל בנוסף לדרישות שפורטו  לחוזה. 
5. דגשים מיוחדים שלדעת המציע חשובים לביצוע הפרויקט.
ח. המציע יצרף להצעתו את כל אישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק מורשה.
ט. על המציע להמציא למשרד ערבות בנקאית  אוטונומית בלתי מותנית – מקור לקיום הצעתו במכרז כאמור לעיל על פי הנוסח המפורט  בנספח ג'  לחוברת המכרז בסכום  של  45,000 ₪ כולל מע"מ  שתהיה בתוקף  עד ליום 4.6.14.  הצעה ללא ערבות כנדרש תפסל על הסף.
י. המציע יגיש הצעתו על גבי טופס הצעה בלבד ויצרף את כל הנספחים המפורטים בהצעה.
יא.המציע יגיש הצעה כספית אחת בלבד כמפורט בסעיף ב' לעיל, והיא תכלול את כל  הוצאות מכל מין וסוג שהוא.
יב. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחד.  
יג. מפגש מציעים להבהרות, שאלות ותשובות יתקיים ביום  א' 23.2.2014  בשעה 13:00 במשרד הבינוי והשיכון האגף לענייני הכפר , קרית  הממשלה  מזרח ירושלים, בנין א', קומה 2 , חדר ישיבות מספר  2027  חובה להשתתף במפגש זה כתנאי להגשת ההצעה למכרז ומציע  שלא ישתתף הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. זכות זו איננה ניתנת להסבה.
יד. פרוטוקול מפגש הבהרות יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויופץ לכל המשתתפים במכרז אשר השתתפו במפגש. על המציעים לחתום על פרוטוקול זה ולצרפו להצעה. רק      תשלום דמי השתפות במכרז והשתתפות במפגש המציעים כאמור מקנה לרוכש זכות להגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרז. זכות זו אינה ניתנת להסבה.
טו. שאלות לגבי המכרז או החוזה יש להפנות בכתב בלבד . מועד אחרון להעברת שאלות ושם הגורם אליו תועברנה השאלות , יימסר במפגש המציעים. על המציע מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפניה. תשובות לשאלות יינתנו בכתב כפרוטוקול שאלות ותשובות ויופצו לכל המשתתפים. רק התשובות שתינתנה בכתב במסגרת זו תחייבנה את הצדדים. התשובות יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.
 יז. משלוח ההצעה בדואר או על ידי שירות הובלה כלשהו יהיה באחריותו הבלעדית של    המציע.
 הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע להגשת  ההצעות, מכל סיבה
 שהיא, לא תשתתף במכרז, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.
יח. הצעה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה – תעמוד בתוקף ותחייב את המציע עד יום
4.6.14.

10.  מידע לזוכה במכרז
0. הזוכה במכרז יידרש לחתום על חוזה עם משרד הבינוי והשיכון על כל נספחיו בנוסח המצורף למכרז זה (להלן – "החוזה") בתוך 7  ימים מהודעת הזכייה ולהעבירו למשרד בצרוף ערבות ביצוע מקורית ונספח ביטוח בהתאם לדרישות המשרד (נוסחים מצ"ב). באם לא יועבר כאמור, רשאי המשרד לבטל את זכייתו במכרז ולקבוע זוכה אחר.
0. הזוכה יידרש להמציא למשרד: ערבות בנקאית לקיום תנאי החוזה בגובה של 3%  מהיקף החוזה כולל מע"מ. הערבות תהיה בתוקף עד 6 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע
      השירותים לפי  חוזה זה, על פי הנוסח המפורט בנספח ו' לחוזה;  
     הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויותיו של הזוכה ותוחזר לו רק עם מילוי כל 
     התחייבויותיו בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות.
     המשרד יהיה רשאי לחלט ערבות הבנקאית לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 
     ערבות הביצוע תחולט כולה או חלקה לפי שיעורים שיקבע המשרד ככל שלא יעמוד המציע
     בהתחייבות מהתחייבויותיו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה, אי ביצוע
      השירותים כנדרש וכל דרישה אחרת כמופיע במסמכי החוזה והמכרז.
0. כן יידרש הזוכה להמציא למשרד אישורים לקיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג' למציע ולכל אנשי הצוות, על פי הדרישות  ובנוסח  המפורטים  בנספח ז1' + ז2'  לחוזה.
0. הזוכה וכל אנשי הצוות מטעמו יידרשו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל תצהיר הימנעות מניגוד עניינים (נספחים ד', ה' לחוזה). 
0. הזוכה יהיה הגורם היחיד עמו תהיה למשרד התקשרות חוזית למתן השירותים המפורטים במכרז זה והוא יהא אחראי כלפי המשרד למילוי מלא של כל חיוביו על פי החוזה.
0. למשרד שמורה הזכות להפסיק את עבודתו של הזוכה ו/ או להקטין את היקף השירותים על פי החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא בכל אחד משלבי הפרויקט מבלי שתהיה לזוכה כל טענה בעניין  וללא תשלום כל סכום ולא הוצאות שיהיו לו למעט הקבוע בנספחי המכרז.

11. ניגוד עניינים 
המציע  מתחייב כי הוא  וכל מי מטעמו יעמדו בכל התנאים בדבר היעדר ניגוד  עניינים מפורטים בסעיפים 12, 13 לחוזה ויחתום על ההצהרה המצורפת למסמכי  המכרז.

12. זכויות המשרד
א. המשרד רשאי שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם או שנמצא כי סעיף היעדר ניגוד העניינים לא  מתקיים בזוכה.  
ב. המשרד אינו מתחייב לקבל הצעה מסוימת או כל הצעה שהיא הכול לפי שיקול דעתו     הבלעדי.
ג.  המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר מצביעה על חוסר הבנה של מהות  השירות ו/ או תכסיסנות ו/ או מחירי היצף .
ד. המשרד רשאי להחליט על הוספה ו/או הפחתה ו/או אי הזמנה של חלק מהשירותים  נשוא פניה זו. מובהר כי שיקול דעתו בלעדי של המשרד יכריע בסוגיות המפורטות  לעיל.
ה. המשרד רשאי לבטל או לדחות את המכרז או שלא לבחור זוכים  כלל, או אף לבטל את המכרז ולפרסם במקומו מכרז חוזר במתכונת זהה או דומה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומכל סיבה שיש בה למנוע מימוש המכרז לתועלת המשרד. כמו כן המשרד רשאי 
     לבטל את המכרז משיקולים תקציביים או בעקבות שינוי, שיחול במהלך הליכי המכרז, במדיניות הממשלה.
ו.  אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, והתקנות שלפיו.                                          בכבוד רב
                                                                                                     ועדת המכרזים
                                                                                                  משרד הבינוי והשיכון


נספח א1' – טופס הצעה למכרז מס' 166/2014


לכבוד                                                                         
משרד הבינוי והשיכון                                         שם המציע :_________________
אגף בכיר לענייני הכפר
א.ג.נ.,
הנדון: הצעה למכרז מספר מס' 2014 /166  למתן שירותי ניהול פרויקט, תיאום ופיקוח צמוד  בישוב חירן
 (יוגש ב-5 העתקים)
בתשובה למודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, לאחר שעיינתי ב"מסמכי המכרז" הנני מגיש בזה את הצעתי:         
1. אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור ב"מסמכי המכרז" על כל המסמכים והנספחים שבה וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו.
1. אני מסכים לכל האמור ב"מסמכי המכרז", במסמכיה ובנספחיה,  (לרבות האמור בפרק "הנחיות להגשת ההצעה" ובפרק "תשלומים למנהל הפרויקט") מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה, על מסמכיהם ונספחיהם.
1. הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי מכרז זה.
1. המציע והצוות מטעם המציע אשר מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.
1. המשרד יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון המציע, והמציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.
1. במידה ומשרד הבינוי והשיכון יזמין לראיון את המציע, המציע מתחייב כי יגיע לראיון למועד אליו יוזמן.



הערות : יש למלא את הנתונים בגוף ההצעה! 
יש לצרף 4 העתקים נוספים של ההצעה 
יש לצרף בנפרד עבור כל עותק: קורות חיים תעודות, המלצות  וכד'.

7. תוכנית עבודה (מתודולוגיה) (סעיף א' בתחומי ההערכה)
להלן תוכנית עבודה לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז זה (ניתן לצרף תרשימים):
______________________________________________________________________________________________________________________________
8. להלן נתונים על משרדי וכן פירוט בדבר כח אדם בהתאם לאמור בנוסחת כוח אדם (M):           
סך כל העובדים הנדרשים להצגה הינם לפחות: מנהל פרויקט אחראי, ראש צוות/מנהל אתר, 
1 מפקח. המציע רשאי לצרף מידע נוסף בדבר כח האדם שפורט על ידו מעבר לנדרש.
להלן הצוות המוצע על ידי:
	
	תפקיד
	שם
	השכלה
	מקצוע
	שנות ניסיון
	שכיר/ לא שכיר/אחר
	המלצות מצורפות כן/לא

	1
	מנהל פרויקט אחראי
	
	
	
	
	
	

	2
	ראש צוות/ 
מנהל אתר
	
	
	
	
	
	

	3
	מפקח צמוד
	
	
	
	
	
	


יש לצרף לכל אחד קורות חיים, תעודות רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים והמלצות (אם ישנן)

8.1 .  נתוני ראש הצוות/מנהל האתר (סעיף ב' לתחומי ההערכה)
להלן פירוט ניסיון בניהול תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח בפרויקטים (כולל היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח) שנוהלו על ידי ראש הצוות/מנהל אתר המוצע , ב-10 השנים האחרונות וכן פירוט הפרויקטים שבביצוע בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה, בהתאם לקבוע בתנאי הסף (יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי וגורם מזמין. (חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף).








ניסיון מקצועי
	מס'
	הפרויקט
	ישוב
	אתר
	נתונים:שטח במ"ר, יח"ד,דונם וכד'
	היקף כספי
	בוצע בשנת
	גורם מזמין
	איש קשר
	טלפון

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



אופן העסקה ע"י המציע: ראש הצוות/מנהל האתר מועסק כשכיר/אחר -  ע"י המציע. (לפרט)______________________
ראש הצוות/מנהל האתר מועסק ע"י המציע: _____ שנים ברציפות.
סמיכות גיאוגרפית:
ציין את הישוב בו מתגורר ראש הצוות / מנהל – האתר ____________.
ציין את המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת וצרף מפת הגעה עם פירוט המרחקים __________.

8.2. נתוני המפקח  (סעיף ג' בתחומי ההערכה): 
   
להלן פירוט הניסיון בעשר השנים האחרונות בניהול וליווי הכנת תכנון מפורט לבצוע ופיקוח צמוד על בצוע עבודות פיתוח כללי וכן פירוט הפרויקטים שבביצוע בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה, בהתאם לקבוע בתנאי הסף (יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי וגורם מזמין. (חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף).

	מס'
	הפרויקט
	ישוב
	אתר
	נתונים:שטח , יח"ד , היקף כספי , מצב התכנון והבצוע
	תב"ע / נספחי בינוי ופיתוח / תכנון מפורט לבצוע ומכרזי בצוע 
	בוצע בשנת
	גורם מזמין
	איש קשר
	טלפון

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



אופן העסקה ע"י המציע: מועסק כשכיר/אחר -  ע"י המציע. (לפרט)________________________
המפקח מועסק ע"י המציע: ___ שנים ברציפות 

סמיכות גיאוגרפית:
ציין את הישוב בו מתגורר המפקח  ____________.
ציין את המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת וצרף מפת הגעה עם פירוט המרחקים .

9. נתונים על יכולתו של המציע (סעיף ד' בתחומי ההערכה) 
1. להלן פירוט ניסיון של המציע  בטיפול בניהול, שיווק והקמה בפרויקטים (כולל היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח) שנוהלו על ידי המציע  ב-10 השנים האחרונות וכן פירוט הפרויקטים שבביצוע בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה, בהתאם לקבוע בתנאי הסף (יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי וגורם מזמין; חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף).

	מס'
	הפרויקט
	ישוב
	אתר
	נתונים:שטח במ"ר, יח"ד,דונם וכד'
	היקף כספי
	בוצע בשנת
	גורם מזמין
	איש קשר
	טלפון

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(ב) להלן פירוט ניסיון בניהול עבודות בנייה ופיתוח של מנהל פרויקט אחראי מטעם המציע (כולל היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח) שנוהלו על ידו  ב-10 השנים האחרונות וכן פירוט הפרויקטים שבביצוע בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה  (יש לפרט סוג הפרויקט, היקף כספי וגורם מזמין ). (חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף).

	מס'
	הפרויקט
	ישוב
	אתר
	נתונים:שטח במ"ר, יח"ד,דונם וכד'
	היקף כספי
	בוצע בשנת
	גורם מזמין
	איש קשר
	טלפון

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





10. מצורפים בזה:
10.1 מעטפה סגורה ובה מפורטת הצעת המחיר לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז זה  כמפורט בפרק א'2 לטופס ההצעה.  
0. כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול  ספרי חשבונות ואישור של מע"מ לעוסק מורשה.  
0. נתונים ומסמכים על המציע והצוות כנדרש בתנאי הסף ובמסמכי המכרז.
0. פרוטוקול מפגש הבהרות ופרוטוקול שאלות ותשובות חתומים על ידי .
0. הודעות למציעים שתוצאנה מטעם המשרד, אם יהיו כאלה, לפני המועד האחרון להגשת  ההצעה חתומות על ידי.
10.6 שובר תשלום על סך 1,500 ₪ ששולם בבנק הדואר. יובהר כי שובר התשלום מהווה תנאי להשתתפות במכרז.
10.7 ערבות בנקאית מקורית המתאימה לדרישות המכרז ובנוסח המופיע בנספח ג' לחוברת המכרז ובסכום ולתקופה הקבועים במסמכי המכרז.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה  ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.
                                                                           שם מגיש ההצעה _______________________
                                                                       כתובת _________________________
                                                                        טלפון _________________________
                                                                        פקס __________________________

------------------------              -----------------------          ---------------------------
חתימת מגיש ההצעה                        חותמת                                     תאריך




                נספח א2' – טופס הצעה כספית למכרז מס' 166/2014	
לכבוד                                                                                                
משרד הבינוי והשיכון                                                                 שם המציע :_________
אגף בכיר לענייני הכפר
א.ג.נ.,
הנדון : הצעה כספית למכרז למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח צמוד על עבודות פיתוח כללי, ושירותי ליווי, בקרה, תיאום ופיקוח בישוב חירן  שלב א' 1 ושלב א' 2 +אופציות


הצעתי לשכר טרחה כולל וסופי למתן כל השירותים המבוקשים בפניה זו הינה  : 

	מס
	תיאור
	יח"ד
	אומדן עבודה
(ללא מע"מ)
	מחיר ₪
	שכר טרחה מוצע 
ב - % R
	סה"כ שכר טרחה מוצע ₪


	1







	(1 S ) ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע לרבות תיאום , הכנה ובדיקת מכרזי הביצוע 
כולל גם ניהול וליווי תכנון בינוי 1:500 ל- 330 יח"ד 
	
        110

      ( כולל גם ניהול וליווי תכנון בינוי 1:500 ל- 330 יח"ד )
	 3,238 אש"ח משכר המתכננים הכולל
	10%  אחוז מכסימאלי.
ניתן לתת הצעה שהיא האחוז המכסימלי או הנחה ממנו
	




	

	2
	תיאום ופיקוח צמוד על עבודות תשתית ופיתוח (P1)

מחנה זמני ומגרשי מוסדות ציבור
	        40
	       10 מלש"ח
	4%
אחוז מכסימאלי.
ניתן לתת הצעה שהיא האחוז המכסימלי או הנחה ממנו
	
	

	3
	תאום ופיקוח צמוד על עבודות ופיתוח  (2 P)
מחנה קבע ומגרשי מוסדות ציבור
	         70
	       35 מלש"ח
	4% אחוז מכסימאלי.
ניתן לתת הצעה שהיא האחוז המכסימלי או הנחה ממנו
	
	

	4
	ליווי, בקרה, תיאום ופיקוח אחר הבניה לרבות דיווח על התקדמות הבניה
	       110


	
ניתן לתת הנחה בלבד מהמחיר של 400  ₪ ליח"ד

  
	
	
---------------
	

	
	סה"כ שכר טרחה ללא מע"מ . 

	
	
	
	
	

	
	 כולל מע"מ כחוק (  % 18.0)

	
	
	 
	
	

	
	סה"כ כולל מע"מ 

	
	
	
	
	


     








      

   ידוע לי ואני מסכים כי :

1. בכל מקרה של סתירות בין עמודת " שכר טרחה " לבין עמודת סה"כ S  , עמודת שכר טרחה מוצע ב - %   הקובעת .

2. הצעתי כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא כנדרש למתן כל השירותים 
              הנדרשים במסמכי הפניה והחוזה לרבות שרותי משרד, הדפסות , עבודת מזכירות, 
              העתקות אור, צילומים, דואר, הוצאות נסיעה, ביטול זמן וכו'. לא תשולם כל תוספת בגין
              הוצאות אלו.

  3.   לסעיף 1 בהצעה: יובהר כי אחוז מכסימלי הינו: 10% משכר מתכננים. יובהר כי למחיר זה יגיש המציע אך   ורק הצעה שהיא האחוז המכסימלי או הנחה ממנו. כל הצעה לאחוז שכ"ט הגבוה מ-10% ו/או כל תוספת שהיא לא   תתקבל ובמקרה כזה המחיר יחושב לפי 10% וכן סכום הזכייה ייקבע אף הוא בהתאם לכך.

 4.   לסעיפים  2 ו – 3 בהצעה: יובהר כי אחוז מכסימלי הינו 4% מהאומדן. יובהר כי ממחיר זה יגיש  המציע אך ורק הצעה שהיא האחוז המכסימלי או הנחה ממנו. כל תוספת שהיא לא תתקבל ובמקרה כזה המחיר יחושב    לפי 4% מהאומדן וכן סכום הזכייה ייקבע אף הוא בהתאם לכך.
5. לסעיף 4 בהצעה:  יובהר כי המחיר המכסימאלי ליחידת דיור הוא  400 ₪.   יובהר כי ממחיר זה יגיש  המציע אך ורק הצעה שהיא המחיר המכסימלי או הנחה ממנו. כל תוספת שהיא לא תתקבל ובמקרה כזה המחיר יחושב    לפי 400 ₪ ליח"ד וכן סכום הזכייה ייקבע אף הוא בהתאם לכך.

 6.   יובהר כי אומדני עבודה של  המשרד  הינם הערכה בלבד ומשמשים רק כבסיס לבחירה
        במכרז. אין באומדנים אלו כדי לחייב את המשרד במישרין או בעקיפין .
 יובהר כי האומדנים המוצגים בטבלה לעיל הינם בהתאם לאומדני המשרד לביצוע
        העבודות והם עשויים להשתנות לקראת הפעלת הפרויקט ועם התקדמותו .

7. ההצעות למכרז תוגשנה על בסיס אומדנים אלה, אשר יהוו את הבסיס לבחירת ההצעה הזוכה. 

8. בכל מקרה של מימוש האופציה לשם הרחבת ההתקשרות לתוספת שינויי תב"ע על-פי המפורט בנספח א' לחוזה פרק  10 ו- 12  תכנון תכנית בנין ערים- שכר הטרחה למימוש אופציה זו יהיה לפי שעור ההצעה שניתן בסעיף 1  בהצעת המחיר משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין ביצוע שירותי התכנון לשירותי תב"ע / תב"ע חדשה וישולם, באישור המנהל, על-פי אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון לאחר השלמתם לשביעות רצון המנהל. (יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה).  

9. בכל מקרה של מימוש האופציה לשם הרחבת ההתקשרות לשלבים נוספים:

(1) אופציה 1 - שלב שני - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ-  50 מלש"ח והשלמה ל 220 יח"ד נוספות. 
1.1 ניהול תכנון בינוי ומפורט לשלב שני ל- 330 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
1.2 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 220 יח"ד אמדן ביצוע 50 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
1.3 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   220 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).

(2) אופציה 2 – שלב שלישי - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ- 65 מלש"ח והשלמה ל - 283 יח"ד נוספות.      
2.1 ניהול, ליווי ותיאום תכנון בינוי 1:500 ל- 283 יח"ד נוספות וניהול, ליווי ותיאום תכנון מפורט לשלב שלישי ל- 613 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
2.2 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 283 יח"ד אמדן ביצוע 65 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
2.3 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   283 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).



10. המשרד רשאי להפסיק ביצוע הפרויקט על ידי מנה"פ ו / או להקטין את היקפי השירותים בכל שלב שהוא לפי שיקול דעתו הבלעדי וכי לא תהיינה לי כל טענות בקשר לכך.
                                                                                                                   
__________________
חתימה                                                          שם מגיש ההצעה ____________________
כתובת ____________________
    טלפון ____________________
      פקס _____________________

נספח ב' – טבלת הערכת הצעות 
הערכת איכות ההצעה 
אופן הדרוג 
צוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן . כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום .
ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל תחום בהערכה . לאחר מכן ייערך חישוב בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה - % 80 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה : 
    ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה   = % 80 X הערכה הנידונה
                                                                  הערכה הגבוהה ביותר 
תחומי הערכה והמשקל היחסי 
	
	תחום הערכה
	פרמטרים   
	להערכה
	ניקוד
	משקל

	א
	הערכת כישורים ויכולות של ראש צוות / מנהל האתר לביצוע  הפרויקט על בסיס ובהתאם להתרשמות מכישורים, ניסיון בתפקיד דומה בפרויקטים דומים, היקפם , מורכבותם , מגוון מזמינים , זמינות לבצוע העבודה, אופן ההעסקה ,קרבה גיאוגרפית של מיקום המגורים לאתר ,המלצות וכד'
	ניסיון
	% 28
	0-10
	% 47

	
	
	ממליצים
	% 7
	
	

	
	
	התרשמות כללית
	% 5
	
	

	
	
	אופן העסקה
	% 4
	
	

	
	
	סמיכות גיאוגרפית
	3%
	
	

	
	
	
	
	
	

	ב
	הערכת כישורים ויכולות של המפקח המוצע (1) לליווי והכנת התכנון המפורט לבצוע ופיקוח צמוד על עבודות הפיתוח הכללי  על בסיס ובהתאם להתרשמות מכישורים, ניסיון בפרויקטים דומים היקפם , מורכבותם , המלצות וכו'

	ניסיון
	20%
	0-10
	% 36

	
	
	המלצות
	2%
	
	

	
	
	התרשמות כללית
	9%
	
	

	
	
	אופן ההעסקה
	2%
	
	

	
	
	סמיכות גיאוגרפית
	3%
	
	

	ג
	הערכת כישורים ויכולות של המציע לביצוע : על בסיס ובהתאם להתרשמות מהשכלה ,ניסיון , צוות, פרויקטים שניהל בעבר , היקפם , מורכבותם , מגוון מזמינים ,זמינות, המלצות וכד'
	ניסיון וכישורים
	% 5

	0-10
	% 17

	
	
	ממליצים והתרשמות כללית
	% 5

	
	

	
	
	מנהל פרויקט אחראי מטעם המציע
וזמינותו
	7%
	
	


                                                                                                             סה"כ   % 100
הערה: 10- מצוין ,0,1  - חלש ניתן לתת כל ציון שביניהם .

פירוט לאופן הניקוד:

במידה והצוות המוצע ע"י המציע במכרז זה לא זמין במלואו לשם מתן השירותים נשוא מכרז זה, יינתן ציון "0" בכל הפרמטרים המתייחסים לאותו בעל תפקיד מוצע. 
לרבות שלמשל אם מנהל האתר / המפקח מועסקים בעת הגשת ההצעה באתר אחר של המשרד- יינתן ציון 0 בכל הפרמטרים המתייחסים לאותו בעל תפקיד מוצע.
"מועסקים" -  הכוונה לעובדים שהוצגו כצוות המוצע ע"י המציע שזכה במכרז לניהול פרויקט באתר אחר של  המשרד או שעובדים אלו החליפו , באישור המחוז, את העובדים שהוצגו באותו מכרז ע"י המציע. 
במידה ומנהל האתר ו/או המפקח המוצע  גם במכרז אחר של המשרד, במקביל למכרז הנדון ולא צוין במסמכי המכרז שיש זיקה בין המכרזים– יינתן ציון 0

בכל חשש להעברת הפעילות  במלואה או בחלקה  מהמציע למשרד אחר – יינתן ציון 0 בכל הפרמטרים
המתייחסים לאנשי הצוות הרלבנטיים.
  
אופן ההעסקה:  

במידה ומנהל האתר או המפקח מועסקים בעת הגשת ההצעה כשכירים  ע"י המציע יינתן ניקוד בין
 5 ל– 10 ( 10- העסקה מעל 7 שנים, 5- העסקה פחות משנה, תקופות העסקה ביניהם- ניקוד בערך יחסי)
 
במידה ומנהל האתר או המפקח הינם עצמאיים או שכירים במקום אחר בעת הגשת ההצעה יינתן ניקוד בין 0 ל-4 

סמיכות גיאוגרפית: 

משהב"ש יתחשב בקרבה הגיאוגרפית של מגורי ראש הצוות והמפקח לאתר העבודה כמפורט להלן:  
קרבה של עד 70 ק"מ תזכה בניקוד מלא – 10 נקודות.
בין שבעים  למאה ק"מ-  8 נקודות.
בין מאה למאה וחמישים ק"מ 6 נקודות, 
בין מאה וחמישים למאתיים ק"מ-  4 נקודות 
מעל 200 ק"מ ועד 300 ק"מ - שתי נקודות 
מעל 300 ק"מ נקודה אחת . 
יש לרשום לכל בעל תפקיד ( ראש צוות ו/או מפקח ) מהו המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת כולל צירוף מפה מתוכנת ניווט כדוגמת גוגל ארץ' וצילום ת.ז. המראה מקום מגורים.
( לעניין סמיכות גאוגרפית ניתן להציג מגורים בדירה שכורה . יש לצרף את חוזה השכירות )

ניסיון: 

בניקוד תינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע במכרז זה וכן לעבודות דומות ובהיקפים דומים לנדרש במכרז זה.
              








ניקוד הצעת המחיר

שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר מבין אותן הצעות שעברו את תנאי הסף (ואשר לא נפסלו בשלב השלישי ).

          % X = ההצעה היקרה ביותר    פחות 1
                        ההצעה הזולה ביותר 
א. כאשר  X = % 10 ופחות  :
הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , ייתר ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל ) 
         ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 20 X ההצעה הזולה ביותר 
                                                                       ההצעה הנידונה 
ב. כאשר : X = בין % 10 ל - % 27 ( כולל ) 
הצעת המחיר הזולה ביותר תיחשב כמלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר תיחשב 
כ - % 10 ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל ) 
ניקוד מחיר להצעה נבדקת = % 10 X ( ההצעה היקרה ביותר  פחות ( ההצעה הנידונה ) + % 10 
                                 ( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר ) 
ג.  כאשר : X = יותר מ - % 27 
הצעת המחיר הזולה היותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב במלוא ה - % 20 , הצעת המחיר היקרה ביותר מבין ההצעות שעברו את תנאי הסף תיחשב כ - % 0 , ייתר ההצעות תנוקדנה במדרג ביניהן לפי הנוסחה הבאה ( יש לקרוא מימין לשמאל ) .
ניקוד למחיר להצעה נבדקת = % 20 X ( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הנידונה ) 
                                          ( ההצעה היקרה ביותר ) פחות ( ההצעה הזולה ביותר) 







ריכוז הניקוד הכולל להצעה 

	תחום הערכה
	משקל
	סה"כ ניקוד

	ניקוד איכות ההצעה
	% 80
	

	ניקוד הצעת המחיר
	% 20 
	

	       סה"כ ניקוד 
	משוקלל להצעה 
	




הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר היא ההצעה הזוכה.
במקרה של ניקוד משוקלל זהה, ייקבע הזוכה ע"י המשרד עפ"י ניקוד ציון האיכות הגבוה יותר מבין הזהים (מידת הדיוק: 2 ספרות אחרי הנקודה) במקרה שגם ציון האיכות זהה תבוצע הגרלה לקביעת המציע הזוכה.


















נספח ג'  למכרז – כתב ערבות לקיום תנאי המכרז

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות לקיום תנאי המכרז מס' 166/2014
לכבוד 
ממשלת ישראל 
באמצעות משרד ____________
הנדון: ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 45,000 ₪ כולל מע"מ ( ארבעים וחמש אלף ₪ כולל מע"מ ) שיוצמד למדד המחירים לצרכן   __________ מתאריך ____________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)  אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _____________________
                                                                            


אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך   
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     __________________________________                                                       
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________           __________________          
          תאריך                                                  שם מלא                          חתימה וחותמת 





נספח ד'  למכרז – חוזה מנהלי פרויקטים
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
חוזה מנהלי פרויקטים מס' _________

שכונות  וישובים

אשר נערך ונחתם  ביום_______לחודש________שנה________בירושלים

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי משרד הבינוי והשיכון באמצעות המורשים לחתום בשמה כדין (להלן "משרד הבינוי והשיכון")                                                         מצד אחד
לבין



להלן "מנהל הפרויקט" באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין                          מצד שני

הואיל 	ומשרד הבינוי והשיכון מעוניין לקבל שירותי ניהול פרויקטים בישוב חירן בהתאם לאמור בחוזה זה ומכרז  מס' 166/2014 (להלן – "המכרז")
הואיל        	והצעת מנהל הפרויקט זכתה במכרז
הואיל        	ומנהל הפרויקט מסכים לנהל את הפרויקט ולספק את כל השירותים  הנדרשים   במכרז ובחוזה בהתאם לתנאי חוזה זה.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין  הוראות חוזה זה לבין נספח מנספחיו, יהיו הוראות הנספח עדיפות. כל הוראות מסמכי המכרז ששימש בסיס לחוזה זה באות להשלים את החוזה אלא אם סותרות אותו. במקרה כזה יהיו הוראות החוזה עדיפות.
1. משרד הבינוי והשיכון מתחייב: להעניק למנהל הפרויקט סמכויות שיאפשרו לו לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנו על פי החוזה וכן לייצג את המנהל ולטפל בשמו בעניינים הקשורים לפרויקט בפני מוסדות התכנון, רשויות מקומיות ורשויות אחרות, הכל בהתאם להוראות המנהל בכתב מעת לעת. וכן לאפשר למנהל הפרויקט ליזום ו/או להשתתף בישיבות תיאום ותכנון עם המנהל או נציגיו, מתכננים ויועצים אחרים בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך ניהול יעיל של הפרויקט ובהתאם להתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
1.  מנהל הפרויקט מתחייב:
1. לבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ולשם כך למלא אחר כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו אשר קשורות ונדרשות לבצוע השירותים עפ"י החוזה.
1. מנהל הפרויקט יעביר למנהל לפי דרישתו או לפי הצורך דו"ח על התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי המנהל אף לבקר במשרדי מנהל הפרויקט, ומנהל הפרויקט מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקות בכל עת.
1. להעביר לידי המשרד מיידית או בהתאם להוראות המנהל כל תוכנית, מסמך או חומר כלשהו אחר, או העתק מהן אשר קשורים או כרוכים בביצוע הפרויקט, כך שכל אלה יהיו מצויים גם בידי המשרד.
1. בחוזה זה ואם אין כוונה אחרת משתמעת יהיו
        "הפרויקט" – כל עבודות הבניה והפיתוח הכללי שיבוצעו באתר.
 "המנהל" – מנהל אגף בכיר לענייני הכפר במשרד או מי שהוסמך על ידו בכתב לעניין חוזה זה או חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.
"האתר"– חירן 
5.    מנהל הפרויקט מתחייב לספק ולבצע שירותי ניהול פרויקט כמפורט בנספח א'  לחוזה זה (להלן – "השירותים" או "שירותי   הניהול").
6.  לצורך ביצוע השירותים מתחייב מנהל הפרויקט להעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים במשרה מלאה, ככל הנדרש  לביצוע   השירותים והמשימות באתר ולפחות, כפי שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט בנספח ב' לחוזה זה. מנהל הפרויקט מתחייב לבצע השירותים הנדרשים במלואם, אף אם עליו להוסיף מעת לעת כח אדם ו/או לשאת בהוצאות נוספות לשם כך. כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עליו ולא תשולם בגינן כל תוספת ע"י המשרד.
7.  א.  תמורת ביצוע כל השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ישלם משרד הבינוי השיכון למנהל הפרויקט את התשלומים בסכומים בשיעורים ובדרך הקבועה בנספח ג' לחוזה (תשלומים למנהל הפרויקט) .
ב.  הצדדים מסכימים כי המשרד רשאי בהתאם  לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה, להקטין בכל עת את ביצוע השירותים. (הן בנוגע להיקף הביצוע והן בנוגע לסוג המטלות) במקרה זה יוקטן שכר הטרחה בהתאמה. מנהל הפרויקט מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא בנוגע לכך.
ג.  משך תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של  8  שנים מיום חתימת החוזה ע"י מוסמכי החתימה של המשרד.

ד. מימוש זכות ברירה להארכת תקופת ההתקשרות ( אופציה ) : 
למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות עם המציע לתקופות נוספות שלא תעלנה על ארבע שנים במצטבר כפי שיקבע המשרד מעת לעת, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב.
שכר- הטרחה למימוש האופציה להארכת התקופה למתן השירותים לפי החוזה  יהיה עפ"י האמור להלן . יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה.
ה. מימוש ברירת זכות ( אופציה להרחבת ההתקשרות לטיפול וניהול הכנת שינוי תב"ע/תב"ע חדשה) :
למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית להזמין מהמציע טיפול וניהול הכנת שינוי תב"ע /תב"ע חדשה עפ"י המפורט בנספח א' לחוזה – פרק 10 ו- 12 – תכנון תכנית בנין ערים. שכר הטרחה למימוש אופציה זו יהיה לפי שעור ההצעה שניתן בסעיף 1  בהצעת המחיר למכרז משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין ביצוע שירותי התכנון לשירותי תב"ע / תב"ע חדשה וישולם, באישור המנהל, על-פי אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון לאחר השלמתם לשביעות רצון המנהל. הכל בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב. (יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה).

ו. מימוש ברירת זכות ( אופציה להרחבת ההתקשרות לשלבים נוספים כמפורט) :
למשרד הבינוי והשיכון שמורה זכות ברירה (אופציה) עפ"י שיקול דעתו הבלעדית להזמין מהמציע, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ובכפוף למגבלות התקציב ולחוק התקציב, שירותים נוספים כלהלן: 

(1) אופציה 1 - שלב שני - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ-  50 מלש"ח והשלמה ל 220 יח"ד נוספות. 
1.4 ניהול תכנון בינוי ומפורט לשלב שני ל- 330 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
1.5 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 220 יח"ד אמדן ביצוע 50 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
1.6 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   220 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).

(2) אופציה 2 – שלב שלישי - המשך עבודות פיתוח כללי מוערכות בכ- 65 מלש"ח והשלמה ל - 283 יח"ד נוספות.      
2.1 ניהול, ליווי ותיאום תכנון בינוי 1:500 ל- 283 יח"ד נוספות וניהול, ליווי ותיאום תכנון מפורט לשלב שלישי ל- 613 יח"ד (לפי הצעת המחיר של המציע במכרז בסעיף 1 להצעת המחיר).
2.2 ניהול פיקוח צמוד לפיתוח שלב שני לעוד 283 יח"ד אמדן ביצוע 65 מלש"ח. ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 3 להצעת המחיר).
2.3 ליווי בקרה תאום ופיקוח ודיווח על התקדמות הבנייה על   283 יח"ד נוספות ( לפי הצעת המחיר של המציע במכרז, בסעיף 4 להצעת המחיר).

 

1. א. מנהל הפרויקט אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למשרד כתוצאה מביצוע רשלני של עבודתו ו/או מי מטעמו.
1. בכל מקרה שמנהל הפרויקט יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למשרד ו/או הבאים מכוחו כתוצאה מהפרת חוזה זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע השירותים בצורה בלתי מקצועית, אזי מתחייב מנהל הפרויקט לשלם את כל ההפסדים, הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו למשרד, וכל מי שהמשרד יחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא.
1. מנהל הפרויקט מתחייב לדווח למנהל על כל ליקוי, פגם או טעות שניתן לגלותם בעת ביצוע השירותים ברמה סבירה ומקובלת. האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריות הקבלן לטיב העבודות וביצוען בהתאם לחוזה שבינו לבין המשרד.
1. למען הסר ספק מובהר כי מנהל הפרויקט אחראי לנכונות האמור בחשבונות שיוגשו ע''י מבצעי העבודות ויאושרו על ידו.
1. מנהל הפרויקט מתחייב לפקח על אופן ביצוע הוראות החוזה עם הקבלנים באופן שוטף לרבות לעניין מחויבות הקבלנים לנושאי הבטיחות באתר ומינוי מנהל עבודה , וכולל הפסקת עבודה באם הקבלן לא מבצע את הוראות החוזה.



9.    שילם המשרד לצד השלישי פיצוים כלשהם בקשר לחוזה זה, יהא זכאי לפיצוי מלא מאת  מנהל הפרויקט בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו''ד ומנהל הפרויקט יחזיר   סכומים אלה מיד לאחר שהמשרד יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור, וסכום זה יראה בו חוב המגיע למשרד הבינוי והשיכון לפי חוזה זה.
10.  מנהל הפרויקט יבטח את עצמו, על חשבונו, את עובדיו את המשרד וכל צד ג' מפני כל אבדן, הפסד /או נזק מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם להם או לרכושם תוך כדי ו/או  בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים ו/או לביצוע חוזה זה, על פי הדרישות המפורטות בנספח ז1' וז2' לחוזה זה.
11. א. מנהל הפרויקט או מי מנותני השירותים מטעמו מתחייבים לשמור  בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או  להביא   לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון   שיגיעו אליו או אל מי מהם בקשר עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.
2. מנהל הפרויקט מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק  העונשין תשל''ז – 1977.
ג. מנהל הפרויקט מתחייב להחתים כל אחד מהעוסקים מטעמו בביצוע השירותים על  התחייבות לשמירת  סודיות לפי הנוסח המצוין בנספח ד' לחוזה זה ולהעביר את  ההתחייבות למנהל במעמד חתימת חוזה זה.   
12.  מנהל הפרויקט מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיו לפי חוזה זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו כמפורט בנספח ה' לחוזה זה.
13.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12 לעיל מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1.  מנהל הפרויקט יודיע בכתב למשרד על כל התקשרות שיש לו עם גורמים מחוץ למשרד מיד עם תחילתה או התחלת חוזה זה לפי המוקדם. 
1.  מנהל הפרויקט מתחייב שלא לייצג במישרין או בעקיפין חברה, מוסד, רשות, אדם או גוף כלשהו (להלן: "גוף"  בפני ו/או כלפי משרד.
1.  מנהל הפרויקט מתחייב שלא לבצע עבודות ו/או שירותים כלשהם במישרין או בעקיפין עבור כל גוף עבורו מנהל הפרויקט בודק ו/או מאשר  חשבונות ו/או מאשר תכנון ו/או מבצע עבודות פיקוח כל שהן קשורות לשירותים על פי חוזה זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות עימו וכן למשך שנה לאחר תום תוקף ההתקשרות בין המשרד לבין מנהל הפרויקט.
1.  מנהל הפרויקט מתחייב שלא לבצע עבודות ו/או שירותים כלשהם עבור כל גוף שהוא אשר פועל באתר.
1.  על אף האמור לעיל, רשאי מנהל הפרויקט להתקשר עם גופים ציבוריים, המבוקרים על ידי מבקרי המדינה, הפועלים באתר, לביצוע שירותים עבורם, שלא בתחום האתר ו/או במקרקעין ובלבד שהיועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון שוכנעה כי אין חשש לניגוד אינטרסים בין שירותי מנהל הפרויקט לפי חוזה זה לבין השירותים עבור הגורם הציבורי, ונתנה אישורה לכך בכתב.


1.  מנהל הפרויקט רשאי לבצע שירותים לגוף לא מבוקר כגון: קבלנים ובלבד שאלו אינם מבצעים כל עבודה ו/או שרות באתר ולאחר קבלת הסכמת המנהל בכתב. למרות האמור לעיל מוסכם בזה כי מנהל הפרויקט רשאי יהיה לבצע שירותים לעמותות שזכו בהמלצה להקצאת קרקע מהמשרד ובלבד שהקרקע האמורה אינה בתחום האתר ועבודות הפיתוח בקרקע האמורה אינן מבוצעות ע''י המשרד.
1.  מנהל הפרויקט רשאי להתקשר עם כל גוף אשר אין לו  כל זיקה ו/או קשר ישיר או עקיף למשרד ובתנאי שאין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתקשרות לבין פעולות מנהל הפרויקט עבור המשרד. במקרה בו קיים חשש כאמור – לא תבוצע ההתקשרות אלא באישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון.
1.  לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיפים 12 ו-13 לחוזה זה - יחתום מנהל הפרויקט וכן כל העובדים הבכירים המועסקים מטעמו בניהול הפרויקט, על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, אשר בנספח ה' לחוזה אשר יוגשו למנהל ביום חתימת החוזה.
14. מנהל הפרויקט מתחייב כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ישתמשו בתוארם על פי חוזה זה רק לצורך פעולותיהם במסגרת חוזה זה.
15 א. מנהל הפרויקט מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע חוזה זה וכי היחסים בין  המשרד לבינו או מי מטעמו  לפי חוזה זה הם יחסים שבין מזמין  לקבלן עצמאי המבצע את ההזמנה ו/או המוכר ידע ישירות.   
     ב.    מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין המשרד לבין מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד לכל מטרה שהיא.
     ג.    מובהר בזה כי על מנהל הפרויקט יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים מעביד חייב לשלמם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי מנהל הפרויקט בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו ובין עובדיו.   
 ד.    מוסכם כי מנהל הפרויקט יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים,   הרשויות המקומיות  וכל רשויות מוסמכות אחרות כל שהן, עבור כל החובות   המוטלות/שתוטלנה על ידי הרשויות  האמורות על  פי הוראות כל דין בקשר לשירותים    כאמור בחוזה זה.    
ה.    מנהל  הפרויקט מצהיר כי הוא יודע כי המשרד ינכה משכר טרחתו מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים וכי המשרד לא ינכה או יפריש כל סכום שהוא  לביטוח לאומי עבורו או עבור נותני השירותים.                 
1. אם מכל סיבה שהיא יחויב המשרד בתשלום כלשהו  בגין תביעת המועסקים על ידי מנהל הפרויקט או מי מנותני השירותים-ישפה מנהל הפרויקט את משרד הבינוי והשיכון  בכל סכום בו יחויב כאמור
16.  על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי המשרד להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני המנהל-וזאת בהודעה בכתב על כך למנהל הפרויקט. ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד   שההודעה תינתן   לפחות 45 יום מראש.
17. מנהל הפרויקט רשאי להודיע למשרד על רצונו להביא חוזה זה לידי גמר.
ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך אשר יקבע על ידי המנהל והוא רשאי כי זה יכול שיארך 120 יום נוספים מיום קבלת ההודעה ועוד 30 יום חפיפה עם מנהל הפרויקט שיבוא במקומו. במקרה בו הודיע מנהל הפרויקט על רצונו להביא חוזה זה לידי גמר, כאמור, יפצה מנהל הפרויקט את המשרד במלוא גובה הערבות הבנקאית לקיום תנאי החוזה. כמו כן, יפצה מנהל הפרויקט את המשרד בגין כל העלויות הקשורות והכרוכות בהמשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עלות הוצאת מכרז חדש וכד', הכל על פי דרישת המנהל.
למרות האמור בסעיף זה לא יהיה רשאי מנהל הפרוייקט להודיע על גמר החוזה במהלך תקופת הביצוע החוזית במידה ויתרת העבודה בחוזה קטנה מ25% מהיקף החוזה.
18. בנוסף לאמור בסעיפים  16 ו - 17  דלעיל רשאי המשרד לבטל מיד את החוזה כאשר מנהל הפרויקט הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.
19. הובא החוזה לידי גמר בהתאם לסעיפים 16, 17, 18, 21  ו -22  לחוזה זה, רשאי המשרד למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על  ידי מנהל הפרויקט ללא  תשלום כלשהו. במקרים אלה מתחייב מנהל הפרויקט לעשות כמיטב יכולתו ולהעמיד המשאבים הנדרשים על מנת להעביר ביצוע השירותים למי שייבחר על ידי המשרד לעשות כן והכל באופן שיאפשר המשך שוטף של בצוע השירותים בצורה מלאה ויעילה .
20. הובא החוזה לידי גמר לפי סעיפים 16, 17, 21 ו-22 לחוזה זה, ישלם המשרד למנהל הפרויקט את שכר הטרחה המגיע לו עד תאריך ההפסקה, אולם יהיה פטור מלשלם למנהל הפרויקט כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף.
21. אם  מנהל הפרויקט פושט רגל או פורק, או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים או מונה לו מנהל מיוחד  ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל בקרות אותו אירוע. אם מנהל הפרויקט בפועל פוטר  ו/או התפטר מנהל הפרויקט, נפטר, נעשה בלתי כשיר לפעולות משפטיות, או נמחק מפנקס המהנדסים והאדריכלים, יחשב החוזה כבטל לאחר מתן הודעת המשרד על ביטול החוזה ובזמן שנקבעה בהודעה.
22. בנוסף לאמור בחוזה אם מנהל הפרויקט הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על  פקודת מס  הכנסה רשאי המשרד להפסיק חוזה זה במועד שייקבע על ידי המנהל ובלבד  שמועד זה לא יפחת מחודש ממועד ההרשעה.
23. המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו למנהל הפרויקט על פי חוזה זה או כנגד כל סכום המגיע למנהל הפרויקט מהממשלה כל חוב המגיע לו בין אם הוא נובע מהחוזה זה ובין בדרך אחרת וכן כל חוב אחר המגיע מן הממשלה  למנהל הפרויקט.
הוראות סעיף זה אינו גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל  דרך אחרת לרבות חילוט ערבות בנקאית שניתנה ע"י מנהל הפרויקט  בחוזה זה או בחוזה אחר של המשרד.   
24. ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראות חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  שלאחר מכן של:
א. אותה הוראה או הוראה אחרת.
ב. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעמי הצדדים לא יהיה תקף אלא אם נעשה ונחתם כדין  על ידי   אותו צד .
25. חוק הפרשנות יחול על חוזה זה כאילו היה חקוק במובן החוק האמור.
26.  א. שכר הטרחה אינו כולל מס-ערך מוסף והוא יוחזר על ידי  המשרד למנהל הפרויקט בשיעורים שיהיו  בתוקף במועד כל תשלום ותשלום.
ב. כל תשלום למנהל הפרויקט  מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס- ערך מוסף, תשל"ו – 1976.
27.  מנהל הפרויקט אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו, ואינו רשאי   להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה עפ"י חוזה זה אלא  בהסכמה מראש ובכתב של המשרד. הסכמה כאמור של הסבה או העברה  איננה פוטרת  את מנהל הפרויקט מאחריות ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין. למען הסר ספק, העביר  מנהל הפרויקט  זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה או מסר ביצוע השירותים לאחר,  יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו על פי חוזה זה.
28. מודגש בזאת כי אין למנהל הפרויקט זכות קנויה לביצוע שירותים למשך כל חיי הפרויקט וכי אם יבוטל החוזה עמו או יצומצם מכל סיבה שהיא-לא תהיינה לו טענות או תביעות כל שהן בעניין זה.
29 .  א. התיעוד, המידע וכן כל חומר אחר הקשור בביצוע שירותים, יהיו קנינו הבלעדי של  המשרד.
ב. כל ידע, מסקנות, ממצאים, תוכניות, מסמכים מכל סוג שהוא שיופקו ו/או יפותחו במהלך ו/או בקשר עם  ביצוע השירותים  הינן  קנינו הבלעדי של המשרד. מנהל הפרויקט לא ישתמש בהם או יתיר לאדם אחר להשתמש בהם ללא הסכמה מראש  ובכתב מהמשרד. 
ג. מנהל הפרויקט מצהיר כי כל הנתונים והמידע שיצטברו בידו  במסגרת ביצוע השירותים     יהוו  רכושו הבלעדי של המשרד. ומנהל הפרויקט מתחייב למסרם בכל עת , ע"פ דרישות המשרד על גבי אמצעי    אחסון בהתאם לדרישות המשרד.
30. א. לצורך הבטחת כל התחייבויותיו של מנהל הפרויקט לפי חוזה זה יפקיד מנהל הפרויקט עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית לקיום תנאי החוזה, בגובה של 3% מהיקף החוזה כולל מע"מ בנוסח המפורט בנספח ו' לחוזה;.  
הערבות תהא בתוקף 6 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי חוזה זה, על פי הנוסח המפורט בנספח ו' לחוזה זה. 
הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויותיו של הזוכה ותוחזר לו רק עם מילוי כל 
     התחייבויותיו בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות.
ב. מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את מנהל הפרויקט מאחריותו   והתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.

31. קיבל  מנהל הפרויקט תשלומים מעל למגיע לו עפ"י החוזה זה יחזירם למשרד הבינוי והשיכון תוך 15 יום ממועד  דרישת המשרד בכתב, בתוספת  ריבית המתפרסמת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של משרד הבינוי והשיכון לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור מכל סכום המגיע ממנו למהל הפרויקט או  לגבות באמצעות חילוט ערבות שהומצאה לחוזה זה או לכל התקשרות בין המשרד לבין מנהל הפרויקט או לגבותם בכל דרך אחרת.
32. קנסות

32.1  המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי להפחית מהתמורה בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אי – עמידה במצבת כוח האדם המינימאלית הנדרשת באתר כאמור בנספח ב' לחוזה. 
                  הקיזוז יחושב מכל חשבון חודשי לפי החלק היחסי של כמות המפקחים  הנדרשת 
                 באתר ביחס לכמות המפקחים בפועל באתר, במשרה מלאה.
1. סך של 5,000 ₪ בגין כל חודש איחור בהצבת משרד באתר החל מחודשיים ממתן צו 
התחלת העבודה.
1. סך של 30,000 ₪ בגין כל החלפה של מנהל אתר שהוצג במכרז זה במשך שנתיים ממועד צו התחלת עבודה וזאת ללא תלות בסיבת ההחלפה.
1. סך של 10,000 ₪ בגין כל החלפה של המפקח שהוצג במכרז זה במשך שנה  מצו התחלת העבודה, וזאת וללא תלות בסיבת ההחלפה. 
1. קנס בגין שינויים ותוספות במהלך הביצוע הנובעים מרשלנות של מנהל הפרויקט והעובדים מטעמו בגובה 10% מערך השינויים והתוספות.

 32.2  יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המזמין על פי ההסכם, לרבות
           חילוט ערבויות מנהל הפרויקט ו/או הפסקת מתן השירותים וכל סעד העומד לרשותו על 
           פי דין, וכיוצ"ב.
32.3   ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית. יובהר כי אין בכך כדי 
           לגרוע מזכותו של המשרד לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות הביצוע, ו/או כל 
           אמצעי אחד העומד למשרד על פי החוזה ועל פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
           המשרד.
33. ההוצאות וההרשאה להתחייב הכרוכים בחוזה זה כפופים לאמור בחוק התקציב השנתי.
34. כל ההודעות לפי חוזה זה תשלחנה בדואר רשום ובהישלחן כך, תחשבנה שהגיעו ליעדן בחלוף 72 שעות מעת משלוח זה, אלא אם הוכח כי לא הגיעו  ליעדן.
35.  כתובת הצדדים לצורך חוזה זה הן:
משרד הבינוי והשיכון קריית הממשלה מזרח ירושלים  ת.ד. 18110 מיקוד 91180 .   
      מנהל הפרויקט:
                                                                                                                           _
                                                                                                                                       _
ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך:

----------------------------                                    --------------------------
      משרד הבינוי והשיכון					        מנהל הפרויקט











נספח א' לחוזה (פירוט שירותים ומטלות)
פרוט המטלות והשירותים שיידרשו ממנהל  הפרויקט בשלבי התכנון המפורט במהלך הבצוע:

המשרד ימסור למנהל הפרויקט את הניהול והפיקוח על העבודות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כשניהול ופיקוח על העבודות יתבצע במסגרת  התחומים המפורטים, הכל תוך הנחיה צמודה של גורמי המשרד ומתן דיווחים שוטפים לגורמים אלו והכול בהתאם למפורט בנספח זה.

1.0. תחום א' – ניהול, לווי ומעקב אחר תכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי   והתשתיות
א.  בירורים מוקדמים עם המזמין לגבי הפרויקט בהתייחס לאופי, יעוד, היקף, מיקום, תקציב, תקופת     ביצוע ולוח זמנים.
ב.  שלב בחירת צוות התכנון: 
(1) ריכוז נתוני התכנון מתוך מסמכי הרקע לצורך הכנת הזמנות תכנון ע"י משהב"ש– בתאום עם    מנהל.
(2)  מעקב אחר הכנת החוזים עד לאישורם וחתימתם – הן במשהב"ש והן ע"י צוות התכנון.  
ג.  השגת כל מסמכי הרקע הנדרשים לתכנון והפצתם לצוות התכנון:
(1)  מסמכי התב"ע – תשריט,תקנון ונספחים.
(2)  תוכניות בינוי ופיתוח – ק.מ. 1:500
(3)  תוכניות מדידה עדכניות – במידה ולא הוכנו, טיפול בהכנתן
(4)  פרוגרמה/תדריך תכנון/הנחיות לתכנון.
ד.  ביצוע כל הפעולות הנדרשות כרקע לתכנון:
(1)  ניהול מעקב ומיפוי הסקרים והבדיקות שתדרשנה להכנת התכנית ולאישורה.
(2)  זימון צוות התכנון לאתר וסביבתו לזיהוי שינויים, חסמים ונקודות להתיחסות.
(3)  בירורים מוקדמים עם הרשות המקומית ורשויות נוגעות לגבי אפיון התכנון, פרוגרמה  וסטנדרטים.
ה.   הכנת תוכנית עבודה לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי (רב שנתית ושנתית) וכן הכנת לוח זמנים, אומדן תקציבי לתכנון מפורט לפיתוח ותשתיות – בשילוב עם צוות התכנון.
ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע  של עבודות הפיתוח הכללי בשילוב הצוות ההנדסי של המחוז . 
ז.   טיפול בחשבונות תכנון:
(1)  אישור חשבונות חלקיים של צוות התכנון בתאום עם המחוז.
(2)  מעקב אחר ביצוע תשלומים.
(3)  הכנה וטיפול בשינוי חוזי מתכננים עפ"י הצורך בתאום עם המחוז. 
(4)  מעקב אחר שינויי החוזים עד לאישורם וחתימתם – הן במשהב"ש והן ע"י צוות התכנון.  

ח. עדכון תקציב התכנון המפורט לביצוע עפ"י אומדני התכנון (כולל פריסתו על  פני תקופת הביצוע של הפרויקט).
ט. בדיקת התוכניות של כל היועצים המעורבים בפרויקט על מנת לוודא התאמתן זו לזו ולתנאי השטח, לרבות בדיקת כתבי כמויות, אומדני עלות ותכנית סופר פוזיציה. בקרת איכות התכנון ע"פ סטנדרטים מקצועיים וקבלת אישור המתכננים שהתכניות מתאימות לחוקים הרלוונטים ולתקנים המחייבים.
י.  תאום הכנת תוכנית רשת חשמל – מתח גבוה ונמוך עם חברת החשמל. תיאום הכנת תוכניות טלפון וטל"כ עם חב' בזק וחב' הכבלים ושילוב בתכנית תיאום מערכות.
יא. ייזום,בדיקה ואישור תוכניות של תיאום מערכות לאתר (סופר פוזיציה) כולל עדכון התכנית בהתאם לביצוע בפועל ושינויי תכנון והכנת התוכנית על ידי המתכנן המתאים. תאום בצוע המדידות ומעקב אחר ביצוען על ידי מודד האתר.
יב.  טיפול בקבלת היתר בניה ואישורי רשויות עפ"י דרישה.
יג.   לו"ז ותקציב:
(1)  לוודא התקדמות התכנון בהתאמה ללו"ז.
(2)  לוודא התאמת אומדן כללי עפ"י תכנון למסגרת התקציב.
(3)  טיפול בשינוי תכנון והתאמת התקציב,עפ"י הצורך,בתיאום עם המחוז.
      יד.   דיווח דוח חודשי על התקדמות הבניה באתר.
מוצר סופי: 
הכנת סט תכנוני הכולל תכניות,מפרטים,כתבי כמויות ואומדנים,חתומים "לביצוע" ע"י המתכנן/נים ומאושרים לביצוע ע"י כל הגורמים הנוגעים ומשהב"ש, לאחר קבלת היתר בניה ואישור  רשויות.


2.0   תחום ב' – הכנת מכרזים לביצוע.
א. בדיקת תוכניות,מפרטים וכתבי כמויות שיוכנו על ידי המתכננים,התאמתם לתנאי האתר בהתאם להנחיות המשרד ולדרישות הרשות המקומית והרשויות הנוגעות בדבר. לרבות קבלת אישורי המתכננים לכך שהתכניות מתאימות לחוקים הרלוונטים, לתקנים המחייבים ולתנאי האתר. וכן כי הכמויות והסעיפים שבכתב הכמויות הוכנו ונבדקו והן הולמות את התוכניות ותנאי האתר.
ב.  ריכוז ובדיקת חומר למכרזי פיתוח הכולל:
(1)  עריכת סיור באתר עם צוות המתכננים ללימוד תנאי הסביבה ובדיקת חסמים (אם יש).
(2)  דאגה כי לכל המתכננים תהיה תוכנית מצב קיים מעודכנת.
(3)  בדיקה ושיפוט (בשיתוף הצוות ההנדסי במחוז) של החומר למכרז (תוכניות,מפרטים,כתבי  כמויות ואומדנים)שהוכן על ידי המתכננים.
(4)  קבלת אישורי בקרה של המהנדסים המקצועיים במחוז  ובמינהל לתכנון והנדסה.
(5)  קבלת אישורי הרשות מקומית לתוכניות המכרז.
(6) קבלת אישורים מכל גורמי החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות (רשות העתיקות,איכות הסביבה, מינהל מקרקעי ישראל, בזק, חברות הכבלים, חברת החשמל וכו').
ג    טיפול בקבלת היתר בניה.
ד.  ריכוז בדיקה והכנת הסט התכנוני למכרז לביצוע לרבות אומדנים ובדיקת תקינותם וסבירותם.
ה.  הכנת פרוגראמה לבדיקות בתאום עם המחוז.

ו.   טיפול סיוע בהכנת כל המסמכים  המשלימים לחומר התכנוני לפרסום מכרז לביצוע כתיבת פרוטוקולים,טיפול בשאלות/תשובות,הפצה לקבלנים.
ז.   סיוע בטיפול בהכנת חוברות המכרז.
ח.  טיפול וסיוע בעריכת סיורי קבלנים ביחד עם המחוז.
  ט.  טיפול בעדכון מסגרת התקציב בהתאם לתוצאות המכרז (במידה ונדרש).טיפול באישור החוזה של המשרד עם הקבלן הזוכה וקביעת מסגרת תקציבית בהתאם.
מוצר סופי:  תיק מכרז מאושר לפרסום במועד הנדרש לפי תוכנית העבודה השנתית.
חוזה עם הקבלן.
צו התחלת עבודה.

3.0  תחום ג - הכנת תיק תקציב בשיטת המשק הסגור 
א.הכנת תוכנית עבודה רב שנתית המפרטת את תקציב האתר על פי עקרונות המשק הסגור, תוכנית שיווק, תוכנית הפעלת הפיתוח, תזרים הוצאות והכנסות.
(1) הכנת תיק אומדן עלות פיתוח  כללי לאתר בהתאם להנחיות המשרד.
(2) מעקב אחר תזרים מאזן האתר. מנה"פ יגיש דו"ח מאזן אתר לפחות פעמיים בשנה:במהלך חודש פברואר לסוף שנה קודמת 31/12, ובמהלך חודש אוגוסט דו"ח נכון לסוף יוני 30/6.
ב. עדכון תקציב האתר לאחר כל מנת שווק על פי הנחיות המשרד בעניין עקרונות המשק הסגור   וכפי שיידרש על ידי המשרד.
 ג.  בניית התקציב למשק הסגור ברמה הכוללת והן ברמה השוטפת בתאום עם המחוז, אגף פרוגרמות, מינהל תכנון והנדסה, חשבות המשרד ומשרד האוצר ובאישורם.
 ד. עדכון וסיוע בגיבוש וחתימת הסכמים, ככל שיידרשו, בין משהב"ש למשרד האוצר.
 ה. שותפות בהכנת תכנית עבודה שנתית לאתר נשוא המכרז והתאמתה לתקנות התקציב במונחי הרשאה, הכנסות ותזרים מזומנים
ו. דיווח שוטף ככל שיידרש על הביצוע בפועל והתראה על חריגות תקציביות בפרויקט בכל הסכם    בנפרד
ז. קיום קשרי עבודה שוטפים עם כל הגורמים הרלבנטיים במשרד ומחוצה לו.
ח. כל פעולה נוספת אשר כרוכה ותידרש ע"י המנהל להפעלת האתר כמשק כספי סגור. יודגש כי שירותים אלו נכללים בשכר הטרחה של מנהל  הפרויקט ולא ישולמו  בנפרד .  

מוצר סופי:
תיק אומדן עלות פיתוח כללי,תיק תקציב אתר מאושר ומעודכן לאחר כל מנת שיווק.תוכניות עבודה,דו"ח מאזן אתר,תזרים מזומנים מעודכן בהתאם לצורך.

4.0   תחום ד' – ריכוז חומר למכרזי שיווק, הפעלה ומעקב בניית יח"ד בבנייה עצמית .
א.  מכרזי שיווק והפעלת חברות בנייה
(1) הכנת הצעה לחלוקת האתר למתחמי שווק והכנת פרוגרמת שיווק בהתאם למתחמי התכנון שבתוכניות המפורטות שבתב"ע ובנספחים בהנחיית המחוז ובתיאום עם אגף נכסים ודיור, מינהל תכנון והנדסה והרשות המקומית. הכנת תיק שווק לאתר (לו"ז).
(2)  הכנת תחשיבי הוצאות פיתוח בהנחיית המחוז,מינהל תכנון והנדסה ואגף פרוגרמות וקבלת  אישורם.
(3)  בדיקת תנאי העבודה במתחמים וציון נתונים מיוחדים בחוברת המכרז.
(4)  ריכוז החומר וסיוע למחוז בהכנת חוברות למכרזי שיווק.
(5)  עריכת סיורי קבלנים לחברות הבניה במסגרת  מכרזי השיווק,ביחד עם המחוז ובתאום  עם אגף נכסים ודיור.
(6)  ליווי התכנון המבוצע ע'י חברות הבנייה עד לאישור תוכנית בינוי פיתוח מתחמים בקנ"מ 1:250 על בסיס  טיפוסי מבנים בקנ"מ 1:100 באתר נשוא המכרז.
(7) תאום ליווי המתכננים את מתכנני חברות הבניה.
(8) בקרה על חברות הבניה בנוגע למילוי חובותיהן על פי החוזה עם המשרד לרבות ביצוע  פיקוח צמוד עצמי באמצעות מפקחים מטעמם (בהתאם לנוהל 04/13 ע"פ המהדורה המעודכנת בזמן הביצוע – בקרת עבודת יזמים/קבלנים – בניה ללא מימון משהב"ש –נספח ב' לחוברת המכרז).ולרבות העברת חומר הבקרה ליחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה ומעקב עד לאישורו.
(9) בקרה על חברות הבניה בנוגע למילוי חובותיהן על פי החוזה עם המשרד לרבות ביצוע פיקוח צמוד עצמי באמצעות מפקחים מטעמם בהתאם לשיטת מחיר למשתכן (בהתאם לנוהל 4/14 עפ"י המהדורה המעודכנת בזמן הביצוע – פיקוח המשרד על עבודות בנייה ופיתוח –נספח ג' לחוברת המכרז).ולרבות העברת חומר הבקרה ליחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה ומעקב עד לאישורו.
(10) דווח למשרד על התקדמות הבניה,טיפול בשחרור ערבויות,סיוע למחוז בהכנת חומר לועדת חילוטים ולועדת מכרזים עליונה.
(11)  א. מעקב אחר הכנת תוכניות פרצלציה בהתאם לתב"ע המאושרת הבטחת השלמת הליך  הפרצלציה והרישום בהתאם להתקדמות התכנון והבניה.
ב.  מוסדות ציבור ומסחר (שלא בביצוע ישיר של המשרד) מנהל הפרויקט יבצע ליווי תכנון,תיאום ובקרה של המערכות והפיתוח והתחברותן לתשתיות הפיתוח הכללי עבור מוסדות ציבור ומבני מסחר שיבנו ע"י הרשות המקומית,משרדי הממשלה וכד'.

מוצר סופי:
תיק מכרז שווק מאושר הכולל חומר תכנוני של מבני המגורים הנבנים ע"י החברות מאושר ע"י המחוז  והיח' לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה תואם לשיטות השיווק של המשרד.תכניות פרצלציה של מבנים המגורים.


5. תחום ה' 1- ניהול עבודות פתוח כללי ומסירתן לרשות המקומית.
א.  עדכון תקציב הפיתוח בהתאם לאומדנים המעודכנים במהלך התכנון המפורט.
ב.  הכנת פרוגרמת פיתוח שנתית בתאום עם המחוז ואגפי המשרד ועדכון הפרוגרמה בהתאם לשיווקם בפועל.
ג.   קבלת אישורי מכל גורמי החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות (רשות העתיקות,איכות הסביבה,מינהל מקרקעי ישראל,בזק,חברות הכבלים, חברת החשמל וכו').
ד.   טיפול בקבלת היתר בניה.
ה.  עדכון עלויות הפיתוח הכללי בהתאם לתוצאות המכרזים לפני כל מנת שיווק.
ו.  הפעלת הקבלנים לביצוע עבודות הפיתוח הכללי על פי החוזים החתומים ובהתאם לנהלי  המשרד ולהנחיות המחוז,לרבות:
(1) סיוע בהכנת צו התחלת עבודה.
(2) טיפול וסיוע למחוז בניהול שינויי חוזים של קבלנים,מעבדות,מתכננים ויועצים.
(3) טיפול במטרדים,אתרים ארכיאולוגים וכיו"ב בתאום עם המחוז.
(4) הכנת תיק תוכניות עדות לתשתיות במערכות g.i.s. ע"פ מפרט gis של המשרד.
(5) ניהול וטיפול בשינויי תכנון
(א) ריכוז בקשות לשינויי תכנון מהמזמין,הקבלן או מהמתכננים.
(ב)  הפעלת המתכננים הרלוונטיים לשינוי עד קבלת סט תוכניות "לבצוע" מעודכן
(ג)   ריכוז אומדנים הנדרשים לביצוע השינויים.
(ד)  קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים על רקע תוספת התקציב הנדרש.
(ה)  עדכון תקציב הפרויקט.
(ו)  טיפול מול המחוז בעדכון חוזי תכנון אם נדרש
(6)  ניהול וטיפול בשינויים בחוזי הביצוע:
(א)  מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות לקבלן דרך המפקח.
(ב)  בדיקת ניתוח המחוז לעבודות נוספות שאינן כלולות במסמכי החוזה.
(ג)  קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים וטיפול בהוצאת עדכון חוזה.
(7)  מסירת עבודות הפיתוח לרשות המקומית.
(8)  מעקב שוטף אחר מצב האתר וטיפול בליקויים ובבעיות שיתגלו במהלך תקופות הבדק של הקבלנים, לרבות:ליקויי בנייה, סיוע מקצועי שידרש לטיפול בתביעות משפטיות הנוגעות ונובעות מהעבודות ומהשרותים,דרישות שונות של הרשויות וכדו'.
ז.  בקרה כללית על כל עבודות המפקח מטעמו, הנחיה, מעקב ואחריות כללית על כל הפרויקט והתנהלותו.
ח. תאום מלא עם מנהלי פרויקטים של השכונות השכנות.
ט. תאום הפעלת ביצוע רשת חשמל – מתח גבוה,נמוך וחל"ב על ידי חברת החשמל ותיאום מערכות תקשורת חברת בזק וחברות הטל"כ.


מוצר סופי:
עבודות פיתוח מושלמות ומוכנות למסירה מאושרות ע"י  משהב"ש,צוות התכנון והרשות המקומית , מסירת העבודות  לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק.
  בקרת החשבון הסופי של הקבלן המצע ואשורו לתשלום,עפ"י חישובי כמויות סופיים ומאושרים.
דו"ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט,לו"ז, תקציב כמויות ושינויים.

תחום ה'2 – תיאום ופיקוח צמוד על עבודות פתוח כללי ומסירתן לרשות המקומית.
(1)  מסירת האתר לקבלן תוך רישום פרוטוקול ביחד עם המחוז
(2)  מסירת סט תוכניות לביצוע לקבלן בכל מקצועות התכנון מאושר  ע"י ה"משרד".
(3) קבלת תוכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצוע מהקבלן, בדיקתה ואישורה.
(4) עריכת מפגשים ובירורים בין הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים.
(5) בדיקת קבלני  המשנה המוצעים ע"י הקבלן,אישורם והעברתם לאישור המשרד.
(6) מעקב אחר התקדמות העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שהוסכמו
עם הקבלן.מעקב ועדכון לוחות הזמנים בהתאם לצורך.
(7) זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון,נציגי הקבלן ובהתאם לצורך עם נציגי המשרד לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים.
(8) זימון המתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר עפ"י התקדמות הביצוע ומעקב אחר ביצוע התיקונים וההשלמות הנדרשות עפ"י דוחות הפיקוח העליון.
(9) דווח תקופתי למשרד על ביצוע הפרויקט מבחינת התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית, ובעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות.
(10) פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ע"י הקבלן- בהתאם לדרישת החוזה, לפי מיטב הנוהג מקצועי,במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המשרד.
(11) מעקב והשגחה על הביצוע לרבות על טיב חומרים,הקפדה במיוחד על בקרה לפני אישור כיסוי אלמנטים נסתרים ועל טיב העבודה בהתאמה לתוכניות המאושרות לביצוע,למסמכי החוזה,להיתר הבניה,לדרישות החוקים והתקנות,להוראות המנהל ולהוראותיו הוא.
(12) דיווח למנהל,למתכננים וליועצים במקרה שהביצוע אינו מתאים למפורט בסעיף א'.מסירת דיווחים מהימנים,ובזמן אמת לכל אחד מהגורמים, על פי העניין והצורך.
(13) מתן הוראות בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר להמשך ביצוע, לתיקונים או להשלמות.
(14) ניהול יומני עבודה יומיים,קביעת נהלים לעריכת לוח זמנים,בדיקה ואישור לוח זמנים לביצוע, וכן בדיקה ואישור לוח זמנים תקופתי, בהתאם לאמור בחוזה המדף העדכני.
(15) טיפול בהפעלת המעבדות לביצוע הבדיקות ומעקב אחר מערך הבדיקות ותוצאותיהן,מהן הוראות והנחיות לקבלן,בתיאום עם המחוז והמתכננים ובאישורם,אם תוצאות הבדיקות מצריכות זאת.
(16) אישור שיטות הביצוע של הקבלן,או הוראה על החלפת שיטה, וזאת באישור ובתיאום עם המחוז והמתכננים.
(17) אישור שלבי הביצוע ואישור תשלומים בהתאמה.
(18) קבלת אישורים מכל גורמי החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות (רשות העתיקות,איכות הסביבה,מינהל מקרקעי ישראל,בזק, חברות הכבלים,חברת החשמל וכו')
(19) הפעלת הקבלנים לביצוע עבודות הפיתוח הכללית,החל משלב חתימת חוזה עם הקבלן בהתאם לנהלי המשרד.
(20) סיוע בהכנת צו התחלת עבודה.
(21) הפעלת מעבדות מאושרות לבדיקת חומרים בחוזים בהם המשרד מזמין את הבדיקות ישירות מהמעבדה.
(22) טיפול בניהול שינויים בחוזי הביצוע:
(א)  מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות.
(ב) עפ"י  החלטת ועדת המכרזים, הכנה ובדיקה של הצעות מחיר וניתוחי מחירים של הקבלנים לשינויים בהתאם לתנאי החוזה ומתן  חוות דעת למחוז. כולל הכנת חומר לשינוי על כל נספחיו ולפי הכללים הנהוגים באותה עת במשרד.
(ג)  מסירת צו שינויים,לאחר אישורו ע"י המשרד לקבלן.
(23)  בדיקה ואישור חשבונות חלקיים לרבות אישורי כמויות ובקרת בדיקות ותוצאותיהן.
(24) בדיקה ואישור חשבונות סופיים כולל אישור כמויות ובקרת בדיקות ותוצאותיהן. במקרה של הכנה מלאה של ח-ן סופי חד צדדית ע"י הפיקוח לפי הוראה מראש ובכתב של מנהל החטיבה הטכנית ומנהלת מינהל תכנון והנדסה , ישולמו סך של עד 80 ש"ע עפ"י תעריף חשכ"ל שבתוקף. סכום זה יכסה את כל הוצאות מנה"פ בגין הכנת התיק כולל הכנת חישובי כמויות , הכנת סקיצות , הזמנת בדיקות והכנת דו"ח מסכם וכל יתר המסמכים הנדרשים בתיק ח-ן סופי . במקרה כזה תיק החשבון על מסמכיו יוגש למח"ט בתוך 30 יום ממתן ההוראה .יודגש כי באחריות מנה"פ לקזז מהחשבון הסופי הנ"ל את עלותו המלאה של הכנת תיק ח-ן סופי כאמור בחוזה המדף וכפי שיקבל ממנהל החטיבה הטכנית כולל עלות מודד האתר וכיו"ב. 
(25) סיוע בטיפול בשינוי חוזים של קבלנים,מעבדות,מתכננים ויועצים.
(26) טיפול במטרדים,אתרים ארכיאולוגיים וכיו"ב.
(27) איסוף החומר והכנת תיק תוכניות עדות לתשתיות במערכות g.i.s,ע"פ מפרט g.i.s של  המשרד.
(28) קבלת עבודות הפיתוח בתיאום עם המחוז והמתכננים ומסירה לרשות המקומית.
(29) טיפול בליקויים ובבעיות שיתגלו במהלך תקופות הבדק של הקבלנים,לרבות:ליקויי בנייה,סיוע בהעברת חומר למחוז בנוגע לתביעות משפטיות,דרישות שונות של הרשויות וכד'.
(30) תאום עם מנהלי פרויקטים של השכונות השכנות.
(31) תאום הפעלת ביצוע רשת חשמל – מתח גבוה,נמוך וחל"ב על ידי חברת החשמל ותיאום מערכות תקשורת חברת בזק וחברות הטל"כ.
מוצר סופי:
.   עבודות פיתוח מושלמות ומוכנות למסירה מאושרות ע"י משהב"ש,צוות  התכנון והרשות המקומית מסירת העבודות  לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק.
.   חשבון סופי לקבלן המבצע מאושר לתשלום,עפ"י חישובי כמויות סופיים ומאושרים.
.   דו"ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט,לוז,תקציב כמויות ושינויים.

6.0  תחום ו' – ניהול ופיקוח צמוד על מבנים בבניה ישירה של המשרד.
יובהר כי תחום זה חל רק על כל הבניינים והמתקנים הטכניים הנדרשים להקמת האתר (תחנת שאיבה,חדרי שנאים וכו') שייבנו בהתקשרות ישירה של המשרד ולא חל על מבנים שיבנו על ידי הרשות המקומית ו/או ע"י גורמים אחרים במימון מלא או חלקי של המשרד.
הכנת תוכניות עבודה לתכנון וביצוע המבנים לפי קצב השיווק והאיכלוס בהנחיית המחוז ובתיאום  עם מינהל תכנון והנדסה,הגורמים הנוגעים והרשות המקומית.
א.  ניהול הפרויקט בשלב התכנון.
(1) לימוד תנאי האתר,חקירות מוקדמות,בירור עם הרשות המקומית וגורמים אחרים הנוגעים להקמת המבנה.
(2) הכנות תהליך תכנון בהתאם לתרחישים הצפויים בהתאם לתעריף משהב"ש,תהליך 8 תכנון   מפורט למבנים.
(3) הכנת נתונים לביצוע ההתקשרויות החוזיות עם כל בעל מקצוע מצוות התכנון על בסיס תדריך התכנון.
(4) לימוד ותאום נתוני הפרוגרמה עם כל הגורמים הנוגעים לרבות אגפי המשרד,הרשות המקומית וצוות התכנון.
(5) תאום,איסוף והכנת תדריך תכנון לצוות התכנון לרבות לוחות זמנים, פרוגרמה מסוכמת,מסגרת תקציבית מאושרת ונתוני האתר.
(6) סיוע בטיפול בהזמנות ובביצוע מדידות באתר,בדיקות קרקע,והכנת הנחיות ביסוס – בהתאם לצורך ולהתקדמות הפרויקט.
(7) הכנת לוח זמנים לכל שלבי התכנון ולכל מקצועות התכנון עד להשלמת החומר הנדרש לצורך הוצאות מכרז לביצוע ולמסירת תוכניות,לרבות,מעקב והקפדה על התאמת התכנון ללוח הזמנים שנקבע.
(8) ייזום והשתתפות בבירור ברשויות המוסמכות,וגורמים אחרים, (כגון:רשות עתיקות,ממ"י,איכות הסביבה,"בזק",חברת חשמל וכו')בקשר לנושאים התכנוניים,החוקיים ואחרים,הכרוכים בתכנון וביצוע הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.
(9) ייזום,קידום וביצוע מעקב אחר צוות התכנון לקבלת אישורי הרשויות הנוגעות וקבלת היתר הבניה למבנה ועבודות הפיתוח הצמוד.
(10) הכנת ניתוח כלכלי והנדסי של חלופות התכנון המוצעות בכל השלבים לצורך בחירת החלופה המועדפת.
(11) בקרה על החומר התכנוני בכל שלביו של כל צוות התכנון וביצוע תיאום הנדסי בין מקצועות התכנון השונים ע"ג תוכניות סופר-פוזיציה.
(12) העברת החומר התכנוני וטיפול בקבלת אישורי בקרה בכל שלבי התכנון מהיחידה לתכנון מבנים וראשי התחומים הרלבנטיים במינהל תכנון והנדסה.
(13) מעקב אחר הכנת חוזי המתכננים ואישורם,ייזום וביצוע שינויי חוזה עפ"י הצורך ומעקב אחר אישורם.
(14) בדיקה ואישור חשבונות המתכננים בכל שלבי התכנון והביצוע,מעקב בכל   השלבים עד לאישורם לביצוע התשלומים.
(15) ייזום,השתתפות והזמנת צוות התכנון לישיבות ליווי עם המנהל עפ"י דרישתו.
(16) ייזום וביצוע ישיבות עבודה בקביעות עם צוות התכנון לצורך בדיקת ובקרת החומר התכנוני והתיאום ההנדסי (בנוסף לישיבות עם המנהל).
(17) קידום התכנון לצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע להשלמת התכנון.
(18) בדיקת החומר התכנוני בכל שלביו לצורך עמידה במסגרת התקציבית שנקבעה לפרויקט וייזום  ישיבות עם הגורמים הנוגעים במידת הצורך לשם קבלת אישור לחריגה ו/או לשינוי מהנ"ל. טיפול בחריגות  תקציביות במידה ונדרש.
(19) דווח תקופתי למשרד על התקדמות התכנון בכל שלביו.
(20) בדיקת כתבי כמויות, שיוכנו ע"י מחשבי כמויות מטעם המתכננים,אומדנים לפרוגרמה המאושרת. מתן הנחיות לביצוע שינויים בכתבי הכמויות ובאומדנים עפ"י הצורך ובתיאום ואישור היחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה.
(21) ביצוע התאום בין צוות התכנון,הגורמים הנוגעים ואגפי המשרד בכל שלבי התכנון.
(22) ריכוז והכנת החומר למכרז ביצוע לרבות תוכניות,מפרטים מיוחדים, כתבי כמויות ואומדנים, תנאים מיוחדים, פרוגרמת בדיקות וכו'.
(23) סיוע בהכנת 'מכרז לבצוע'  לרבות העברת החומר לגורמים הנוגעים בדבר, קביעת לוחות זמנים, השתתפות בסיור קבלנים,כתיבת פרוטוקול והפצתן,טיפול בכל הבעיות המתעוררות עד להגשת הצעות הקבלנים למכרז ככל שידרש ע"י המחוז.
מוצר סופי: 
חוברות המכרז הכוללות תוכניות,מפרטים מיוחדים וכלליים,כתבי כמויות ואומדנים מאושרים ע"י המחוז וע"י היחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה.

ב.  ניהול הפרויקט בשלב הביצוע (סיוע בהכנת מסמכי מכרז,חוזה,פיקוח על ביצוע)
  (2)  סיוע בהכנת צו התחלת עבודה בתאום עם המחוז.
(3)  מסירת סט תכניות לביצוע בכל המקצועות התכנון מאושר ע"י ה"משרד" לקבלן, דרך   המפקח.
(4)  עדכון האומדנים התקציביים.
(5) שמירה על המסגרות  התקציביות במשך העבודות.
(6) בקרה כללית על כל עבודות המפקח,הנחיה ומעקב ואחריות כללית על כל עבודות הפרויקט והתנהלותו.

(7) זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון,נציגי הקבלן ובהתאם לצורך עם נציגי המשרד לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים.
(8) ניהול שינויי תכנון.
(א) ריכוז בקשות לשינוי תכנון מהמזמין, הקבלן או מהמתכננים.
(ב) הפעלת  המתכננים הרלוונטיים לבדיקה ובצוע השינויים לפי אישור המשרד ועד קבלת סט תוכניות "לביצוע" מעודכן.
(ג)  ריכוז אומדנים הנדרשים לביצוע השינויים.
(ד)  קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים על רקע תוספת התקציב הנדרש.
(ה)  עדכון תקציב הפרויקט
(ו)  טיפול בעידכון חוזי תכנון מול המחוז אם נדרש.
(9)  ניהול שינויים בחוזי הביצוע:
(א) מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות לקבלן דרך המפקח.
(ב) בדיקת הצעות מחיר לשינויים בהתאם לתנאי החוזה ומתן חוות דעת למזמין.
(ג) קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים וטיפול בהוצאת עדכון החוזה.
(10)  הכנת תיק תכניות עדות על רשת מדיה מגנטית, מתאימה.
מוצר סופי: 
מבנה מושלם ומוכן לאכלוס מאושר לקבלה ע"י צוות התכנון,הגורם המפעיל ומשהב"ש מסירת העבודות  לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק.בקרת חשבון סופי לקבלן המבצע מאושר לתשלום, עפ"י חישובי כמויות סופיים ומאושרים.
דו"ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט,לו"ז,תקציב,כמויות ושינויים. 

7. תחום ז - תיאום ופיקוח  בשלב הביצוע (סיוע בהכנת מסמכי מכרז,חוזה,פיקוח על ביצוע)
(1)  מסירת האתר לקבלן תוך רישום פרוטוקול ביחד עם המחוז.
(2) מסירת סט תכניות לביצוע בכל מקצועות התכנון מאושר ע"י ה"משרד" לקבלן.
(3) קבלת תכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצוע מהקבלן,  בדיקתה ואישורה.
(4)  עריכת מפגשים ובירורים בין הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים.
(5)  בדיקת קבלני המשנה המוצעים ע"י הקבלן, מתן המלצה לאישורם והעברתם לאישור המשרד.
(6)  שמירה על המסגרות התקציביות במשך ביצוע העבודות.
(7)  מעקב אחר התקדמות העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שהוסכמו  עם הקבלן,מעקב ועדכון לוחות הזמנים בהתאם לצורך.
(8)  זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון,נציגי הקבלן ובהתאם לצורך עם נציגי  המשרד לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים.
(9)  זימון המתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר עפ"י התקדמות הביצוע ומעקב אחר ביצוע התיקונים וההשלמות הנדרשים עפ"י דוחות הפיקוח העליון.
(10) דווח תקופתי למשרד על ביצוע  הפרויקט מבחינת התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית, ובעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות.
(11) טיפול בשינויי תכנון במידת הצורך ואישורם ע"י  המשרד.
(12) פיקוח צמוד.מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ע"י הקבלן-לפי מיטב הנוהג המקצועי,במומחיות,במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המשרד.
(13) פיקוח על טיב החומרים והמוצרים והתאמת הביצוע לחומר התכנוני המאושר:תכניות,כתבי כמויות ומפרטים מיוחדים בהתאם לתוכניות והמפרטים.
(14) טיפול בבדיקות מעבדה, לרבות הנחיות למעבדה, תיאום ביצוע הבדיקות,תיעוד,בדיקות חוזרות וביצוע תיקונים בהתאם.
(15) מדידה ואישור כמויות על חלקי עבודות שבוצעו ורישום המידות הסופיות והשינויים.
(16) מעקב אחר חריגה בכמויות מהמתוכנן תוך בירורים עם המתכנן ועדכון המזמין על חריגות אלו בצירוף המשמעות התקציבית.
(17) מתן הסברים לקבלן בקשר לביצוע העבודות בהתאם  לתכניות.
(18) ניהול יומני עבודה ורישום המתרחש בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכנון והחתמת נציגי הקבלן.
(19) ניהול שינויים בחוזי הביצוע:
(א)  מסירת תוכניות "לביצוע" עדכניות
(ב)  בדיקת הצעות מחיר לשינויים בהתאם לתנאי החוזה ומתן חוות דעת למשרד.
(ג)  מסירת צו שינויים לקבלן.
(20)  בדיקה והמלצה לאישור של חשבונות חלקיים וסופיים של הקבלנים והספקים בהתאם לחוזים ועל סמך מדידה ואישור הכמויות הנ"ל ,העברתם למשרד ומעקב אחר אישורם.
(21) טיפול במטרדים,פינוי אשפה ופסולת אתרים ארכיאולוגים וכיו"ב.
(22) קבלת  העבודות המושלמות בשיתוף עם: המתכננים,היועצים ועם נציגי המשרד והרשויות,כולל אחריות למסירה לרשות.
(23) רישום התיקונים,ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים בעת הקבלה פיקוח  על ביצוע התיקונים וקבלתן הסופית של  העבודות.
(24) הנחיות הקבלן להכנת תיק תוכניות עדות על גבי מדיה מגנטית מתאימה.
(25) בדיקת העבודות במשך תקופת הבדק,רישום  התיקונים הדרושים תוך תקופות הבדק, פיקוח על הביצוע התיקונים ואישור על גמר סופי של העבודות בתום תקופת הבדק.בדיקת קבלני המשנה המוצעים ע"י הקבלן אישורם והעברתם לאישור המשרד.
מוצר סופי: 
.  מבנה מושלם ומוכן  לאכלוס מאושר לקבלה ע"י צוות התכנון, הגורם המפעיל ומשהב"ש מסירת העבודות  לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק.
.  חשבון סופי לקבלן המבצע מאושר לתשלום, עפ"י חישובי כמויות סופיים ומאושרים.
. דו"ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט,לו"ז,תקציב,כמויות ושינויים.

8. תחום ח' – הפעלת מודדי אתר בכל שלבי העבודה, לרבות:תכנון,שיווק,בנייה,פיתוח ורישום – בכל תחומים.
מנהל הפרויקט יטפל בהפעלת מודד האתר לפי צרכי העבודה ובהתאם לחוזה של המשרד עם המודד (בכל אחד מתחומי העבודה המתוארים כולל:תכנון,שווק,פיתוח ורישום).לרבות טיפול באישורי חשבונות , הכנת שינויי חוזה לפי הצורך וכל יתר העבודות הנחוצות להפעלת המודד לפי צרכי האתר ומשהב"ש.

9.  תחום ט' – שירותים כלליים הכלולים גם הם במחיר שכ"ט של מנהל הפרוייקט
 א. מנהל הפרויקט ייתן סיוע מקצועי  ככל שיידרש בטיפול בתביעות משפטיות שיוגשו  נגד המשרד והנוגעות לביצוע העבודות באתר נשוא מכרז זה ולשירותים שניתנו על ידו וכל הכרוך בהן, אשר  יוגשו בעניין  פרויקט זה במהלך תקופת החוזה ועוד 84 חודשים לאחר גמר עבודתו כמנהל הפרויקט ללא תמורה נוספת.
ב. מנהל הפרויקט יפתח תיק לכל פרויקט ופרויקט בנפרד, שבו תויקו כל המסמכים וההתכתבויות עד תום תקופת מתן השירותים, התיקים ישמרו אצל מנהל הפרויקט ויעמדו לרשות המשרד בכל עת.
     בנוסף, יעביר מנהל הפרויקט לידי המחוז , בתחילת כל חודש, קובץ סרוק במדיה מגנטית של כל התכתובות, התרשומות , סיכומי ישיבות , יומני עבודה, שינויי תכנון, הנחיות והוראות לביצוע וכו' של החודש שעבר. הדיסק יהיה מחולק לתיקיות לפי פרוייקט , אתר , חוזה  וכו'
ג. מנהל פרויקט יפעיל,על חשבונו,מערכת ניהול קבוצת פרויקט ממוחשבת  באמצעות   אינטרנט,הכוללת:מתכננים,קבלנים,מזמין עבודה וכד' (עד 20 משתתפים).תוכנת הניהול תוצע על ידי מנהל הפרויקט, ותאושר מראש על ידי המשרד. למען הסר ספק יובהר כי מנהל הפרויקט ישא בכל העלות של הפעלת המערכת האמורה, לרבות חיבור כל הגורמים הרלוונטים במשרד למערכת זו.
כל קבצי התוכניות יועברו בין המתכננים,הקבלנים,היועצים והגורמים הרלוונטים במשרד באמצעות מערכת זו.
ד.בגמר התכנון , יחד עם מסירת כתבי הכמויות של הפרויקט ,יספק מנהל הפרויקט למשרד תקליטור/ים המכיל/ים את כל קבצי התכנון שהועלו למערכת. בתום  הביצוע יצורף תקליטור המכיל את כל קבצי העדות as made  .
ה. מנהל הפרויקט מתחייב שמערכת המחשוב שבאמצעותה הוא פועל תאפשר את קריאת הקבצים על ידי המשרד.
ו. מנהל הפרויקט ייטפל , יקדם ויסייע בהכנת הסכמי פיתוח או הסכמים אחרים עם הרשויות השונות וזאת בתיאום עם המחוז ולפי הנחיית מנהל החטיבה הטכנית.
ז. מנהל הפרוייקט יכין עם קבלת צו התחלת עבודה  תכנית עבודה (גאנט) של הפעלת האתר ותכנית עבודה שנתית כנגזרת ממנו. המבוקש יוגש לאישור המנהל בתוך 30 יום מקבלת צו התחלת עבודה ויעודכן מדי פעם בפעם בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות באתר ולפחות אחת לשלושה חודשים.
ח. מנהל הפרויקט יחזיק על חשבונו משרד הכולל מזכירות (מענה לטלפונים, ארכיב לתיוק, דואר אלקטרוני ועוד) שישמש לניהול הפרויקט ומיקומו בתוך האתר , בכפוף לאישור המשרד. על מנהל הפרויקט להחזיק משרד העומד בכל הדרישות הבאות:
המבנה יכלול:
(1) 1 חדר ישיבות בשטח של 20 מ"ר לפחות.
(2) חדרי משרד בכמות ובהתאם לצורך בשטח של 10 מ"ר לפחות לכל חדר ( כמות  החדרים תהיה על פי כמות המפקחים לפי כוח עבודה המינימלי)
(3) מטבחון בשטח של 5 מ"ר, לפחות שיכלול כיור + ברז ומשטח שיש עם ארון תחתון.
(4) 1 שירותים בשטח של 1.5 מ"ר, לפחות שיכלול אסלה + כיור לרחצת ידיים + ברז.
(5) גובה המבנה 2.20 מטר לפחות.
(6) המבנה  יכלול מערכת מושלמת של מזגנים קירור/חימום.
(7) המבנה יכלול נקודות טלפון +מכשירי טלפון + חיבור אינטרנטי .
(8) המבנה יחובר למערכת ביוב או לבור סופג שיבנה מנהל הפרויקט על חשבונו את המבנה לרשת החשמל בחיבור המתאים לצרכים החשמליים שבו.מנהל הפרויקט ישא בכל הוצאת חיבור החשמל למיניהן (חברת החשמל, לוחות חשמל, מונים,מערכת חשמל פנימית וכו') כמו כן ישלם מנהל הפרויקט את כל  חשבונות חברת החשמל מיום התקנת המבנה ועד יום החתימה על החשבון הסופי.
(9) מנהל הפרויקט יחבר על חשבונו  את המבנה לרשת המים.
העבודה תכלול אספקה והתקנת צינורות מים,מונה,מגוף ומקטין לחץ, וכמו כן את כל עבודות המים הפנימיות.מנהל הפרויקט ישלם את כל חשבונות המים מיום התקנת המבנה ועד יום החתימה  על החשבון הסופי.
(10) מנהל הפרויקט יחבר על חשבונו את המבנה לרשת "בזק".
(11) מנהל הפרויקט ירכוש על חשבונו 2 קווי טלפון מחברת בזק וישלם את חשבונותיהם עד יום חתימת החשבון סופי.
(12) מנהל הפרויקט יתקין על חשבונו מכשיר פקסימיליה.
(13) מנהל הפרויקט יצייד על חשבונו,למבנה עבור כל מפקח / מנהל אתר / מזכירה עמדת מחשב.
(14) מנהל הפרויקט יצייד על חשבונו  ריהוט למשרד.
(15) הקמת המבנה,בשלמות,על ציודו ואביזריו,כפי שפורטו לעיל תסתיים ולא יאוחר מ- 30 יום  מיום קבלת צו התחלת העבודה.
(16) מנהל הפרויקט יתחזק,על חשבונו,את המבנה בשלמותו מיום הקמתו ועד סיום הפרויקט.
(17) התחזוקה תכלול: ניקיון יומי, תשלום חשבונות חשמל,בזק ומים,מיסים עירוניים, תיקונים שוטפים וכו'. כמו כן יבטח מנהל הפרויקט את המבנה ותכולתו על חשבונו.מנהל הפרויקט ידאג לשמירת המבנה ביום ובלילה במהלך כל הפרויקט ועד להשלמתו.
(18) למען הסר ספק יובהר כי מנהל הפרויקט ישא בכל ההוצאות הנובעות מהקמת המבנה (למעט ההשתתפות הראשונה של המשרד האמורה לעיל ), ביצוע השירותים בו,הפעלתו,תחזוקתו וסילוקו בגמר העבודה לרבות הוצאות אחזקת המשרד, לרבות: תשלום שכר דירה, תשלום עבור ארנונה, מים, חשמל,נקיון,יהיה אחראי לכל אספקת הציוד הנדרשת לאחזקת  המשרד,מחשב,פקס,מכונת צילום,ריהוט,ציוד משרדי וכל הדרוש לניהול המשרד.

10. תחום י' – טיפול בשינוי תב"ע ו/או טיפול בתב"ע חדשה בכפוף למימוש האופציה הנתונה למשרד לבצוע שירותים אלו (יבוצע רק עפ"י דרישה מהמשרד). (יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר אך ורק באתר המוגדר נשוא מכרז זה)

כללי-מנהל הפרויקט יטפל במידת הצורך בשינוי תב"ע בהתאם להוראת מנהל החטיבה הטכנית וכמפורט כלהלן:
למען הסר ספק מובהר כי התמורה עבור השירותים המבוקשים בפרק זה תשולם לפי הקבוע  במסמכי המכרז והחוזה.
א. שירותי מנהל הפרויקט בתחום זה יינתנו בכפוף לשרותי מנהל התכנון לתהליך 5 – תכנון תב"ע ועפ"י התהליך לעיל.
(1) להלן השירותים שינתנו בתחום זה ע"י מנהל הפרויקט:
(2) ביצוע פעולות הדרושות להערכות ולהתארגנות הגורמים השונים הקשורים לפרויקט. המלצה על היקף הגדלת החוזים למתכננים,הכנת דפי הפעלה,קידום הכנת חוזים עם המתכננים עד חתימת החוזים ואישור חשבונות תכנון על פי שלבי והתקדמות התכנון.
(3)  מעקב ואחריות לאיסוף נתונים בקשר למקרקעין לרבות נתונים ארכיאולוגיים גיאולוגיים  אקלימיים וסקר בעלויות ודיווח נתוני המקרקעין למשרד.
(4)  הכנת חומר רקע בנוגע להנחיות תכנון וכן השלמת ועדכון פרוגרמה לפרויקט.
(5)  הכנת תדריך תכנון.
(6)  מעקב אחר הטיפול בהגשת התוכנית לרשויות הסטטוטוריות ואישורן של התוכניות ע"י הרשויות המוסמכות.כולל הבאה לחתימתן בממ"י וכד'.
(7)  עריכת לוחות זמנים מפורטים לתכנון על פי הנחיות, עדכון לוחות אלו וקיום מעקב אחריהם.
(8)  ליווי שלבי התכנון,תיאום ישיבות ליווי והשתתפות בכל הישיבות ודיווח תקופתי למנהל החטיבה הטכנית במחוז.
(9)  תאום בין המתכננים והיועצים, וביצוע הנחיות אדריכל המחוז.
(10) עדכון תיק אומדן עלות הפיתוח על פי המתואר בתחום א'.
(11) ניהול העברת מידע באינטרנט.

11.  תחום יא' – מנגנוני שליטה ודווח
א.  מנהל פרויקט והמפקח חייבים בדיווחים שוטפים למשרד בתחומים השונים של פעילותו  בהתאם לנוהלי העבודה במשרד ומתחייב שמערכת המחשוב במשרדו תהיה מצוידת בתכנות הקיימות במשרד,כמפורט במכרז זה.
ב.  מנהל הפרויקט/מפקח יערוך דוחות מעקב ודווח בנושאי העבודה השונים (השנתי והכללי) אשר יעודכנו באפן שוטף ויועברו בדואר אלקטרוני או באינטרנט למנהל החטיבה הטכנית במחוז לפי דרישה ולפחות אחת לחודש.
ג.  להלן פירוט הדוחות:
(1)   מעקב הפעלת תכנון.
(2)  מעקב הפעלת הפיתוח (הפעלת פרוגרמת פיתוח).
(3)  מעקב הפעלת ביצוע עבודות בבניה ישירה (פיתוח ובניה).
(4)  מעקב בדיקות.
(5)   מעקב אחר לוחות זמנים.
(6)  מעקב התקדמות הבניה למגורים.
(7)  מעקב מסירת עבודות לרשיות/גורם מאכלס/גורם מפעיל
(8)  מעקב בתקופת הבדק.
 (9)  מאזן האתר.

12. תחום פיקוח על הבנייה מטעם המשרד
בהתאם לנדרש בנהלי המשרד לגבי מכרזי קרקע ומכרזי מחיר למשתכן ובנוסף:
(א).  פיקוח על בנייתן של יחידות הדיור והפיתוח הצמוד. באתר הבנייה כל פעם שיידרש, אבל לא פחות מפעמיים בשבוע.
(ב).  המפקח יוודא כי באתר נמצאים המסמכים הבאים:
· סט תוכניות מושלם.
· הנחיות ביסוס
· היתר בנייה.
·  מפרט טכני לפי חוק המכר,(קיומו באתר הינו תנאי הכרחי להתחלת מכירת הדירות).
· אישור מודד מוסמך על סימון המגרש והמבנים.
· יומן פיקוח.
· לוח זמנים מפורט במסגרת תקופת הביצוע שבחוזה.
· פרוגרמת בדיקות וחוזה עם המכון הבודק.
· אישור מרכז הבקרה ואישור חישוב תרמי.
· רשימת המתכננים וקבלני משנה המועסקים בפרויקט.
(ג)  פיקוח המשרד יבדוק כי המפקח מטעם הקבלן/יזם ממלא את חובותיו המפורטות בנספח ג'
שלהן, ויבצע את הפעולות הבאות:
·  יבדוק כי מפקח מטעם הקבלן/יזם ממלא יומן הפיקוח.
·  יעקב אחר התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים,וידווח בסוף כל חודש על התקדמות  העבודה על גבי טופס י.ב.מ שבתוקף.
·   יבדוק קיום בדיקות חומרים לפי פרוגרמת הבדיקות,ומעקב אחר התוצאות.
·  יוודא כי מתכנני המבנים ביצעו את המוטל עליהם במסגרת הפיקוח העליון של המתכנן,  מכוח     חוק התכנון והבניה,וכי קיים דו"ח כתוב מכל ביקור האתר.
·  במידה והמתכננים העירו על ליקויים,לוודא קיום אישור המתכנן שהליקויים תוקנו.
(ד) יערוך בדיקות מדגמיות בתחומים הבאים:
שימוש בחומרים בעלי תו תקן.
יבקר במבנים כדי לוודא כי המפקח העצמי בודק ביצוע הנדסי נאות, ומתריע על ליקויים.
במידת הצורך הבודק יתייעץ עם המהנדסים המקצועיים שבמחוז.
התאמת הביצוע למפרט חוק מכר דירות.
המפקח ישים דגש מיוחד על ביצוע השלד בהתאם לתכניות ועל ביצוע הגמר ברמה  הנדרשת עפ"י תכנון והנחיות משרד הבינוי והשיכון, וכן התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר.
(ה)  פיקוח המשרד כאמור,אינו גורע מאחריותה המלאה של החברה ו/או המפקח מטעם החברה  לטיב ואיכות העבודה ולביצועה עפ"י הוראות חוזה זה, ועפ"י כל דין ולא משחרר את החברה מהיתחייבותיה  כלפי צד ג' על פי הוראות חוזה זה ועל פי כל דין.
למען הסר ספק,מובהר בזאת כי אין בפיקוח המשרד כאמור כדי להטיל על המשרד כל אחריות שהיא.
(ו)  מפקח מטעם המשרד ידווח למנהל החטיבה הטכנית ולמנהל אגף בכיר (נכסים ודיור),למנהלת הפרויקט  בכל אחד מהמקרים הבאים:
- במקרה של פיגור בלוח הזמנים,שיש בו משום הפרת חוזה.
- במקרה שהיזם/קבלן לא תיקן את הליקויים עליהם התריע המפקח
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כוח אדם מינימאלי

לצורך ביצוע השירותים בכל תקופת ההתקשרות מתחייב מנהל הפרויקט להעמיד צוות קבוע מטעמו, הכלול בצוות המוצע מטעמו במכרז בנספח א'1 וכן להעסיק כל כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים הנדרש לביצוע המשימות כפי שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט להלן:
1. 1 "מנהל פרויקט אחראי" שייתן את השירותים באופן אישי בהיקף שלא יפחת מ- 90 ש"ע חודשיות ולפי הצורך.
1. 1 ראש צוות/מנהל אתר –בהיקף משרה מלאה לכל משך ההתקשרות, העומד בתנאי הסף. לפחות 50% מהיקף המשרה, בשלב ראשון – באתר עצמו. יתרת הזמן תוקדש לפעילויות וישיבות במחוז ואצל גורמים רלבנטיים ( הרשות המקומית, רשות העתיקות, חברת חשמל וכו' ). היקף המשרה הנדרש עשוי להשתנות בהתאם לקצב התקדמות האתר ומנהל הפרוייקט מתחייב לפעול בהתאם להוראת המנהל.
3.     1 מפקח  לניהול והכנת התכנון המפורט לבצוע ופיקוח צמוד של בצוע
       עבודות הפיתוח הכללי מכרזי הבצוע -  בהיקף משרה מלאה. לפחות 90% 
      מהיקף המשרה- באתר עצמו. יתרת הזמן תוקדש לליווי תכנון ותיאומים
      שונים.
      
מעבר לצוות הקבוע המפורט לעיל מתחייב המציע להעסיק כח אדם מינימלי נוסף, (שחלקו הוצג בהצעה מטעמו) ככל שיידרש מביצוע העבודה בפועל ובהתאם לדרישת המזמין, כמפורט להלן:
1. מפקח לפיקוח על עבודות הפיתוח הכללי לכל פעילות בהיקף של 45 מלש"ח 
(עבודות שטרם הועבר עבורן למחוז חשבון סופי  על כל מסמכיו ולשביעות רצון המזמין בערכן המלא עפ"י האומדן ההנדסי למכרז). במקרה שיש צורך ביותר ממפקח אחד באתר לפי הנוסחה , שמורה למנהל החטיבה הטכנית הזכות לאשר מפקחים נוספים שאינם מהנדסים אלא הנדסאים עם ניסיון המתאים לתנאי החוזה עבור מפקח . יובהר כי בכל מהלך ההתקשרות כמות ההנדסאים שיועסקו באתר , עפ"י אישור מראש של המנהל, לא יעלה על 50% מכמות כוח האדם הנדרשת. 
                2. מפקח לליווי ובקרת הבצוע של הבניה למגורים ע"י היזמים- לכל 200 יח"ד 
                     שטרם קיבלו טופס 4
                3.  מפקח לפיקוח על עבודות בניה שונות בהתקשרות ישירה בהיקף מצטבר של 
8,000,000 ₪ (עבודות שטרם הועבר עבורן למחוז חשבון סופי  על כל מסמכיו ולשביעות רצון המזמין בערכן המלא עפ"י האומדן ההנדסי למכרז)
4. במקרה של מימוש ברירת זכות להרחבת ההתקשרות  ( אופציה ) עפ"י החלטת המשרד ובאשור ועדת  המכרזים להזמנת ניהול תכנון סטטוטורי יידרש המציע להעסיק מטעמו אדריכל בעל ניסיון ב- 5 שנים האחרונות בליווי הכנת ו/או בהכנת  תוכניות בנין ערים ( תב"ע ) ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500   של לפחות  3 תכניות בהיקף של לפחות 70 יח"ד כל אחת  או לחילופין תכנית אחת בהיקף של 200 יח"ד; הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה טרם מועד הגשת ההצעה, לרבות התמחות בהליכי אישור סטטוטוריים במגוון רשויות מקומיות וועדות מחוזיות. 
כח האדם הנוסף יעמוד בתנאי הסף שנקבעו בסעיף 3' ס"ק 5 בתנאי המכרז 
M - 	כח אדם מינימלי (בנוסף לצוות הקבוע כאמור ). 
P - 	עבודות פיתוח בפועל בש"ח (חוזים  פתוחים בערכם המלא ע"פ האמדן ההנדסי למכרז)
D - 	מס' יח"ד בבניה שטרם קיבלו טופס 4
B- 	עבודות בבניה ישירה בהיקף מצטבר 
כח האדם המינימלי הנדרש לצורך ניהול ופיקוח בנוסף לצוות הקבוע מוגדר בנוסחא הבאה:
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למרות האמור לעיל , לא יותר להעסיק מפקח אחד בפיקוח צמוד על יותר משלושה ( 3 ) חוזים פעילים . במקרה כזה , יידרש להוסיף כוח אדם נוסף (ושו"ע באיכותו ) לכל חוזה נוסף וזאת בתיאום ובאישור של מנהל החטיבה הטכנית.
מנהל הפרויקט מתחייב להעמיד רכב שירות למפקחים העובדים מטעמו לצורך ביצוע השירותים בכמות של לפחות % 75 מהמפקחים  בשטח. הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן בנפרד. הרכבים יתאימו לתנאי האתר והעבודות.
מנהל הפרויקט מתחייב להעמיד למנהל האתר ולמפקחים העובדים מטעמו לצורך ביצוע השירותים טלפון סלולרי חכם עם חיבור לאינטרנט , המאפשר קבלת דוא"ל בשטח . מנהל הפרויקט יחייב את מנהל האתר והמפקחים להיות זמינים כל יום למשך 10 שעות לפחות בשעות 07:00-17:00 ( למעט ימי חופשה ומחלה , שבתות ומועדי ישראל ) הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן בנפרד
בנוסף לאמור לעיל,  על מנהל הפרויקט להיערך לניהול ופיקוח עבודות במקצועות השונים מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיו"ב, על ידי כוח אדם מיומן בעל התמחות וניסיון במקצועות אלה. כלול בשכ"ט המוצע מטעמו. 
המציע וצוות מטעמו אשר מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.


החלפת כל אחד מאנשי הצוות במהלך העבודה  מחייב את אישור המשרד מראש ובכתב ובתנאי שהינו עומד בתנאי הסף ולפחות בעל אותם נתונים התואמים  את המועמדים לאותו תפקיד שהוצע במכרז זה  מנהל האתר בפועל,  יעסוק אישית בניהול הפרויקט ויהיה בקשר מתמיד עם המשרד, וזאת בנוסף להתחייבויות מנהל הפרויקט על פי חוזה זה.
המנהל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש החלפת מי מהמועסקים ע''י מנהל הפרויקט בביצוע השירותים ומנהל הפרויקט מתחייב להיענות לדרישת המנהל. המשרד לא יהא אחראי על פיצוי בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו בשל החלפת המועסק כאמור.
נהל הפרויקט ידווח למנהל מראש ובכתב, אחת לחודש , על הרכב כוח האדם שיועסק בניהול הפרויקט ו/או בביצוע השירותים תוך ציון שמות המועסקים ופירוט עבודתם.





















נספח   ג '  לחוזה – תשלומים למנהל הפרויקט

הצעת המחיר של מנהל הפרויקט למכרז מצורפת לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה. 
1.  .  קביעת פריסת התשלומים עבור נהול ליווי תכנון ופיקוח צמוד על עבודות פיתוח ותשתיות
א. תשלומים בשלב התכנון המפורט לבצוע:
	S1   = אומדן שכר הטרחה הכולל לסעיף זה.        (שכר מתכננים ומודד)                         
	


  R1 = % שכר הטרחה לפי הצעת המציע הזוכה בפניה זו 
תשלומים לשלב התכנון המפורט לביצוע 
1. % 2 משכר הטרחה % 2 X S1    X 1R ישולמו עם גמר ההתקשרויות עם כל צוות התכנון .
2. % 7 משכר הטרחה  % 7 X S1    X 1 R  ישולמו עם אישור  תכנון מוקדם ע"י חטיבה הטכנית במחוז .
3. % 38 משכר הטרחה % 38 X S1    X 1 R ישולמו עם פרסום מכרז הביצוע  לעבודות עפר ולמשק תת קרקעי.
4. % 38 משכר הטרחה % 38 X S1    X 1 R ישולמו עם פרסום מכרז הביצוע  להשלמת כל תשתיות הפיתוח. 
5. % 15 משכר הטרחה % 15 X S1    X 1 R ישולמו עם  סיום פיקוח עליון של כל צוות המתכננים וסיום עבודת המודד.
לא ישולם כל תשלום בעבור שלבים שבוצעו בעבר ע"י המשרד ו/או מי מטעמו ולא נדרשו בגינן כל שירותים מראש ובכתב ממנהל החטיבה הטכנית.
ב. תשלומים במהלך הביצוע: 
    I 1 S= תשלום חודשי בגין תיאום ופיקוח של עבודות הפיתוח ותשתיות ( % 75  *P *I1 R= I1S)
 I1R  = אחוז שכר הטרחה לפי הצעת מנהל הפרוייקט בפניה.
 I P1= סך כל החשבונות החלקיים לעבודות פיתוח שאושרו וע"פ מחירי הביצוע בפועל  במחנה הזמני ומגרשי ומוסדות הציבור.
I P2= סך כל החשבונות החלקיים לעבודות פיתוח שאושרו וע"פ מחירי הביצוע בפועל  במחנה הקבע ומגרשי ומוסדות הציבור.
   P = ערך האומדן ההנדסי לעבודות פיתוח כמצוין בתנאי הפניה (I P2 +I P1= P)

1. % 10   משכר הטרחה לפיקוח צמוד  על תשתיות (% 10 * S1) יעוכבו וישולמו כדלקמן:
% 4 לאחר גמר חשבון סופי .
3%  לאחר אישור המנהל על סיום תקופת הבדק של עבודות פיתוח ותשתיות.
% 3 לאחר מסירת כלל עבודות הפיתוח לרשות המקומית .

1. יתרת שכר הטרחה תשולם עם התקדמות הביצוע כדלקמן:
בהתאם לאחוז שכר הטרחה שהוצע  ע"י המציע הזוכה בפניה זו  (R1) כפול הערך הכולל של כל החשבונות החלקיים של כל קבלני התשתיות והפיתוח הפועלים באתר  שאושרו לתשלום בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון על ידי מנהל הפרויקט, משוערכים למדד מועד הגשת החשבונות וכפול  % 75 . 

       2. קביעת פריסת תשלומים עבור בקרת בניית יח"ד הכלולים ביחידות אלו (לרבות שטחי מסחר
            ושטחי מוסדות ציבור שו"ע): 
 א. יח"ד שטרם שווקו   
S2 - שכר הטרחה הכולל לסעיף זה
          S2=R2*D
2R = תעריף  ליח"ד לפי הצעת מנהל הפרויקט בפניה
שכר הטרחה החודשי יוגש בהתאם להתקדמות הבניה לפי דו"ח מק"בץ של המשרד  ויחושב כדלקמן:
עם פרסום מכרז השיווק     מס' יח"ד שנמסרו למשתכנים	                % 5*S2     
עבור קבלת היתר בניה        מס' יח"ד שעבורן נתקבל היתר בניה              % 5*S2     
עם אישור שלב 08               מס' יח"ד שהגיעו לשלב 08 		              % 30*S2     
עם אישור שלב 18               מס' יח"ד שהגיעו לשלב 18                            % 20*S2     
עם אישור שלב 39               מס' יח"ד שהגיעו לשלב 39                            % 30*S2     
עם אישור שלב 42               מס' יח"ד שהגיעו לשלב 42                              % 8*S2    
בתום שנת הבדק                 מס' יח"ד שהגיעו לשלב                                   % 2*S2    

לא ישולם למנה"פ כל תשלום בעבור שלבים שבוצעו בעבר ע"י המשרד ו/או מי מטעמו ולא נדרשו בגינן כל שירותים מראש ובכתב ממנהל החטיבה הטכנית.


3.  הגשת חשבונות
נותן השירותים יגיש למנהל החטיבה הטכנית במחוז הדרום כל חודש, עד ה – 10 לחודש, חשבונות שכר טרחה עבור החודש שחלף . היקף החשבון החודשי יקבע על פי אחוז שכר הטרחה מהיקף החשבונות שאושר במהלך החודש שחלף.


4. סדר תשלומים 
סדר התשלומים  של נותן השירותים עבור השירותים המבוקשים בחוזה זה, לשביעות רצונו המלאה של המשרד ובהתאם להצעת המחיר – יהיה כמפורט להלן:
       א.    חשבוניות שתוגשנה למשרד במחצית הראשונה של כל חודש, תשולמנה ביום ה-16 של החודש
                העוקב, בתום 30 ימי אשראי לכל הפחות.
ב. חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה-16 עד ה-24 לכל חודש (כולל ימים אלה) 
       תשולמנה בין הימים ה-16 עד ה-24 לחודש העוקב ,בתום 30 ימי אשראי בדיוק.
ג. חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה – 25 עד ה- 31 לכל חודש (כולל ימים אלה) 
     תשולמנה ביום ה-24 לחודש העוקב , בתום 24 ימי אשראי לכל הפחות .
ד. לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה  אלא בהתאם  למפורט  להלן :
0.  עבור כל התקשרות האמורה להימשך 18 חודשים, או פחות לא תשולם כל   
 התייקרות .
0.  עבור כל התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים, לא תשולם כל התייקרות עבור 18 החודשים הראשונים.
0.   הגדרה: "חודש בסיסי" –החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת 
 הצעות  
0.  בעבודות לפי סעיף 1 אם משך העבודה יתארך,לפי אופציה בחוזה ו/או לפי 
 אישור אחר,מעבר ל-18 חודש ,ובעבודות לפי סעיף 2 ,החודש הבסיסי יהיה 18 חודש 
 מעבר להגדרתו בסעיף 3
0. בעבודות לפי סעיפים ( 1,2,4 ) לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים, חל שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי  4%, או יותר, מעל למדד בחודש הבסיסי,יוגדר החודש הבסיסי ,כחודש שבו חל השינוי של 4% .
0. אם יחולו תנודות במדד ,בהתבסס על הגדרת החודש הבסיסי , יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל   חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש,בהתאם לשיעור  התנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לנותן השירותים.
ה. הכל בהתאם להוראות החשכ"ל המעודכנות.
ו.   לכל תשלום של המשרד לנותן השירותים יתווסף מע"מ כדין..






5. שינויים בתקופות הביצוע ובהיקפי העבודה
במידה ומשך הפרויקט יעלה על תקופת הביצוע שבחוזה   (מסיבות שאינן נובעות מאחריות נותן השירותים) ישלם המשרד תוספת לשכר הטרחה של  נותן השירותים עבור יתרת העבודות שיבוצעו בתקופה  מתום תקופת הביצוע החוזית  עד גמר העבודה ,לפי הנוסחא המפורטת להלן בניכוי התמורה שמגיעה לו עקב  הגדלת היקף העבודה ללא התוספת.
	
	A=(F-6)*[ 0.5p*D/B-(p*(E-D)/(F))]הנוסחה    :           

	
	

	A
	תוספת כוללת לשכ"ט בש"ח

	B
	תקופת ביצוע מקורית בחוזה עם מנהל הפרוייקט (בחודשים)

	C
	מספר חודשי עבודה בפועל

	D
	ערך ביצוע הפרויקט הנקוב בחוזה מנהל הפרוייקט

	E
	התמורה הכוללת שתגיע לקבלן עבור ביצוע הפרויקט ( ח-ן סופי ללא התייקרות)

	F
	כמות חודשים להתמשכות הפרויקט              C-B

	P
	אחוז שכ"ט בסיסי לפי חוזה

	
	


	הערות:
	1. הנוסחה מחשבת תוספת לשכ"ט ומשקללת את השפעת התמשכות הפרויקט והגדלת החוזה .

	
	2. עבור 4 החודשים הראשונים להתמשכות הפרויקט לא ייערך חישוב ולא תשולם כל תוספת.

	
	3. בגין התמשכות הפרויקט מעבר ל-4 חודשים ישולם פיצוי עפ"י הנוסחה דלעיל.


לדוגמא:
תקופת ביצוע מקורית בחוזה מנהל הפרויקט (B)  72  חודשים.
מספר חודשי העבודה בפועל (C) 84  חודשים.
ערך ביצוע הפרויקט הנקוב בחוזה ניהול הפרויקט (D) 100 מש"ח .
התמורה הכוללת שתגיע למנהל הפרויקט בגין ביצוע הפרויקט (E)105 מש"ח.
אחוז שכ"ט בסיסי ((p 3.0%
שיעור התוספת הכוללת  (A):

                        0.050    מש"ח A=(84-72-6)x(0.5x3.0 %x100/72)-[ 3.0 %x (105-100)/(84-72)]=50    אש"ח   A=
הערה: התוספת לשכר תחושב רק במקרה בו A גדול מאפס.







6. המשרד רשאי לפי שקול דעתו הבלעדי להקטין את היקף העבודה של נותן השירותים עד 60% מהיקף  ההעסקה ללא פיצוי.
עבור הקטנת החוזה מעבר ל-60% מהיקפו ישלם המשרד נותן השירותים פיצוי בשיעור של 5% מההפרש שבין 60% מהיקף ההתקשרות לבין הסכומים המגיעים בפועל לנותן השירותים על פי חוזה.

דוגמא:
ההתקשרות 10 מלש"ח
ביצוע בפועל 4 מלש"ח
60% מהיקף ההתקשרות 10*60% = 6 מלש"ח
הפרש בין 60% מהיקף ההתקשרות וביצוע בפועל 6-4 = 2 מלש"ח
פיצוי לנותן השירותים : 5% מההפרש 2*5% =0.1 מלש"ח

















נספח ד' לחוזה – התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ ___________________ המועסק מטעם מנה"פ ב______________
בתפקיד ____________________ בקשה ע"פי חוזה מס' ________________

מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, ידיעה שהגיע אלי בקשר 
עם השירותים ו/או ביצועם.

אני הח"מ מצהיר בזה כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבותי זו מהווה עבירה לפי החוק לתיקון דיני עונשין (בטחון המדינה) , התשי"ז – 1957 .

כמו כן, אני החתום מטה מתחייב לשמור בסודיות את כל הנתונים שיימסרו לי ושיהיו ברשותי עקב ותוך ביצוע השירותים.


---------------                                                            ------------------
   תאריך                                                                           חתימה



















נספח ה' לחוזה  - הצהרה על הימנעות מממצב של אפשרות לניגוד עניינים

 [נוסח זה ייחתם על-ידי המציע ואנשי הצוות  מטעמו]
1. הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

1. בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהמשרד הוא צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם משרד הבינוי והשיכון, לפי המאוחר מביניהם. 

1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. 1. אינני נמצא בקשרי עבודה או מתן שירותים מקצועיים עם הרשות המקומית שבתחומה הפרויקט אשר בקשר אליו מבוצעים השירותים לפי ההסכם (להלן – הרשות המקומית), או עם תאגיד שבשליטתה.
2. אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה.
3. אינני חבר מועצת הרשות המקומית.
בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על כך למשרד ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.
1. בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות אחר עימו יתקשר המשרד במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, אדווח על כך למשרד ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

1. בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר חשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה למשרד בתוך 3 ימים מעת שנודע לי על 
כך. היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.

1. ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת המשרד או מי מטעמה  אני נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המשרד להורות על הפסקת עבודתי היועץ ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.

1. האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: המציע, מנהל פרויקט אחראי, ראש הצוות / מנהל אתר, מפקחי הפרויקט וכן כל איש צוות בפרויקט, וזאת בין אם הם עובדי נותן השירותים ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשר נותן השירות.


ולראיה באתי על החתום:

נותן השירותים: _____________				________________
								    חתימה וחותמת



















נספח ו' לחוזה – כתב ערבות לקיום תנאי החוזה

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס: ________________________

כתב ערבות לקיום תנאי החוזה במכרז מס' 166/2014
לכבוד 
ממשלת ישראל 
באמצעות משרד ____________
הנדון: ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________  ( במילים )
(_________________________________________________________________)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן   __________ מתאריך ____________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)                                                                              

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/חוזה _____________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח ___________________

מס' הבנק ומס' הסניף     __________________________________                                                       
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח _______________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________           __________________          
          תאריך                                                  שם מלא                          חתימה וחותמת 




נספח ז'1 לחוזה - דרישות לביטוח מקצועי

א ח ר י ו ת	

1.	מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות על מנהל הפרויקט בהסכם (להלן – "השירותים") תחול על מנהל הפרויקט ולפיכך אישוריו של משרד הבינוי והשיכון (להלן בקיצור: "המשרד") לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים ו/או אשר הוכנו ע"י מנהל הפרויקט על פי הסכם זה, לא ישחררו את המנהל הפרויקט מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המשרד ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או התכניות או המסמכים האמורים.

2.	מנהל הפרויקט יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למשרד ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות מנהל הפרויקט ע"פ ההסכם. 

	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מנהל הפרויקט אחראי בלעדית כלפי המשרד ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי עובדי מנהל הפרויקט ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לפרוייקט כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של מנהל הפרויקט או מי מטעמו.

 3.	מנהל הפרויקט פוטר את המשרד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן או נזק הנמצא באחריות מנהל הפרויקט,  כאמור בס"ק 1 ו- 2 לעיל.

1. מנהל הפרויקט מתחייב לשפות ולפצות את המשרד על כל נזק שיגרם לו, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהם יעמוד בקשר לכך וזאת על-פי פסק דין של בית משפט מוסמך. המשרד יודיע למנהל הפרויקט על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור  ויאפשר לו להתגונן ולהגן על המשרד מפניה על חשבונו.

 	נשא המשרד בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי מנהל הפרויקט ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים יהיה על מנהל הפרויקט להחזיר למשרד באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותו על כל הנזקים  ו/או ההפסדים כאמור לעיל.

  	המשרד רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שהוא שילם או חוייב לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום שיגיע למנהל הפרויקט ממנו, וגם יהא זכאי לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המשרד יהא צפוי לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.








ב י ט ו ח

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה, יערוך מנהל הפרויקט ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה את הבטוחים הבאים, ישא בעלותם וכן ישא בתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק:

1.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בקשר עם כל אבדן ו/או נזק הנובעים ו/או הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע הסכם זה. גבולות האחריות לא יפחתו מהסכום המפורט בטבלה בסעיף 2 לעיל. 
	
2.	ביטוח אחריות מקצועית על פי דין למנהל הפרויקט, לעובדיו ולכל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע השירותים, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ________.
	
במקרה שביטוח אחריות מקצועית יבוטל ו/או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה כלשהיא, לפני מועד סיום הביטוחים כנדרש בנספח זה, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת שלא תפחת מ- 6 חודשים, וכל תביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות העלולה להוות בסיס לתביעה, עליהם תמסר לחברת הביטוח הודעה במהלך תקופה זאת יחשב לכל נושא וענין כתביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות עליהם נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהיום בו החל מנהל הפרויקט לבצע שירותים כלשהם עבור המשרד. 

3.	ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי מנהל הפרויקט בביצוע השירותים, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך 1,500,000 דולר לתובע ומסך 5,000,000 דולר למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית.

1. בכל הביטוחים יכלל  המשרד כמבוטח נוסף.

1. פוליסות הביטוח הנ"ל תהיינה בתוקף עד 12 חודשים ממועד סיום העבודות בפרוייקט, ומנהל הפרויקט מתחייב לחדש את הביטוחים מדי שנה לתקופה של שנה נוספת עד המועד האמור.

6.	הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה שתינתן למשרד במכתב רשום 60 יום לפני מועד הביטול המבוקש.

7.	בכל הביטוחים ייכלל סעיף אחריות צולבת.

8.	בכל פוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד המשרד ועובדיו.

9.	מיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא מנהל הפרויקט למשרד אישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח שלו, בנוסח המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

מנהל הפרויקט מתחייב להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים תקף בכל עת על פי דרישת המשרד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מנהל הפרויקט להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של מנהל הפרויקט בקשר עם ביצוע השירותים מתחילתם. 

כמו כן, מוסכם בזאת כי במעמד עריכת חשבון סופי בין הצדדים וביצוע תשלום יתרת שכרו של מנהל הפרויקט עבור ביצוע השירותים, וכתנאי לכך, ימסור מנהל הפרויקט למשרד באותו מעמד 



אישור על קיום ביטוחים לתקופה בת 12 חודשים המתחילה בסמוך לאותו מועד, הכולל גם, לגבי ביטוח אחריות מקצועית, תקופת גילוי בת 6 חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח האמורה. 

ביצועו של סעיף קטן זה הינו תנאי יסודי בהסכם.

10.	אם יבקש זאת המשרד, יהיה מנהל הפרויקט חייב להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

11.	מנהל הפרויקט מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא,  אם לא יעשה כן המנהל הפרויקט יהיה המשרד רשאי (אך לא חייב) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום המנהל הפרויקט ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו למנהל הפרויקט, ו/או לתבוע ממנו את השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי המשרד יהוו ראיה חלוטה לתשלומם .

1. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למשרד כנגד מנהל הפרויקט על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את מנהל הפרויקט מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.





































נספח ז'2 לחוזה  - אישור על קיום ביטוחים של מנהל הפרויקט

       לכבוד
משרד הבינוי והשיכון
       (להלן - "המזמין")
א.נ,

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של __________________   (להלן: המנהל הפרויקט)
            בגין עבודות  ________________________________(להלן: "השירותים")
            על פי החוזה מיום __________________________       (להלן: "החוזה")  
             
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
           
1.	אנו ערכנו למנהל הפרויקט פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של מנהל הפרויקט, כמפורט להלן:

א.	ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך 250,000 דולר, לתובע, למקרה ולתקופה. 	
ב.     ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך:  600,000  $        
                   לתובע, למקרה ולתקופה. 
1. ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי מנהל הפרויקט בביצוע השירותים, בגבולות אחריות בסך 1,500,000 דולר לתובע ו- 5,000,000 דולר למקרה ולתקופה. 
2.	תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

3.	למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – מנהל הפרויקט (בקשר לשירותים בלבד). 

4.	בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.	ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק מתכוון.
1. סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי מנהל הפרויקט.



1. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת מנהל הפרויקט ו/או ביזמתנו ו/או לשנות  תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
1. היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח (ו/או פוליסות "אש-כל", "מנוביט", "פסגה", "מפעלים" ודומיהן).
5.	תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -
(1.)	הביטוח מכסה את אחריותו של מנהל הפרויקט ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח.
(2.)	מקרה הביטוח הוא הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של מנהל הפרויקט.
(3.)	הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח או בתקופת הדיווח והגילוי המוארכת על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד המבוטח בעתיד.
(4.)	לאחר סיום הביטוח  בחברתנו או ביטולו ו/או צמצומו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תמסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליו הודעה במהלך תקופת הביטוח.
(5.)	הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המנהל הפרויקט בביצוע השירותים עבור המזמין.
(6.)	ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.
(7.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר, חריגה מסמכות ביודעין, מעשה במתכוון מצד עובדי מנהל הפרויקט ו/או אלה הפועלים מטעמו.
(8.)	פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו למנהל הפרויקט.
6.	מנהל הפרויקט לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.




7.	כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין,  ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין  וללא זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981.
8.	ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב המנהל הפרויקט בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
       _____________			                    ________________
תאריך 		                	                         חתימת חברת הביטוח	
רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור	__________________
פוליסה לאחריות מקצועית		__________________
פוליסת חבות מעבידים			__________________
פרטי סוכן הביטוח:
שם________________ כתובת _________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
	מס'
	מתאריך
	עד תאריך
	חתימה וחותמת חברת הביטוח

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


מכרזים לניהול פרויקטים
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