
 

 ועדת הפטור -החשב הכללי 

 מסמך זה חתום דיגיטלית

 תאריך דיון המשרד הפונה פרוטוקול מס'

 01.06.2021 משרד הבינוי והשיכון 625
 

 פרטי ההתקשרות המבוקשת

 פנייהמספר  מטרת הפנייה נושא ההתקשרות

 8000592473 אישור התקשרות מים וביוב
 

 טבלת מתכננים
 

 החלטה

      
 

 המכרזים חובת לתקנות (3()ב()4)3 תקנהאישור התקשרות לפי 
 

 

    
 

 דיון ונימוקים

 מדובר על מעבר שלב לתכנון מפורט )מים וביוב( לאחר עדכון העבודה והוספת תשתיות מים וביוב. .1
שלא מספיקה להתקשרות ההמשך המבוקשת. כמו כן, ₪  70,000למשרד הבינוי והשיכון קיימת אופציה ע"ס  .2

עבור כל העבודות הנדרשות עד ₪  200,000לסך כולל של ₪  130,000זכות הברירה במבקש המשרד הגדלה של 
 לסיום.

לאור הנימוקים שנרשמו בגוף הבקשה, המסבירים את אופי ההתקשרויות עם המתכננים, השינויים  .3
המתבקשים, והצורך בהמשך ההתקשרויות עימם מטעמי חיסכון ויעילות, ולאור המלצת ועדת הפטור 

( 3()ב()4)3משרד הבינוי והשיכון, מאשר את ההתקשרויות בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה  המשרדית של
 לתקנות חובת המכרזים.

למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור  28.04.2021אישור הבקשות הינו בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום  .4
משרד הבינוי והשיכון כי (, ולאור אישור ועדת הפטור של 3()ב()4)3בקשות פטור עם מתכננים לפי תקנה 

 הבקשות עומדות בתנאים שצוינו ובכלל זה באחד או יותר מסעיפי ז' לאישור זה.
למשרד תהא נתונה זכות הברירה )אופציה( להגדיל את ההתקשרויות עד לתקרת הסכומים הנקובים  .5

שרות בעמודה שלעיל )"תוספת אופציה מבוקשת להגדלת התקשרות בהמשך בש"ח"(. אופציות אלו מאו
במסגרת הבקשות הנוכחיות באותם תנאים לתנאי התקשרויות המקוריות, לרבות מתווה ההנחות, ולשם 

 מימושן לא תידרש פניות נוספות לוועדת הפטור. מעבר לאופציות אלו לא צפויות הגדלות נוספות.
 המשך ההתקשרויות הינן בתנאים זהים לתנאי התקשרויות המקוריות. .6
לוקה שוויונית של עבודות תכנון חדשות בשים לב להיקפי ההתקשרות הכוללים על המשרד להקפיד על ח .7

 עם המתכננים הרלוונטיים.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 אישור סגן בכיר לחשב הכללי:

מס' פניית 

 מקור
 שם ספק

תקופת 

 התקשרות

תיאור מקום 

 עבודה

 היקף

 תקשרותהה

 המאושר

 

היקף 

ההתקשרות 

 המבוקש

תחילת 

 התקשרות

סיום 

 התקשרות

תאריך 

תחילת 

 עבודה

שווי 

התקשרות 

 ראשונה

 מצטברת עלות

 אופציות כולל

 נוכחית ובקשה

 צמוד( ח"בש

 )למדד

 מהות ההתקשרות

 
ברז'יק מהנדסים 

 בע''מ
התקשרות 

 המשך נוספת

ביוב ומים תכנון 
מפורט. גבעת 

 התמר, אפרתה
89,850 89,850 01.06.2021 03.03.2024 30.06.2012 113,543 439,828 

מעבר לתכנון מפורט לאחר 

 עדכון העבודה



 
למתווה  05.04.2020אני מאשר את המשכי ההתקשרות בפטור מחובת מכרז, בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 

( לתקנות חוק חובת המכרזים, עם הגורמים 3()ב()4)3מתכננים לפי תקנה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם 

 המפורטים לעיל, לפי התאריכים המפורטים לעיל.

 הוועדה חברי חתימת

 פרטי חתימה תפקיד בוועדה שם פרטי ושם משפחה

X חבר/ת וועדה ישי בן אלי

 
 

 

 


