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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 2463

פרטי ההתקשרות המבוקשת-מסלול מהיר
  

תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

29.11.202229.11.2022משרד הבינוי והשיכון

   פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר פנייהתקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות

38000821613(4)(ב)(3)הארכת התקשרותמתכננים מסלול מהיר
טבלת

מתכננים

תיאור מקום עבודהתקופת התקשרותשם ספקמס' פניית מקור

היקף

ההתקשרות

המבוקש

היקף

ההתקשרות 

המאושר

תחילת

התקשרות

סיום

התקשרות

תאריך

תחילת

עבודה

שווי

התקשרות

ראשונה

עלות מצטברת כולל

אופציות ובקשה

נוכחית בש"ח (צמוד

למדד)

מהות ההתקשרות

150,000150,00029.11.202213.09.202530.11.2020107,314360,125שונותהתקשרות המשך נוספתחלופה קהת בע"מ8000803246

50,00050,00029.11.202213.09.202530.11.2020107,314360,125שונותזכות ברירה (אופציה)חלופה קהת בע"מ8000803246

8000804346
אברהם זאק - אדמ

אדריכלות בע"מ

התקשרות המשך

ראשונה
171,120171,12029.11.202210.08.202715.07.201673,465744,577קלחים

8000804346
אברהם זאק - אדמ

אדריכלות בע"מ
500,000500,00029.11.202210.08.202715.07.201673,465744,577קלחיםזכות ברירה (אופציה)

8000810217
ח.ג.מ. מהנדסים יועצים

ומתכננים בע"מ
26,91726,91729.11.202224.11.202710.11.200754,951300,471דימונההתקשרות המשך נוספת

8000810217
ח.ג.מ. מהנדסים יועצים

ומתכננים בע"מ
200,000200,00029.11.202224.10.202710.11.200754,951300,471דימונהזכות ברירה (אופציה)

8000818128
אפרו שרותי הנדסה

ושיווק בע"מ
68,72868,72829.11.202224.10.202723.04.199835,823772,554דימונההתקשרות המשך נוספת

8000818128
אפרו שרותי הנדסה

ושיווק בע"מ
400,000400,00029.11.202224.10.202723.04.199835,823772,554דימונהזכות ברירה (אופציה)

החלטת הוועדה 

הוועדה מחליטה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

דיון ונימוקים

1. משרד הבינוי והשיכון (להלן - המשרד) מבקש התקשרות המשך עם המתכננים  (להלן - המתכננים) מהסיבות הבאות: 

1.1. בקשה 8000803246 – מדובר על השלמת תכנון מודלים כלכליים למגורים לאוכלוסיה מזדקנת, בעקבות חוסר הצלחה

באיגום תקציבי ממשרדים אחרים. כמו כן מבוקשת אופציה ככל שיידרש.

1.2. בקשה 8000804346 – מדובר על עבודות אדריכלות לתכנון תב"ע, בעקבות רה תכנון בהתאם להחלטת הועדה

המחוזית. כמו כן, מבוקשת אופציה ככל שיידרש.

1.3. בקשה 8000810217 – מדובר על ייעוץ הידרולוגי להכנת תב"ע ובינוי. העיכוב הניכר נגרם כתוצאה מהליכי אישור

ארוכים בעקבות התנגדות גורמים ירוקים וכן בעקבות התנגדות לשכת התכנון.

1.4. בקשה 8000818128 – מדובר על תכנון חשמל להכנת תב"ע ובינוי. העיכוב הניכר נגרם כתוצאה מהליכי אישור ארוכים

בעקבות התנגדות גורמים ירוקים וכן בעקבות התנגדות לשכת התכנון.

2. מטעמי חיסכון ויעילות, ולאור המלצת ועדת הפטור המשרדית של משרד הבינוי והשיכון, מאשר את ההתקשרויות בפטור מחובת

מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.

3. אישור הבקשות הינו בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 11.05.2022 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות פטור עם

מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)(3), ולאור אישור ועדת הפטור של משרד הבינוי והשיכון כי הבקשות עומדות בתנאים שצוינו ובכלל זה

באחד או יותר מסעיפי ז' לאישור זה.



עמוד 2 מתוך 2

4. המשך ההתקשרויות הינן בתנאים זהים לתנאי התקשרויות המקוריות.

5. כל הפניות הן בקשות עבור השלב הסופי והאחרון של עבודות התכנון, לא צפויות התקשרויות המשך עם אותו מתכנן למעט

ההתקשרות המבוקשת.

6. על המשרד להקפיד על חלוקה שוויונית של עבודות תכנון חדשות בשים לב להיקפי ההתקשרות הכוללים עם המתכננים

הרלוונטיים.

 

אישור סגן בכיר לחשב הכללי:

אני מאשר את המשכי ההתקשרות בפטור מחובת מכרז, בהתאם להסמכת החשב הכללי מיום 11.05.2022 למתווה ה"מסלול המהיר" לאישור בקשות

פטור עם מתכננים לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חוק חובת המכרזים, עם הגורמים המפורטים לעיל, לפי התאריכים המפורטים לעיל.

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליישי בן אליאישור
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