
 מדינת ישראל
 החשב הכללי -משרד האוצר 

 בכסלו התשע"טי"ז  תאריך : 
  25/11/18 
 282599 סימוכין: 

 11/18/25סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 
 משתתפים :

 יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדהמר 
 גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת וועדה

 חברת וועדה, יועצת משפטיתעו"ד אסתי פלדמן, 
 

 מינהל הרכש הממשלתי -משרד האוצר הנושא :
 14/11/18 החלטת ועדת המכרזים מיום

 18/11/18 נתקבל בועדת הפטור ביום
 624659בקשה מס' : 

יישום מערכות  בינתחברת מגלקום ועם חברת עם   להתקשרותבקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים 
, 30/06/19 ליום עדו  01/01/19 שמיוםתקופה ללצורך רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי,  ,בע"מ

 (3()ב()4)3תקנה המוקדם מביניהם, על פי זוכים במכרז החדש וסיום היערכותם, לפי או עד התקשרות עם ה
 .(תקנות חובת המכרזים –)להלן  1993 –, התשנ"ג לתקנות חובת המכרזים

 :המבוקש היקף ההתקשרות
 כולל מע"מ₪   23,000,000

 
 ,מגלקוםחברת ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם   החלטת הוועדה:

 תקופה שמיוםל ( לתקנות חובת המכרזים,3()ב()4)3על פי תקנה  ,יישום מערכות בע"מ בינתחברת ועם 
המוקדם לפי או עד התקשרות עם הזוכים במכרז החדש וסיום היערכותם  30/06/19ועד ליום  01/01/19
 .מביניהם

 הערות ונימוקים:
 התנהל"(, המכרזלרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי )להלן: " 4-2010מכרז מרכזי מספר  .1

 .31.7.2017שנים עד ליום  6במסמכי המכרז למשך  שנקבעובהתאם לתקופת ההתקשרות 
 במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם שני זוכים לאספקת הציוד והשירותים מושא המכרז: .2

 מגלקום"(.חברת מגלקום בע"מ )להלן: " .א
 "בינת"(חברת בינת יישום מערכות בע"מ )להלן:  .ב

( לתקנות חובת 3()ב()4)3תקנה מחובת מכרז, בהתאם ל פטורבהמשך ות ויהתקשר עד כה בוצעו שתי .3
 .31.12.2018 עד ליום  1.8.2017מיום המכרזים, 

קה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, לרכישה, אספ 6-2018 מרכזי פורסם מכרז 16.8.2018ביום  .4
והוא  "(,החדש המכרזשההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות מכוח המכרז )להלן: "

 שאלות מגורמים שונים. 800-כעת בשלב שאלות ההבהרה, בו הוגשו למעלה מ נמצא
וכן עבודות עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב יצוין,  .5

 , חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקבכן. כמו תשתית, נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז
מכרז התעכב פרסומו של , ועל כן החשש לניגוד עניינים של אחד מיועצי המכרזהצורך במתן מענה ל

 החדש.
צפויים להיות במהלך על פי לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הוראת התכ"ם וכניסת המכרז החדש לתוקף  .6

. בנוסף, נדרשת תקופה של כחודש לצורך היערכותו של הספק, באם יהיה 2019החציון הראשון של שנת 
 שונה מהזוכים הנוכחיים, ובהתאם לדרישות המכרז ולהטמעת הציוד במשרדי הממשלה. 

הציוד והשירותים מושא המכרז הינם חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת  .7
 של משרדי הממשלה. אספקת הציוד והשירותים על ידי מגלקום ובינת נותנת מענה לצרכים אלו.

 תסתיים תקופת ההתקשרות הנוכחית. 31.12.2018ביום  .8
 מיליון ש"ח כולל מע"מ. -23 אומדן היקף ההתקשרות לתקופת ההארכה בפטור המבוקשת, מוערך בכ .9

 .ראשונההמשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות ה .10
 

 
 אסתי פלדמןעו"ד 

 
 יובל רזמר   גב' חגית שני 

 
 :הכללי אישור החשב

( לתקנות חובת המכרזים, 3()ב()4)3י תקנה מכרז, לפחובת בפטור מ ההמשך אני מאשר את התקשרות
 וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

 
____________ _______________ 

 מר רוני חזקיהו תאריך


