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 משרד הבינוי והשיכוןהנושא :
 16/12/18 החלטת ועדת המכרזים מיום

 19/12/18 נתקבל בועדת הפטור ביום
 

 627093בקשה מס' : 
לצורך אספקת  ,בזק בינלאומי  ונטוויז'ןחברת עם  להתקשרותבקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים 

לתקנות חובת  (3()ב()4)3תקנה  , על פי31/12/19 ליום עדו  30/12/18 תקופה שמיוםלשירותי טלפוניה נייחת, 
 .תקנות חובת המכרזים( –)להלן  1993 –, התשנ"ג המכרזים

 
 :המאושר/המבוקש היקף ההתקשרות

 כולל מע"מ₪   536,400
 

בזק בינלאומי  חברת ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם   החלטת הוועדה:
המשרד .31/12/19ועד ליום   30/12/18 תקופה שמיוםל( לתקנות חובת המכרזים, 3()ב()4)3, על פי תקנה ונטוויז'ן

 בבקשה. 6בהתאם להתחייבות שלו בהתאם לסעיף ויותיו ידווח לראש מינהל הרכש על התקדמ

 הערות ונימוקים:
בינלאומי וחברת נטוויז'ן  מבקש להתקשר בפטור ממכרז עם חברת בזק המשרד( -משרד הבינוי והשיכון )להלן  .1

 ( לתח"מ לצורך אספקת שירותי טלפוניה נייחת כמפורט להלן:3()ב()4)3לפי תקנה  החברות( –)להלן 

שלא לחדש את מכרז הטלפוניה הישן עם החברות בזק ( המנהל –לאור החלטת מנהל הרכש הממשלתי )להלן  .2
 2017, וביוני 2014הל במכרז חדש )שירלי( בשנת בינלאומי ונטוויז'ן לאספקת שירותי טלפוניה נייחת יצא המנ

 נבחרה סופית חברת בינת תקשורת להחליף את החברות.
על מנת לאפשר למשרדים השונים רציפות תפעולית בתקופת הביניים, פנה המנהל לחשב הכללי וביקש להאריך  .3

משרדים למעבר אל את ההתקשרות הקיימת תחת פטור כחלק ממהלך זמני וקצוב לצורך השלמת התארגנות ה
, והמנהל הודיע כי לא יבקש הארכה כללית לפטור הנוכחי 31.12.18המערכת החדשה. הפטור אושר עד לתאריך 

וכי משרד שיזדקק לתקופה נוספת לצורך השלמת המעבר יבצע זאת בהתקשרות עצמאית, במקביל להאצת 
 תהליך מימוש ופריסת מערכת הטלפוניה החדשה.

, ומאז פתח המשרד בסדרה של הכנות 2017הפיילוט והמעבר לספק החדש ניתן למשרד ביולי האישור לתחילת  .4
ותיאומים לצורך ביצוע השינוי. כחלק מהתהליך נערכו פגישות רבות עם נציגי חברת בינת, נציגי אבטחת מידע 

ים והתקנה ובוצעו עבודות הכנה רבות שבכללן רכישת מתגי תקשורת חדשים לכל אתרי המשרד, התקנת המתג
של מערכות הגנה בהתאם לדרישות אבטחת מידע. ביצוע ההכנות הנ"ל התארך במשך זמן רב מהצפוי, כיוון 

 שנדרש פרסום של מכרזים חדשים של המנהל לרכישת הציוד החדש.
במקביל להתקדמות הפרויקט נדרש המשרד גם לבצע מעבר לתשתית של קווי תקשורת חדשים, במסגרת מכרז  .5

 כתה בינת במקום חברת בזק, דבר שהוסיף עיכובים שונים לתהליך ביצוע הפרויקט.נוסף שבו ז
בישיבת הערכת המצב האחרונה הועלה כי המעבר לשירותי חברת בינת צפוי להתבצע במחוז מרכז בחודש מרץ  .6

, בשל מורכבות המעבר 2019, ובמשרד הראשי עד לדצמבר 2019, במחוזות אחרים עד לחודש ספטמבר 2019
 ולה.הגד

עד לסיום ביצוע המעבר זקוק המשרד להמשיך ולהשתמש בשירותי הטלפוניה הקיימים, עבור המשרד הראשי  .7
 והמחוזות השונים, עד להשלמת ביצוע ההתארגנות והמעבר להפעלת המכרז החדש. 

 



 
 
 
 
 
כולל לחודש ₪  41,000בקשת המשרד היא להאריך את היקף ההתקשרות עם חברת בזק בינלאומי בהיקף של  .8

לחודש כולל מע"מ, ₪  3,700מע"מ, עבור כלל מחוזות המשרד )למעט חיפה(, ועם חברת נטוויז'ן, בהיקף של 
המוקדם  , או עד למועד הפעלת שירותי הטלפוניה במכרז החדש,31.12.19 -ועד ל 1.1.19עבור מחוז חיפה, מיום 

 כולל מע"מ.₪  536,400בסך של  ,מבניהם

 .ראשונהים זהים להתקשרות ההמשך ההתקשרות הינו בתנא .9

ממליץ לאשר את , 2018בדצמבר  27בחוות דעתו מיום  מר אוראל יפרח, מנהל תחום שיכון ומקרקעין,  .10
 .ההתקשרות

 
 
 

 ינון גוטגליקעו"ד 

 
 יובל רזמר   מר גל אמיר 

 
 :הכללי אישור החשב

לתקנות חובת המכרזים, ( 3()ב()4)3י תקנה מכרז, לפחובת בפטור מ ההמשך אני מאשר את התקשרות
 וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

 
____________ _______________ 

 מר רוני חזקיהו תאריך
 

  - המשך


